CONSORCIO VIAL 23

CONTROL DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS

PROYECTO	**CONTRATO DE INTERVENTORIA 2930 DE 2023: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".**

CONSECUTIVO VIAL23ANTIO-2023	**ENVIADO POR**	**FIRMADO POR**	**DIRIGIDO A**		**ASUNTO**	**ANEXOS**	**REGISTRO DE RADICACION**	
			NOMBRE	**ENTIDAD**			No	Fecha
001	Hernando Junior Muñezo Serrano. Representante Legal Consorcio Vial 23	Hernando Junior Muñezo Serrano. Representante Legal Consorcio Vial 23	Erika Gomez	Gestor de proyectos INVIAS	Remisión de hoja de vida de Director de Interventoría, Especialista Ambiental, Especialista en Pavimentos y Especialista en Geotecnia.			28/08/2023
002	Hernando Junior Muñezo Serrano. Representante Legal Consorcio Vial 23	Hernando Junior Muñezo Serrano. Representante Legal Consorcio Vial 23	Erika Gomez	Gestor de proyectos INVIAS	Remisión de hojas de vida del personal clave evaluable y demás profesionales.			20/09/2023
003	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Mauricio Marquez 2. Sebastian Hinestroza	1. Alcalde C.Bolivar 2. R.L Consorcio Conexión Antioquia 2023	Entrega de documentacion inicial del Contrato de Obra COP-002-2023.			21/09/2023
004	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Carlos Andres Londoño 2. German Geraldo G	1. Alcalde Salgar 2 R.L Consorcio Vial G.S	Entrega de documentacion inicial del Contrato de Obra LP-001-2023.			21/09/2023
005	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Henry Edinson Suarez 2. Jairo Alexis Cuellar	1. Alcalde San Luis 2. R.L Consorcio San Luis	Entrega de documentacion inicial del Contrato de Obra SP-100-1108-001			21/09/2023
006	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Osbaldo Angulo de la Rosa 2. Juan Guillermo Giraldo Pezzotii	1. Alcalde de San Juan de Uraba 2. R.L Consorcio San Juan	Entrega de documentacion inicial del Contrato de Obra OP-001-2023			28/09/2023
007	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Osbaldo Angulo De La Rosa	Alcalde de San Juan de Uraba	Entrega de documentos contractuales y documentos tecnicos del Contrato de Obra OP-001-2023.			28/09/2023
008	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Osbaldo Angulo De La Rosa	Alcalde de San Juan de Uraba	Observaciones al contrato de obra			28/09/2023
009	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1.Mauricio Márquez	1. Alcalde C.Bolivar	Entrega de documentos contractuales y documentos tecnicos del Contrato de Obra COP-002-2023.			28/09/2023
010	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Mauricio Marquez 2. Sebastian Hinestroza	1. Alcalde C.Bolivar 2. R.L Consorcio Conexión Antioquia 2023	Entrega de documentos contractuales y documentos tecnicos del Contrato de Obra COP-002-2023.			30/08/2023
011	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Erika Gomez	Gestor de proyectos INVIAS	Entrega de documentos del personal evaluable .			2/10/2023
012	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Henry Edinson Suarez	1. Alcalde San Luis	Entrega de documentacion inicial del Contrato de Obra			2/10/2023
013	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Henry Edinson Suarez 2. Jairo Alexis Cuellar	1. Alcalde San Luis 2. R.L Consorcio San Luis	Entrega de documentacion inicial del Contrato de Obra			3/10/2023
014	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Henry Edinson Suarez	1. Alcalde San Luis	Solicitud de respuesta al oficio VIAL23ANTIO-2023-013			10/10/2023
015	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Carlos Andres Londoño	Alcalde de Salgar	Entrega de documentacion inicial del Contrato de Obra			9/10/2023

016	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Carlos Andres Londoño 2. German Geraldo G	1. Alcalde Salgar 2 R.L Consorcio Vial G.S	Entrega de documentacion inicial del Contrato de Obra			9/10/2023
017	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Luis Giovany Arias 2. David Leonardo Morales	1. Alcalde Bello 2 Consorcio Vial Antioquia 2023	Entrega de documentacion inicial del Contrato de Obra			9/10/2023
018	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Luis Giovany Arias	1. Alcalde Bello	Entrega de documentacion del contrato de obra			9/10/2023
019	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Luis Giovany Arias 2. David Leonardo Morales	1. Alcalde Bello 2 Consorcio Vial Antioquia 2023	Solicitud de la acta de incio con sus documentos			9/10/2023
020	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Sebastian Hinestroza	1. R.L Consorcio Conexión Antioquia 2023	Respuesta al oficio COM.SOLTEC-001 "Diseño de pavimento "			10/10/2023
021	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Osbaldo Angulo De La Rosa	Alcalde de San Juan de Uraba	Entrega de estudios y diseños			11/10/2023
022	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Juan Guillermo Giraldo Pezzotii	1.R.L Consorcio San Juan 2023	Revision de los ajustes a los estudios y diseños del componente hidraulico e hidrologico del puente pachacas.			19/10/2023
023	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Henry Edinson Suarez	1. Alcalde San Luis	Solicitud de rspuesta a oficios VIAL23ANTIO-2023-013 y VIAL23ANTIO-2023-014.			24/10/2023
024	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Sebastian Hinestroza	1.R.L Consorcio Conexión Antioquia 2023	Informe de revision de interventoria al estudio hidraulico e hidrologico del paseo urbano de la calle 49 en la ciudad bolivar-antioquia			28/10/2023
025	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	1. Mauricio Hoyos	Supervisor del Contrato	Aprobacion personal del contrato de interventoria.			31/10/2023