CONSORCIO VIAL 23	CONSORCIO VIAL 23								
	CONTROL DE CORRESPONDENCIAS RECIBIDAS								
PROYECTO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 2930 DE 2023: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".								

CODIGO	ENVIADO POR	MUNICIPIO	PARA	DIRIGIDO A		ASUNTO	ANEXOS	REGISTRO DE RADICACION	
				NOMBRE	ENTIDAD			No	Fecha
Correo electronico	Hernando Junior Muñezo Serrano. Luis Calderón Turizo Puentes. Director de Obra Consorcio Conexión Antioquia 2023.	Ciudad Bolivar	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Consorcio vial 23	Entrega de Hojas de vida personal profesional inicial del contrato, Revisión del documento "Diseño de pavimento rígido de vía calle 49" (sin fima de especialista), Certificado de Botadero RCD autorizado, Plan de manejo de tráfico - PMT, Plan de manejo			5/102023
COM.SOLTEC-001	Luis Calderón Turizo Puentes. Director de Obra Consorcio Conexión Antioquia 2023.	Ciudad Bolivar	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Consorcio vial 23	Revisión del documento "Diseño de pavimento rígido de vía Calle 49.pdf			7/102023
COM-SOLTEC-003	Luis Calderón Turizo Puentes. Director de Obra Consorcio Conexión Antioquia 2023	Ciudad Bolivar	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Consorcio vial 23	Chequeo estructural propuesto en el documento "Diseño de pavimento rígido de vía Calle 49.pdf".			14/102023
COP – 002-2023-003	Luis Calderón Turizo Puentes. Director de Obra Consorcio Conexión Antioquia 2023.	Ciudad Bolivar	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Consorcio vial 23	Radicado documento aval estudio de suelos.			20/102023
COP – 002-2023-004	Luis Calderón Turizo Puentes. Director de Obra Consorcio Conexión Antioquia 2023.	Ciudad Bolivar	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Consorcio vial 23	Radicado documento aval estudio de diseño geométrico y estudio de tránsito.			26/10/2023
Correo electronico	Luis Calderón Turizo Puentes. Director de Obra Consorcio Conexión Antioquia 2023.	Ciudad Bolivar	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Consorcio vial 23	Entrega de documentación inicial de Cantera de Materiales y la documentación de Maquinaria a ingresar al proyecto, para aprobación y/o revisión de la Interventoría., para su revision y/o aprobación. Dando respuesta parcial al oficio VIAL23ANTIO-2023-003 de fecha 28 de septiembre de 2023			31/10/2023
CVA-002-2023	David Leonardo Morales Galán. R.L Consorcio Vial Antioquia 2023.	Bello	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Consorcio vial 23	Estado actual del contrato			28/09/2023
Correo electronico	Juan Guillermo Giraldo Pezzotti R.L Consorcio San Juan.	San Juan de Uraba	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Consorcio vial 23	LISTADO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS INICIALMENTE			25/09/2023
Correo electronico	Juan Guillermo Giraldo Pezzotti R.L Consorcio San Juan.	San Juan de Uraba	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 23	Consorcio vial 23	APROBACION Y ACEPTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO			6/10/2023
ADM-003-CSL	Jairo Alexis Cuellar Obregón R. L Consorcio San Luis.	San Luis	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 24	Consorcio vial 23	SOLICITUD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INICIALES			2/10/2023
ADM-005-CSL	Jairo Alexis Cuellar Obregón R. L Consorcio San Luis.	San Luis	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 25	Consorcio vial 23	ENTREGA DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA SP-100-1108-001.			6/10/2023
ADM-004-CSL	Jairo Alexis Cuellar Obregón R. L Consorcio San Luis.	San Luis	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 26	Consorcio vial 23	SOLICITUD ADICIÓN DE RECURSOS POR REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			10/10/2023
AMD-003-CSL	Jairo Alexis Cuellar Obregón R. L Consorcio San Luis.	San Luis	Lázaro E. Salazar. Director de Interventoría.	Lazaro Salazar Echeverria. Director Interventoria Consorcio Vial 27	Consorcio vial 23	ENTREGA DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA SP-100-1108-001.			31/10/2023