Otanche, 15 de octubre del 2024

Señores:
Doc. WILIAR PEÑA SUATERNA
Alcalde municipal

Atn, Dr. FREDY RIAÑO
(Asesor Abogado Contratación)
Contratación.

Asunto: Solicitud **OTRO SI** Prorroga **No. 001** al contrato de **URGENCIA MANIFIESTA DE OBRA No. 003 DE 2024**, el cual tiene como objeto: **REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CENTRO, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0067.**

Cordial Saludo,

Deseándole existo en sus labores diarias y de la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de informarle que después de realizar un balance detallado de las actividades por ejecutar del contrato de **URGENCIA MANIFIESTA DE OBRA No. 003 DE 2024** cuyo objeto es: **REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CENTRO, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0067,** se evidencia que se hace necesario ampliar el tiempo para el seguimiento de las actividades del contrato en mención y poder darle feliz término al objeto del contrato.

Conforme a lo anterior, se hace necesario la adición en tiempo de **QUINCE (15) DÍAS** contados a partir del día 16 de octubre y dando fecha de Terminación Final el día **31 DE OCTUBRE DEL 2024**; con respecto a los recursos NO se realiza Adición alguna y no fue necesario.

Quedo atento de su revisión, verificación y aprobación para iniciar con los trámites correspondientes.

Cordialmente:

15/10/2024

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura