
PROYECTO:	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca		
OBJETIVO ESPECÍFICO RELACIONADO DEL PROYECTO:	**OE1:** Fortalecer la gestión en las IES para la interacción con el sector empresarial **OE2:** Establecer la conexión entre la oferta y demanda de servicios de innovación **OE3:** Fortalecer las capacidades para la gestión de innovación en las empresas MiPymes del departamento del Valle del Cauca		
No DE CONTRATO:	FV 2024-08-01		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	STEFANÍA PÉREZ MEDINA		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	1.144.047.280		
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicios profesionales especializados para desempeñarse como coordinadora administrativa del proyecto "Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca", BPIN 2022000100103		
DURACIÓN DEL CONTRATO:	12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 de agosto 2024 al 31 de julio 2025		
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	01 al 31 de agosto	**INFORME No**	1 de 12
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO:	8,33%		

Presentó: **Stefanía Pérez Medina** **Contratista**	Firma: 	Fecha de entrega: 31 de agosto del 2024
Aprobó: **Ronald Penagos** **Supervisor REDDI**	Firma: 	Fecha de aprobación: 31 de agosto del 2024

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Tabla de contenido

1. RESUMEN DE RESULTADOS..... 2

1.1 ENTREGABLE #1: Coordinar, acompañar e implementar el proceso administrativo del proyecto, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos, de manera eficiente. 2

1.2 ENTREGABLE #2: Coordinar, acompañar y dar seguimiento al cumplimiento de las directrices técnicas otorgadas desde el DNP, MinCiencias y demás autoridades con respecto a la ejecución del proyecto. 8

1.3 ENTREGABLE #3: Establecer los procesos administrativos para el reporte de informes mensuales a Minciencias, contratación, cobro de cuentas y verificar su cumplimiento. 11

1.4 ENTREGABLE #4: Coordinar y supervisar las actividades de los contratistas, de acuerdo con las estrategias planteadas con la entidad ejecutora del proyecto. 12

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 20

1. RESUMEN DE RESULTADOS

A continuación, se describen los resultados logrados en cada una de las actividades del contrato.

1.1 ENTREGABLE #1: Coordinar, acompañar e implementar el proceso administrativo del proyecto, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos, de manera eficiente.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Seguimiento a Cronograma de actividades	Semanalmente se hace una revisión del cronograma con el fin de identificar las actividades establecidas por mes para cada uno de los objetivos. Se procede a validar el avance con los coordinadores revisando la plataforma MONDAY, a través de la reunión semanal del viernes o por consulta directa con el responsable. Desde el mes de enero se está realizando una reunión en la primera semana del mes con el fin de revisar con los coordinadores de los tres objetivos, cada una de las actividades de MGA con el fin de articular los soportes del informe de pago de cada	Finalizado periodo mes de julio	Finalizado (100%)	Anexo 1. Lineamientos para la ponderación actividades MGA 2024

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	mes con el avance porcentual y los entregables establecidos en el POA y la plataforma GESPROY. Para ello, se utiliza como base la matriz de lineamientos para la ponderación actividades MGA 2024, que se actualiza periódicamente y explica el avance técnico del proyecto en el informe técnico de cada mes. Para el mes de agosto se hicieron unos cambios dentro de la matriz de lineamientos. El documento actual cuenta con mayor especificidad con el fin de que sirva como seguimiento interno y externo de la ejecución de los entregables y actividades MGA.			
Seguimiento de base documental de cambios realizados en el presupuesto	Para el periodo no se realizaron modificaciones al presupuesto. Se tiene en cuenta que la última corresponde al modificatorio 5.	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Anexo 2. PRESUPUESTO SGR 2023_Actualizado 7 -ajust 04-2024
Establecer comunicación constante con los coordinadores para seguimiento de necesidades administrativas relacionadas con los tres objetivos	1. Se apoyo a la coordinación del objetivo número uno “Fortalecer la gestión en las IES para la interacción con el sector empresarial” en: - Revisión de Hojas de vida para la selección de nuevo coordinador (Ver hoja Postulados OE1-2, anexo 3) - Apoyo en la gestión de catering para workshops ejecutados por el equipo de capacidades REDDI COLOMBIA.	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Anexo 1. Lineamientos para la ponderación actividades MGA 2024 Anexo 3. Consolidado de hojas de vida Anexo 4. Gestión de catering - agosto Anexo 5. Seguimiento entregables

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	2. Se apoyo en la coordinación del objetivo número dos “Establecer la conexión entre la oferta y demanda de servicios de innovación” - Apoyo en la identificación de los entregables necesarios para el avance del mes de agosto 2024 en informe de pago - Apoyo en la revisión de propuesta mejorada de FUNDAUTONOMA para el servicio para “apoyar el fortalecimiento de la reglamentación interna de las IES para brindar soporte en la interacción con el sector empresarial, de tal forma que se logre de manera efectiva la implementación de los servicios de apoyo a la innovación en las MiPymes y la transferencia de conocimiento.” Apoyo en la formalización del contrato. - Apoyo en la formalización prórroga contrato “Servicio tecnológico especializado para dar acompañamiento durante el proceso de Gestión de la Innovación en MiPymes” ejecutado por Cámara de Comercio Cali 3. Se apoyo a la coordinación del objetivo número tres “Fortalecer la gestión de la innovación en las MiPymes” en:			servicios tecnológicos Anexo 6. Prórroga Cámara de Comercio Cali Anexo 7. Contrato FUNDAUTONOMA Anexo 8. Borrador Contrato Modelo de negocio TECNOVA Anexo 9. Soportes Viáticos agosto 2024

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	- Apoyo en la identificación de los entregables necesarios para el avance del mes de agosto 2024 en informe de pago. - Apoyo en la revisión de entregables del proveedor ENGIN. Se construye matriz de seguimiento de entrega de soportes de proveedores (Anexo 5) - Apoyo en la recepción de propuestas para el servicio de modelo de negocio. Apoyo en la estructuración de contrato con el proveedor seleccionado TECNOVA. Adicionalmente se hizo el seguimiento y la solicitud de viáticos para el equipo Fusióni3 Valle (Anexo 9)			
Coordinación y participación de la reunión administrativa semanal	Cada miércoles se tiene la reunión de temas administrativos donde se revisa y se retroalimentan todos los asuntos relacionados a 1. Cambios en el presupuesto 2. Revisión de cotizaciones, contratos, convenios 3. Revisión de Informes 4. Revisión de futuros proveedores. 5. Aclaraciones plataforma Gesproy	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	NA

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Organización y revisión de contratos, convenios, acuerdos y/o justificaciones con la asesora jurídica	Se establece una matriz compartida junto con la asesora jurídica para hacer seguimiento a las contrataciones, convenios, acuerdos y justificaciones realizados y pendientes del proyecto de acuerdo con las fechas planteadas en el cronograma. A la fecha desde el área administrativa: – Se actualiza la tabla de contratistas con la información de los nuevos contratos que se realizarán entre julio y agosto para el año 2. • Se hace la adición para término el 31 de agosto al contrato: – FV 2023-09-19 Generación nuevo contrato para la profesional de contrataciones para iniciar el 01 de septiembre – FV 2024-09-01 Durante el mes se firman las facturas de cumplido a satisfacción de los contratos con: – VECTORIAL PAGO agosto 2024 – FLYWORLD PAGO VIÁTICOS agosto 2024 – ALMA 2 PAGO agosto 2024 – THOVA FOOD agosto 2024 – SALUD Y VIDA agosto 2024 – COPIANDO CALI.COM agosto 2024 – ENGIN agosto 2024 – MR FRUIT	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Anexo 10. Matriz de seguimiento Trámites admin Anexo 11. Formatos de cumplimiento agosto 2024 Anexo 12. Adición contrato FV 2024-05-01

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	Se hace adición al contrato FV 2024-05-01			
Organizar junto con el apoyo administrativo la revisión de informes y la organización de documentación y solicitud de ordenes de para los pagos mensuales	Se establece que el 24 de cada mes se deben entregar los informes de pago para revisión, organización y firma.	Finalizado	Finalizado (100%)	Informes de pagos
Organizar junto con el apoyo administrativo y jurídico los informes técnicos y financieros mensuales	Se establece que cada 01 del mes debemos contar con el informe técnico y financiero para revisión, consolidación de información y firma. Para este mes siguen pendientes las subsanaciones del mes de abril y mayo debido a que no han sido enviadas oficialmente por parte de la supervisión.	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Informes técnicos
Organizar junto con el apoyo administrativo los reportes para el sistema GESPROY	Se establece que se el reporte en GESPROY con antelación a más tardar el 10 de cada mes, dado que el reporte debe hacerse al menos tres días antes de la fecha límite (todos los 15 del mes). De esta manera se busca dar tiempo a la revisión y aprobación del representante legal del reporte generado. Al momento se ha realizado el reporte de JUNIO 2023 a JULIO 2024.	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Anexo 13. Reporte GESPROY

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1.2 **ENTREGABLE #2:** Coordinar, acompañar y dar seguimiento al cumplimiento de las directrices técnicas otorgadas desde el DNP, MinCiencias y demás autoridades con respecto a la ejecución del proyecto.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Revisar y hacer seguimiento de los cambios relacionados con el presupuesto que no afectan el alcance, objetos, productos, beneficiarios y caracterización del proyecto	Para el periodo no se realiza ninguna modificación al presupuesto. Se tiene en cuenta que la última corresponde al modificatorio 5.	Finalizado periodo mes de julio	Finalizado (100%)	Anexo 2. PRESUPUESTO SGR 2023_Actualizado 7 -ajust 04-2024
Organización de reuniones con el DNP en casos donde se requiera asesoría en el aplicativo GESPROY	Para el mes de agosto sigue pendiente la respuesta a la solicitud enviada el mes de junio vía atención al ciudadano para: el impacto en el cálculo aproximado del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) de Reddi Colombia, con las siguientes modificaciones en el sistema GESPROY: 1. Borrado de la ejecución para modificar la actividad 2.1.1 Identificar la demanda por servicios de innovación de las empresas beneficiarias. La actividad mantiene el periodo y porcentaje	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	NA

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	programado (2.61%), pero el costo se modifica de $148.437.736,90 a $80.202.472,90. 2. Borrado de la ejecución para modificar la actividad 2.1.3 Divulgar y gestionar los resultados de investigación de las IES en las empresas. La actividad mantiene el periodo y porcentaje programado (3.87%), pero el costo se modifica de $220.314.978,218 a $ 251.223.709,48. Esto se debe a la redistribución el excedente de la actividad 2.1.1. Para lo anterior, no se modifica el porcentaje periódico programado, pero si el costo periódico programado. 3. Borrado de la ejecución para modificar la actividad 2.1.4 Desarrollar la maduración de conocimientos y tecnologías de las IES. La actividad mantiene el periodo y porcentaje programado (9.76%), pero el costo se modifica de $555.505.491,40 a $592.832.024,22. Esto se debe a la redistribución el excedente de la actividad 2.1.1. Para lo anterior, no se modifica el porcentaje periódico programado, pero si el costo periódico programado.			

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	4. Modificación en los tiempos de reporte de la contrapartida de REDDI 3.1.1 Realizar interacción inicial con las MiPymes beneficiarias de la convocatoria - REDDI. Esta contrapartida se estableció por un valor total de $48.747.027 por 11 meses. Se requiere redistribuir el mismo valor en los 30 meses de ejecución del proyecto, lo que implica un reporte fuera de los tiempos programados a un avance periódico menor al programado. 5. La actividad 1.1.4 Construir propuestas normativas internas y de procesos organizacionales en las IES para brindar soporte a la interacción Universidad - Empresa, cuenta con un último reporte proyectado para el mes de junio de 2024, con un valor técnico del 0.74%. No obstante, esta actividad no finalizó en junio, por lo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entidad supervisora del proyecto, sugiere que se siga reportando hasta que se cumpla con su "ejecución real". El plan de término establecido de esta actividad será			

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	en el mes de octubre de 2024, por lo que se sugiere dividir el 0.74% por los 5 meses que hacen falta, lo que generaría un reporte fuera de los tiempos planeados.			
Hacer contacto directo en caso de dudas y pendientes con la supervisión MINCIENCIAS	Se realiza comunicaciones directas con Minciencias para fijar mesas de trabajo pendientes. Para la mesa realizada el día 14 de agosto, donde se hicieron la revisión de contrapartidas. Se pide por parte de la supervisión un seguimiento a las tareas que cumple Ronald Penagos y Juan Manuel Chaves en su contrapartida. Para lo que se genera la tabla de actividades de anexo 14, que hasta aprobación de la supervisión, irá en las certificaciones desde el mes de agosto.	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Anexo 14. Actividades Contrapartidas Reddi Col

1.3 **ENTREGABLE #3:** Establecer los procesos administrativos para el reporte de informes mensuales a Minciencias, contratación, cobro de cuentas y verificar su cumplimiento.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Organización de cronograma de entrega de informes de pago para	Se establece que todos los 24 de cada mes se deben entregar los informes de pago para revisión, organización y firma.	Finalizado	Finalizado (100%)	Informes de pagos

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
contratistas y proveedores				
Organización de cronograma de contrataciones	Se actualiza la matriz de contrataciones realizadas y pendientes para seguimiento y cumplimiento de fechas. Pendiente las contrataciones para: - Renovación contrato perfil de profesional de contrataciones para iniciar el 01 de septiembre - Gestor de empaquetamiento	Finalizado	Finalizado (100%)	Anexo 10. Matriz de seguimiento Trámites admin
Organización de cronograma para entrega de informe técnico y financiero.	Se establece que cada 01 del mes debemos contar con el informe técnico y financiero para revisión, consolidación de información y firma.	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Informes de pagos

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1.4 **ENTREGABLE #4:** Coordinar y supervisar las actividades de los contratistas, de acuerdo con las estrategias planteadas con la entidad ejecutora del proyecto.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Hacer seguimiento al cronograma de actividades y al cumplimento de las fechas establecidas para cada actividad por objetivo específico	Seguimiento semanal de los tiempos establecidos para cada actividad a través de comunicación directa con los coordinadores y durante la reunión de equipo realizada todos los viernes de 8 a 10 am. Se establece entre coordinadores realizar una reunión la primera semana de cada mes con el fin de revisar los	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Anexo 1. Lineamientos para la ponderación actividades MGA 2024

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	entregables asociados a los reportes de las actividades MGA en GESPROY.			

1.5 ENTREGABLE #5: Apoyar en la consolidación del informe técnico mensual que debe ser enviado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro del plazo estipulado por este.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Desarrollar el informe técnico mensual	Iniciar el desarrollo de informe técnico la última semana del mes usando como referencia los informes de avance mensual que generan los integrantes del equipo para su pago respectivo. Pasar a revisión en informe borrador el 01 de cada mes al investigador principal para revisión y validación de la firma del jefe administrativo y financiero. Al momento no se entregarán subsanaciones dado que los comentarios del informe de abril y mayo aún están pendientes de ser enviados oficialmente por la entidad supervisora	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Informes de pagos
Coordinar junto con el apoyo administrativo y jurídico la entrega de informes Jurídicos y financieros	Entrega programada a más tardar el 01 de cada mes para consolidación y envío de informe para revisión	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	NA

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Coordinar la revisión del informe por parte de la Investigadora principal y el jefe administrativo y financiero de REDDI Colombia.	Hacer seguimiento y reunión de revisión de informe con la Investigadora principal y el jefe administrativo y financiero de REDDI Colombia para envío de informe en los tiempos establecidos (05 de cada mes).	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	NA

1.6 **ENTREGABLE #6:** Brindar apoyo con la revisión de informes y remisión al Ministerio para el pago oportuno de los bienes o servicios recibidos a satisfacción de manera mensual.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Establecer fecha de entrega mensual para informes de pago teniendo en cuenta el aviso mensual de la supervisión de Minciencias donde se constatan los tiempos y las etapas establecidas para envío de informes.	Minciencias envía un correo de aviso con los tiempos para envío de informes de pago, se acuerda el envío en la primera etapa asociada a la primera semana del mes. Por lo que se acuerda con el equipo la entrega de informes a revisión y firma los 24 de cada mes. Para el periodo no se ha dado aviso de las etapas para pago del mes de agosto. La documentación se deja organizada en las carpetas correspondientes antes del cumplimiento de la etapa 1.	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Informes de pagos

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1.7 **ENTREGABLE #7:** Reportar la información del proyecto aprobado y en ejecución financiado con recursos del Sistema General de Regalías SGR en el aplicativo GESPROY habilitado por el Departamento Nacional de Planeación DNP, de conformidad con la Ley 2056 de 2022, el Decreto 1821 de 2020, el Acuerdo 07 de 2022 y demás normatividad concordante; así como, mantener, en la medida de lo posible, el aplicativo sin alertas.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Desarrollar el reporte mensual de actividades en la plataforma GESPROY teniendo en cuenta el informe técnico y financiero como soporte de avance de las cantidades programadas.	Se realiza el reporte de GESPROY mensual en la matriz de seguimiento y se revisa junto con el apoyo administrativo el cumplimiento y los valores obtenidos con los proyectados. Se hace el reporte máximo tres días antes de la fecha límite establecida como los 15 de cada mes.	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Anexo 13. Reporte GESPROY
Envío de reporte a aprobación y seguimiento de finalización de reporte.	Una vez se envía el reporte se hace seguimiento con el jefe financiero para revisión y aprobación del reporte por parte del representante legal para finalizar el proceso máximo hasta el 15 de cada mes.	Finalizado periodo mes julio	Finalizado (100%)	NA

1.8 **ENTREGABLE #8:** Verificar la calidad, oportunidad y cobertura de la información rendida en las publicaciones habilitadas por el DNP.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Organizar reuniones con el DNP para revisión y asesoría de reportes de actividades en	Para el mes de agosto sigue pendiente la respuesta a la solicitud enviada en junio vía atención al ciudadano para: el impacto en el cálculo	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	NA

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
la plataforma GESPROY	aproximado del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) de Reddi Colombia, con las siguientes modificaciones en el sistema GESPROY: 1. Borrado de la ejecución para modificar la actividad 2.1.1 Identificar la demanda por servicios de innovación de las empresas beneficiarias. La actividad mantiene el periodo y porcentaje programado (2.61%), pero el costo se modifica de $148.437.736,90 a $80.202.472,90. 2. Borrado de la ejecución para modificar la actividad 2.1.3 Divulgar y gestionar los resultados de investigación de las IES en las empresas. La actividad mantiene el periodo y porcentaje programado (3.87%), pero el costo se modifica de $220.314.978,218 a $ 251.223.709,48. Esto se debe a la redistribución el excedente de la actividad 2.1.1. Para lo anterior, no se modifica el porcentaje periódico programado, pero si el costo periódico programado. 3. Borrado de la ejecución para modificar la actividad 2.1.4 Desarrollar la maduración de conocimientos y tecnologías de las IES. La actividad mantiene el periodo y porcentaje programado			

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	(9.76%), pero el costo se modifica de $555.505.491,40 a $592.832.024,22. Esto se debe a la redistribución el excedente de la actividad 2.1.1. Para lo anterior, no se modifica el porcentaje periódico programado, pero si el costo periódico programado. 4. Modificación en los tiempos de reporte de la contrapartida de REDDI 3.1.1 Realizar interacción inicial con las MiPymes beneficiarias de la convocatoria - REDDI. Esta contrapartida se estableció por un valor total de $48.747.027 por 11 meses. Se requiere redistribuir el mismo valor en los 30 meses de ejecución del proyecto, lo que implica un reporte fuera de los tiempos programados a un avance periódico menor al programado. 5. La actividad 1.1.4 Construir propuestas normativas internas y de procesos organizacionales en las IES para brindar soporte a la interacción Universidad - Empresa, cuenta con un último reporte proyectado para el mes de junio de 2024, con un valor técnico del 0.74%. No obstante, esta actividad no finalizó en junio, por lo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entidad			

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	supervisora del proyecto, sugiere que se siga reportando hasta que se cumpla con su "ejecución real". El plan de término establecido de esta actividad será en el mes de octubre de 2024, por lo que se sugiere dividir el 0.74% por los 5 meses que hacen falta, lo que generaría un reporte fuera – de los tiempos planeados.			

1.9 **ENTREGABLE #9:** Controlar que exista un manejo adecuado de las relaciones entre los aliados del proyecto y el equipo de trabajo.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Establecer una comunicación constante con los coordinadores e investigador principal para apoyar el relacionamiento con aliados (IES) y beneficiarios (MiPymes)	Durante el mes se envió un recordatorio el 15 de agosto para la expedición de certificado e informe de la contrapartida del mes de agosto. Al momento las aliadas se encuentran al día para el mes de Julio 2024	En proceso	8,33%	Anexo 15. Seguimiento Reporte IES

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1.10 ENTREGABLE #10: Participar en las reuniones en las que sea citada y brindar la información necesaria para que estas sean llevadas a cabo de óptima manera.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Participar en las reuniones en las que sea citada y brindar la información necesaria para que estas sean llevadas a cabo de óptima manera.	Durante el mes se participó en todas las reuniones requeridas por parte de la investigadora principal para seguimiento general del proyecto. Por otro lado, se coordina la participación en reuniones relacionadas con: 1. Administración 2. Presupuesto 3. Reportes GESPROY 4. Revisión de contratos y convenios 5. Inducción Contratistas 6. Planeación de eventos 7. Revisión de informes 8. Citaciones con proveedores 9. Organización y participación en mesas técnicas con la supervisión (Minciencias) 10. Revisión de reportes DNP 11. Entrevistas para evaluación de proveedores para servicios tecnológicos.	Finalizado para el mes de agosto	100%	NA

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1.11 ENTREGABLE #11: Apoyar desde su área del conocimiento en la elaboración de los ajustes que sean requeridos en el proyecto.

2. Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Apoyar en la generación de ajustes a presupuesto que afecten o no el alcance, objetos, productos, beneficiarios y caracterización del proyecto	Para el periodo no se realiza ninguna modificación al presupuesto. Se tiene en cuenta que la última corresponde al modificatorio 5.	Finalizado periodo mes de agosto	Finalizado (100%)	Anexo 2. PRESUPUESTO SGR 2023_Actualizado 7 -ajust 04-2024

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desde que el proyecto da inicio en 28 de junio del 2023:

- Se reporta un seguimiento constante y oportuno del cumplimiento de las actividades relacionadas con cada uno de los objetivos específicos.
- Se informa que se ha hecho un seguimiento preciso de las necesidades administrativas relacionadas con generación de convocatorias, cotizaciones y generación de contratos.
- Se ha colaborado en la búsqueda de proveedores y en la generación de propuestas económicas.
- Se ha realizado un trabajo articulado entre la coordinación administrativa y la asesora jurídica para la revisión y desarrollo de contratos y/o convenios.
- Se ha realizado la construcción y desarrollo de informes técnicos con los tiempos suficientes para revisión y envío oportuno.
- A partir de los tiempos sugeridos por la supervisión de Minciencias, se ha dado cumplimento al envío de informes de pago e informes técnicos y financieros.
- Se hace seguimiento de las necesidades administrativas relacionadas con cotizaciones y eventos
- Se ha tenido una buena comunicación con los coordinadores y se ha participado en las reuniones requeridas
- Se da apoyo en la revisión de perfiles y en las entrevistas a candidatos que han aplicado a las vacantes disponibles del proyecto.
- Se realiza la actualización de los pendientes en la plataforma MONDAY.
- Se hacen los reportes en la plataforma de GESPROY antes del 15 de cada mes.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

- Se han realizados consultas directas a la supervisión por los canales de atención al ciudadano establecidos
- Cuando es requerido se han realizados reuniones con el asesor del DNP para revisar temas de reporte en la programación planteada en la plataforma GESPROY

Recomendaciones

- Es importante que el equipo de Fusión I3 Valle conozca el manual de contrataciones de Reddi
- El equipo debe hacer seguimiento al cronograma para tener en cuenta las fechas de entrega y organizar el plan de trabajo para asegurar el cumplimiento de los entregables.
- Para temas de transporte, el equipo debe solicitar vía correo la ruta y e tipo de viático con máximo 3 días hábiles. Debe contar con las facturas correspondientes al servicio cotizado.
- El equipo debe tener en cuenta para el tema de necesidades administrativas en eventos lo siguiente:

- Contar con una planeación final validada por la dirección del proyecto
- Solicitar servicios con 1 mes de anticipación
- Tener en cuenta que solo se brindará catering a los eventos de más de 3 horas
- Tener en cuenta que solo se tendrá en cuenta el rubro de Divulgación y protección para eventos especiales y para aquellos que sobrepasen más de 3 horas.

- Las contrapartidas deben ser solicitadas para finales de cada mes, de tal manera que los aliados puedan gestionar las firmas antes del 15 de cada mes.