Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 04/10/24

3. Doctor (a) DRA. VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO - GERENTE

4.	ADICION	X	PRORROGA		MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	171-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	ORTOMAC S.A.S
7. NIT/CÉDULA	800.174.043-5
8. OBJETO	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$40.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 22 Enero 2024, por valor de $50.000.000= Adición No 2 de fecha 01 Marzo 2024, por valor de $70.000.000= Adición No 3 de fecha 31 Julio 2024, por valor de $50.000.000= Adición No 4 de fecha 05 Septiembre 2024, por valor de $50.000.000=
11. VALOR FINAL	$260.000.000,00
12 VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$60.000.000,00
13. PLAZO INICIAL	1 MES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 21 Diciembre 2023, por 2 meses. Prórroga No 2 de fecha 22 Enero 2024, por 1 mes. Prórroga No 3 de fecha 19 Marzo 2024, por 2 meses. Prórroga No 4 de fecha 22 Mayo 2024, por 2 meses. Prórroga No 5 de fecha 31 Julio 2024, por 2 meses. Prórroga No 6 de fecha 27 Septiembreo 2024, por 3 meses.
15. PLAZO FINAL	31/12/24
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidaEsta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de material de osteosintesis, injertos oseos y dispositivos medico - quirúrgicos insumos medico quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología y neurocirugía, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud, **el porcentaje de ejecución facturado es del 90,05%, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 77,78%,** se hace la aclaración que este porcentaje se toma con la fecha actual de la solicitud, por lo tanto, se refleja una variación en el porcentaje de ejecución en tiempo al último informe de certificación que es del mes de septiembre 2024,así mismo, el contrato presenta un saldo disponible en la certficación de **$20.899.500;** sin embargo,para el momento de esta solicitud, el proveedor tiene pendiente radicar facturas de consumos realizados en el mes de septiembre del presente año por un valor aproximado de **$37.526.850 M/C**, y contando con la última adición de $50.000.000 M/C que no se encuentra relacionada en la certificación de septiembre teniendo en cuenta que fue formalizada posterior a la fecha de radicación, el saldo aproximado del contrato es de **$33.372.650 M/C;** por lo que se requiere adicionar al contrato un valor de $ 60.000.000 M/C, para cubrir las necesidades, teniendo en cuenta que son bienes consumibles de acuerdo a la demanda de los servicios * La presente modificación se hace en el marco del Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

Cordialmente,

18. Nombre del Supervisor:
DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO
Cargo Directora de Área

19. Nombre responsable financiero (E)
DR. JUAN CARLOS HURTADO SIERRA
VoBo. Area Financiera(
En caso de solo prorroga no sera necesario esta firma)

20. Nombre del Subgerente Corporativo/ de servicios
DRA. YULIETH LOPEZ RETAMOSO
VoBo. Area solicitante

21. Anexos: (2) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 6
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 17/09/2024

Fecha de la solicitud:

4	10	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
Centro de costo	U06
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 171-2023 CON EL PROVEDOR ORTOMAC S.A.S CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	42450104001
Valor Solicitado (En letras y números):	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE $ 60.000.000 M/C

FIRMAS	DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	DR. JUAN CARLOS HURTADO SIERRA	
	Director Financiero (E)	**Firma Revisado**
	DRA. MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0678 del 05 de septiembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : miércoles, 9 de octubre de 2024 0:00

CDP : 1306

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA


DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	PASACHOA MORENO MARTHA YOLIMA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 171-2023 SUMIN MATERIAL DE OSTEOSINTESIS INJERTOS DM PX QX SUBRED NORTE -	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	60.000.000			60.000.000
		TOTAL:	60.000.000			60.000.000

SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 83 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.



Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : miércoles, 09 octubre 20

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	171-2023	Fecha Contrato d/m/a	1/12/2023
Nombre del contratista:	ORTOMAC S.A.S	NIT/ Nº Identificación	800.174.043-5
Objeto:	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1995	22/9/2023	50036	10/11/2023	$ 40.000.000
Otrosí adición No. 1	74	12/1/2024	7425	22/1/2024	$ 50.000.000
Otrosí adición No. 2	238	15/2/2024	18835	1/3/2024	$ 70.000.000
Otrosí adición No. 3	939	24/7/2024	42843	31/7/2024	$ 50.000.000
Otrosí adición No. 4					
				Valor Total	$ 210.000.000

Mauricio Perez
Cxp
24.09.2024

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	1/12/2023
Otrosí prorroga No. 1	2 MESES 29-02-2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES 31-03-2024
Otrosí prorroga No. 3	2 MESES 31-05-2024
Otrosí prorroga No. 4	2 MESES 31-07-2024
Otrosí prorroga No. 5	2 MESES 30-09-2024
Terminación *	30/9/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	FVE577842	$ 2.278.500,00	$ -	$ 2.278.500	$ 2.278.500	$ 207.721.500	
DICIEMBRE DE 2023	10/01/2024	FVE577998	$ 7.605.900,00	$ -	$ 7.605.900	$ 7.605.900	$ 200.115.600	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578025	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 200.021.100	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578026	$ 1.747.200,00	$ -	$ 1.747.200	$ 1.747.200	$ 198.273.900	
DICIEMBRE DE 2023	11/01/2024	FVE578027	$ 2.641.800,00	$ -	$ 2.641.800	$ 2.641.800	$ 195.632.100	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578028	$ 1.944.600,00	$ -	$ 1.944.600	$ 1.944.600	$ 193.687.500	
DICIEMBRE DE 2023	11/01/2024	FVE578029	$ 1.953.000,00	$ -	$ 1.953.000	$ 1.953.000	$ 191.734.500	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578030	$ 2.376.150,00	$ -	$ 2.376.150	$ 2.376.150	$ 189.358.350	
ENERO DE 2024	15/01/2024	FVE578039	$ 2.344.650,00	$ -	$ 2.344.650	$ 2.344.650	$ 187.013.700	
ENERO DE 2024	16/01/2024	FVE578056	$ 1.984.500,00	$ -	$ 1.984.500	$ 1.984.500	$ 185.029.200	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578219	$ 2.147.250,00	$ -	$ 2.147.250	$ 2.147.250	$ 182.881.950	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578220	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 182.787.450	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578221	$ 1.981.350,00	$ -	$ 1.981.350	$ 1.981.350	$ 180.806.100	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578222	$ 63.000,00	$ -	$ 63.000	$ 63.000	$ 180.743.100	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578223	$ 2.110.500,00	$ -	$ 2.110.500	$ 2.110.500	$ 178.632.600	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578224	$ 1.575.000,00	$ -	$ 1.575.000	$ 1.575.000	$ 177.057.600	

ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578225	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 176.963.100	
DICIEMBRE DE 2023	5/2/2024	FVE578254	$ 1.916.250,00	$ -	$ 1.916.250	$ 1.916.250	$ 175.046.850	
FEBRERO DE 2024	5/2/2024	FVE578255	$ 2.079.000,00	$ -	$ 2.079.000	$ 2.079.000	$ 172.967.850	
DICIEMBRE DE 2023	5/2/2024	FVE578256	$ 1.659.000,00	$ -	$ 1.659.000	$ 1.659.000	$ 171.308.850	
FEBRERO DE 2024	5/2/2024	FVE578257	$ 2.210.250,00	$ -	$ 2.210.250	$ 2.210.250	$ 169.098.600	
FEBRERO DE 2024	5/2/2024	FVE578258	$ 2.433.900,00	$ -	$ 2.433.900	$ 2.433.900	$ 166.664.700	
ENERO DE 2024	5/2/2024	FVE578266	$ 4.551.750,00	$ -	$ 4.551.750	$ 4.551.750	$ 162.112.950	
FEBRERO DE 2024	13/2/2024	FVE578350	$ 2.339.400,00	$ -	$ 2.339.400	$ 2.339.400	$ 159.773.550	
FEBRERO DE 2024	13/2/2024	FVE578351	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 159.679.050	
FEBRERO DE 2024	13/2/2024	FVE578352	$ 1.981.350,00	$ -	$ 1.981.350	$ 1.981.350	$ 157.697.700	
FEBRERO DE 2024	1/3/2024	FVE578506	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 157.603.200	
FEBRERO DE 2024	1/3/2024	FVE578507	$ 2.178.750,00	$ -	$ 2.178.750	$ 2.178.750	$ 155.424.450	
FEBRERO DE 2024	1/3/2024	FVE578508	$ 2.112.600,00	$ -	$ 2.112.600	$ 2.112.600	$ 153.311.850	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FVE578520	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000	$ 126.000	$ 153.185.850	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FVE578521	$ 2.362.500,00	$ -	$ 2.362.500	$ 2.362.500	$ 150.823.350	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FVE578524	$ 1.614.900,00	$ -	$ 1.614.900	$ 1.614.900	$ 149.208.450	
MARZO DE 2024	12/3/2024	FVE578605	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 149.113.950	
MARZO DE 2024	14/3/2024	FVE578642	$ 2.152.500,00	$ -	$ 2.152.500	$ 2.152.500	$ 146.961.450	
MARZO DE 2024	15/3/2024	FVE578652	$ 1.947.750,00	$ -	$ 1.947.750	$ 1.947.750	$ 145.013.700	
MARZO DE 2024	15/3/2024	FVE578656	$ 1.485.750,00	$ -	$ 1.485.750	$ 1.485.750	$ 143.527.950	
MARZO DE 2024	1/4/2024	FVE578813	$ 2.412.900,00	$ -	$ 2.412.900	$ 2.412.900	$ 141.115.050	
MARZO DE 2024	1/4/2024	FVE578814	$ 63.000,00	$ -	$ 63.000	$ 63.000	$ 141.052.050	
MARZO DE 2024	2/4/2024	FVE578817	$ 2.247.000,00	$ -	$ 2.247.000	$ 2.247.000	$ 138.805.050	
MARZO DE 2024	2/4/2024	FVE578822	$ 2.142.000,00	$ -	$ 2.142.000	$ 2.142.000	$ 136.663.050	
ABRIL DE 2024	3/4/2024	FVE578831	$ 2.430.750,00	$ -	$ 2.430.750	$ 2.430.750	$ 134.232.300	
ABRIL DE 2024	3/4/2024	FVE578832	$ 31.500,00	$ -	$ 31.500	$ 31.500	$ 134.200.800	
ABRIL DE 2024	10/4/2024	FVE578945	$ 2.381.400,00	$ -	$ 2.381.400	$ 2.381.400	$ 131.819.400	
ABRIL DE 2024	11/4/2024	FVE578954	$ 2.559.900,00	$ -	$ 2.559.900	$ 2.559.900	$ 129.259.500	
ABRIL DE 2024	16/4/2024	FVE579002	$ 1.683.150,00	$ -	$ 1.683.150	$ 1.683.150	$ 127.576.350	
ABRIL DE 2024	1/5/2024	FVE579145	$ 157.500,00	$ -	$ 157.500	$ 157.500	$ 127.418.850	
ABRIL DE 2024	1/5/2024	FVE579146	$ 1.876.350,00	$ -	$ 1.876.350	$ 1.876.350	$ 125.542.500	
ABRIL DE 2024	1/5/2024	FVE579147	$ 2.409.750,00	$ -	$ 2.409.750	$ 2.409.750	$ 123.132.750	
ABRIL DE 2024	1/5/2024	FVE579148	$ 2.318.400,00	$ -	$ 2.318.400	$ 2.318.400	$ 120.814.350	
ABRIL DE 2024	1/5/2024	FVE579149	$ 1.881.600,00	$ -	$ 1.881.600	$ 1.881.600	$ 118.932.750	
ABRIL DE 2024	3/5/2024	FVE579188	$ 1.979.250,00	$ -	$ 1.979.250	$ 1.979.250	$ 116.953.500	
ABRIL DE 2024	3/5/2024	FVE579189	$ 2.205.000,00	$ -	$ 2.205.000	$ 2.205.000	$ 114.748.500	
MAYO DE 2024	8/5/2024	FVE579235	$ 6.890.400,00	$ -	$ 6.890.400	$ 6.890.400	$ 107.858.100	
MAYO DE 2024	16/5/2024	FVE579324	$ 2.313.150,00	$ -	$ 2.313.150	$ 2.313.150	$ 105.544.950	
MAYO DE 2024	21/5/2024	FVE579413	$ 6.093.000,00		$ 6.093.000	$ 6.093.000	$ 99.451.950	
MAYO DE 2024	4/6/2024	FVE579518	$ 1.881.600,00		$ 1.881.600	$ 1.881.600	$ 97.570.350	
MAYO DE 2024	4/6/2024	FVE579519	$ 2.044.350,00		$ 2.044.350	$ 2.044.350	$ 95.526.000	
JUNIO DE 2024	5/6/2024	FVE579551	$ 2.259.600,00		$ 2.259.600	$ 2.259.600	$ 93.266.400	
JUNIO DE 2024	5/6/2024	FVE579552	$ 1.976.100,00		$ 1.976.100	$ 1.976.100	$ 91.290.300	
MAYO DE 2024	6/6/2024	FVE579557	$ 2.608.200,00		$ 2.608.200	$ 2.608.200	$ 88.682.100	
JUNIO DE 2024	13/6/2024	FVE579634	$ 1.779.750,00		$ 1.779.750	$ 1.779.750	$ 86.902.350	
JUNIO DE 2024	14/6/2024	FVE579635	$ 2.381.400,00		$ 2.381.400	$ 2.381.400	$ 84.520.950	

JUNIO DE 2024	19/6/2024	FVE579675	$ 2.121.000,00		$ 2.121.000	$ 2.121.000	$ 82.399.950	
JUNIO DE 2024	19/6/2024	FVE579677	$ 1.748.250,00		$ 1.748.250	$ 1.748.250	$ 80.651.700	
JUNIO DE 2024	3/7/2024	FVE579860	$ 2.339.400,00		$ 2.339.400	$ 2.339.400	$ 78.312.300	
JUNIO DE 2024	3/7/2024	FVE579872	$ 1.449.000,00		$ 1.449.000	$ 1.449.000	$ 76.863.300	
JULIO DE 2024	6/7/2024	FVE579895	$ 63.000,00		$ 63.000	$ 63.000	$ 76.800.300	
JULIO DE 2024	6/7/2024	FVE579896	$ 1.976.100,00		$ 1.976.100	$ 1.976.100	$ 74.824.200	
JULIO DE 2024	11/7/2024	FVE579945	$ 2.012.850,00		$ 2.012.850	$ 2.012.850	$ 72.811.350	
JULIO DE 2024	17/7/2024	FVE579994	$ 1.648.500,00		$ 1.648.500	$ 1.648.500	$ 71.162.850	
JULIO DE 2024	17/7/2024	FVE579995	$ 1.716.750,00		$ 1.716.750	$ 1.716.750	$ 69.446.100	
JULIO DE 2024	17/7/2024	FVE580007	$ 1.706.250,00		$ 1.706.250	$ 1.706.250	$ 67.739.850	
JULIO DE 2024	17/7/2024	FVE580013	$ 2.052.750,00		$ 2.052.750	$ 2.052.750	$ 65.687.100	
JULIO DE 2024	6/8/2024	FVE580208	$ 1.879.500,00		$ 1.879.500	$ 1.879.500	$ 63.807.600	
JULIO DE 2024	6/8/2024	FVE580209	$ 2.042.250,00		$ 2.042.250	$ 2.042.250	$ 61.765.350	
JULIO DE 2024	6/8/2024	FVE580210	$ 1.979.250,00		$ 1.979.250	$ 1.979.250	$ 59.786.100	
JULIO DE 2024	6/8/2024	FVE580211	$ 2.147.250,00		$ 2.147.250	$ 2.147.250	$ 57.638.850	
AGOSTO DE 2024	6/8/2024	FVE580215	$ 2.145.150,00		$ 2.145.150	$ 2.145.150	$ 55.493.700	
AGOSTO DE 2024	12/8/2024	FVE580292	$ 2.423.400,00		$ 2.423.400	$ 2.423.400	$ 53.070.300	
AGOSTO DE 2024	15/8/2024	FVE580336	$ 2.042.250,00		$ 2.042.250	$ 2.042.250	$ 51.028.050	
AGOSTO DE 2024	16/8/2024	FVE580357	$ 2.376.150,00		$ 2.376.150	$ 2.376.150	$ 48.651.900	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580565	$ 1.916.250,00		$ 1.916.250	$ 1.916.250	$ 46.735.650	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580566	$ 1.785.000,00		$ 1.785.000	$ 1.785.000	$ 44.950.650	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580567	$ 7.920.000,00		$ 7.920.000	$ 7.920.000	$ 37.030.650	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580568	$ 1.816.500,00		$ 1.816.500	$ 1.816.500	$ 35.214.150	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580569	$ 1.817.550,00		$ 1.817.550	$ 1.817.550	$ 33.396.600	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580570	$ 1.881.600,00		$ 1.881.600	$ 1.881.600	$ 31.515.000	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580571	$ 2.337.300,00		$ 2.337.300	$ 2.337.300	$ 29.177.700	
SEPTIEMBRE DE 2024	9/9/2024	FVE580656	$ 94.500,00		$ 94.500	$ 94.500	$ 29.083.200	
SEPTIEMBRE DE 2024	9/9/2024	FVE580657	$ 2.379.300,00		$ 2.379.300	$ 2.379.300	$ 26.703.900	
SEPTIEMBRE DE 2024	9/9/2024	FVE580658	$ 1.944.600,00		$ 1.944.600	$ 1.944.600	$ 24.759.300	
SEPTIEMBRE DE 2024	11/9/2024	FVE580706	$ 1.913.100,00		$ 1.913.100	$ 1.913.100	$ 22.846.200	
SEPTIEMBRE DE 2024	11/9/2024	FVE580707	$ 1.946.700,00		$ 1.946.700	$ 1.946.700	$ 20.899.500	
Valor total ejecutado			$ 189.100.500	$ -	$ 189.100.500	$ 189.100.500	$ 20.899.500	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número :

FVE580565	FVE580566	FVE580567	FVE580568	FVE580569	FVE580570	FVE580571	FVE580656	FVE580657
			FVE580658	FVE580706	FVE580707			

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	90,05%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	96,38%

ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO