PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

DATOS GENERALES	
Modalidad de contratación	CONTRATACION DIRECTA
N° del proceso de selección	C01.SLCNTR.13573181
Número del Contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 007 DE 2024
Fecha de suscripción del Contrato	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Objeto del Contrato	CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO POLIHABITAT EN LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE DIBULLA
Contratista	AGUAS DE DIBULLA SAS ESP
NIT	900363408-3
Representante legal	JOSE ANTONIO MEJIA VANEGAS
Identificación del representante legal	91.013.452
Valor del Contrato	**MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUTROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIESES CON SESENTA PESOS ($ 1.233.419.416,60)**
Plazo del Contrato	TRES (3) MESES
Interventoria	GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, CONSULTORIA E INTERVENTORIA S.A.S - GECO NORTE S.AS.
Representante legal	EDUARDO ENRIQUE REYES VARGAS
Supervisor	JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ
Fecha de Inicio	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de terminación	29 DE DICIEMBRE DE 2024

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP		
compromiso	**fecha**	**valor**
0000000795	20 de septiembre de 2024	$ 1.233.419.416.60
Registro Presupuestal – RP		
compromiso	**fecha**	**valor**
0000000965	24 de septiembre de 2024	$ 1.233.419.416.60

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SEGÚN ACTA DE INICIO)

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia		
SEGUROS PREVISORA	3019725	CUMPLIMIENTO	123.341.942,00	30/09/2024	HASTA	29/04/2025
SEGUROS PREVISORA	3019725	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	616.709.709,00	30/09/2024	HASTA	20/12/2024
SEGUROS PREVISORA	3019725	PAGO DE SALARIO PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	61.670.971,00	30/09/2024	HASTA	29/12/2027
SEGUROS PREVISORA	3019725	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	123.342.942,00	29/12/2024	HASTA	29/12/2029
SEGUROS PREVISORA	1014519	RSPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	260.000.000,00	30/09/2024	HASTA	29/12/2024
Fecha de aprobación de las garantías: 08 octubre de 2024						

El día 07 de octubre, se reunieron JOSE ANTONIO MEJIA VANEGAS, representate de AGUAS DE DIBULLA SAS ESP, en su calidad de Contratista y EDUARDO ENRIQUE REYES VARGAS, representantanle legal de GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, CONSULTORIA E INTERVENTORIA S.A.S - GECO NORTE S.AS., en calidad de Interventor, y JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ, Secretario de Planeacion e Infraestructura del Municipio de Dibulla en representacion del Contratante y en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el presente documento de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y/o parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. (Los cuales se anexan al presente documento).

2. Que el contratista presenta para su aprobación el Plan de Inversión de Anticipo conforme a la siguiente tabla:

AGUAS DE DIBULLA SAS ESP	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	ALCALDÍA DE DIBULLA

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	%
1	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 203.514.203.74	33%
2	COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	$ 55.503.873.75	9%
3	TRANSPORTE Y ARQUILER DE MAQUINARIAS	$ 166.511.621.24	27%
4	PAGO DE SALARIOS , JORNALES Y LOGISTICA	$ 191.180.009.57	31%
	TOTAL	**$ 616.709.708.30**	100%

$ 1.233.419.416.60

Los anteriores valores se ajustan a lo contenido en propuesta económica detallada.

$ 616.709.708.30

3. Que el Supervisor y la interventoria **APRUEBAN** el Plan de inversión de Anticipo arriba discriminado.

De acuerdo con lo pactado, el valor a girar es:

Descripción	% del valor total del contrato	Valor autorizado por el interventor a girar al contratista por concepto de anticipo	
ANTICIPO	50%	$ 616.709.708.3	SEISCIENTOS DIECIESEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO CON TREINTA PESOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella

JOSE ANTONIO MEJIA VANEGAS
AGUAS DE DIBULLA SAS ESP
CONTRATISTA

EDUARDO ENRIQUE REYES VARGAS
GECO NORTE S.A.S.
INTERVENTORIA

JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ
SECRETATARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL

AGUAS DE DIBULLA SAS ESP

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 007 DE 2023
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO POLIHABITAT EN LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE DIBULLA

ALCALDÍA DE DIBULLA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DIBULLA

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 007 DE 2024 PLAN INICIAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO POLIHABITAT EN LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE DIBULLA

CONTRATISTA: MUNICIPIO DEDIBULLA $ 616.709.708.30

INTERVENTORIA GECO NORTE S.A.S. VALOR ANTICIPO $ 616.709.708.30

DATOS ESPECIFICOS

El anticipo sera utilizado exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos , costos de personal, para la ejecución de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato y que su ejecución inicial sea prioritaria.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
1	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 203.514.203.74	33%
2	COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	$ 55.503.873.75	9%
3	TRANSPORTE Y ARQUILER DE MAQUINARIAS	$ 166.511.621.24	27%
4	PAGO DE SALARIOS , JORNALES Y LOGISTICA	$ 191.180.009.57	31%
	TOTAL	$ 616.709.708.30	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

JOSE ANTONIO MEJIA VANEGAS
AGUAS DE DIBULLA SAS ESP
CONTRATISTA

JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ
SECRETATARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

EDUARDO ENRIQUE REYES VARGAS
GECO NORTE S.A.S.
INTERVENTORIA