Institución Universitaria Reacreditada en Alta Calidad 80 Años

Hacia una era de Universidad y Humanidad

Oficina: 770

	JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN	Código	FBS 009
		Versión	03
		Fecha	29-09-2023

JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ADICIÓN y PRÓRROGA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS P-12414 de 2024

CONTRATISTA: DIVEGRÁFICAS S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL: Diego Velásquez Sandoval

CEDULA: No. 71.668.692

NIT: 811.037.658-8

OBJETO: Servicio de impresión y terminado de textos, corrección de estilo y adquisición de ISBN, requeridos para dar cumpliendo a la producción de la Editorial ITM de conformidad con las especificaciones técnicas.

Acta de Inicio: 17/07/2024

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ADICIÓN O PRÓRROGA:

Es necesario ampliar el tiempo del contrato **P-12414** de 2024 con el proveedor Divegráficas, así como realizar adición de recursos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Justificación prórroga - tiempo:

El libro de "Modelo Pedagógico", que está contemplado dentro de las especificaciones técnicas del contrato como uno de los ítems para ser impreso, es un texto que será elaborado por la Vicerrectoría de Docencia y que está proyectado para imprimirse este año con el proveedor Divegráficas, sin embargo este texto está aún en proceso de presentación al Consejo Académico y por ese motivo la Editorial ITM aún no ha recibido el texto definitivo para enviarlo a corrección y después a diagramación, procesos que se tomarán como mínimo cuatro semanas, por eso, teniendo en cuenta que el actual contrato P-12414 tiene como fecha de finalización el día 17 de octubre de 2024, es necesario entonces realizar prórroga en tiempo a este contrato por cincuenta y siete (57) días, es decir hasta el 13 de diciembre de 2024, lo anterior, para poder tener el tiempo suficiente para cumplir con ésta y otras necesidades. Es de anotar que esta situación no obedece a mala planeación de parte de la Editorial ITM, sino a factores externos, ya que como se explicó inicialmente, el texto está siendo elaborado por personas externas a la Editorial las cuales han demorado la entrega final del texto para poder ser editado, corregido, diagramado y ser enviado a impresión al proveedor Divegráficas.

Así mismo, el texto del libro conmemorativo de los 80 años del ITM, que se tiene proyectado imprimir este año, no ha llegado todavía en su versión final a la Editorial, por lo cual no tenemos la proyección del número de páginas que tendrá, lo cual también modificará lo proyectado. El proceso de elaboración de ese libro está a cargo de un comité externo a la Editorial ITM, por eso nos es imposible determinar una fecha específica de entrega para enviar a la imprenta. Según se ha informado por parte de este comité externo, el libro está en proceso de escritura, ilustración, diagramación y producción. Después de ser entregado a la Editorial ITM, el proveedor Divegráficas se debe tomar como mínimo cuatro semanas para poder tenerlo listo, considerando que es un libro de lujo, con carátula en pasta dura y con un gran número de ilustraciones que requieren de un tratamiento especial para impresión y secado. Lo anterior, tenemos previsto se pueda ejecutar en el tiempo de prórroga solicitado con el presente documento.

Justificación adición en recursos: Por otro lado, es necesario hacer una adición de recursos al contrato P-12414 de 2024, teniendo en cuenta que el libro de la Biblioteca Básica de Medellín que se tenía proyectado relanzar y que estaba incluido dentro de las especificaciones técnicas del contrato, era “La ciudad y sus escribas”, un libro de solo 90 páginas, presupuestado en $5.386.991 (200 ejemplares), pero, finalmente, el comité externo a la Editorial ITM que está al frente del relanzamiento de esta colección BBM, decidió publicar el libro “Medellín en su narrativa, tomo 24”, que tiene 404 páginas y un valor de $9.760.000 (200 ejemplares), lo cual implica un sobrecosto en el presupuesto inicial, por tanto se requiere hacer una adición inicial por valor de $4.373.009 (cuatro millones trescientos setenta y tres mil nueve pesos).

Se debe hacer además una adición de presupuesto para atender la corrección de estilo, el pago de evaluadores y la diagramación del libro “Víctor Gaviria y el pueblo que falta”, procesos que realizará el proveedor Divegráficas. Cumpliendo con lo establecido en el pliego de impresión inicial se hace necesario que el proveedor Divegráficas haga la corrección de estilo de este texto aplicando las normas APA y la IEEE. El valor de esta adición es de $4.726.991 (cuatro millones setecientos veintiséis mil novecientos noventa y un pesos), correspondientes al pago de dos evaluadores, a la corrección de estilo y a la diagramación. El pago del par evaluador tiene una tarifa fija ($900.000, $450.000 cada uno) y en el primer estudio previo quedó determinado la corrección de tres libros, según la necesidad, y “Víctor Gaviria y el pueblo que falta” es uno de ellos. En el contrato P-12414 que se firmó con Divegráficas se incluyó el pago de la impresión y el

ISBN, que tiene un valor fijo de $92.300, digital e impreso. En síntesis, es necesario entonces hacer una adición de recursos al contrato P-12414 por un total de **$9.100.000 (Nueve Millones Cien Mil Pesos).** Como supervisor de este contrato y dada la necesidad de contar con los servicios antes mencionados, veo necesario y viable ampliar la ejecución del contrato de prestación de servicios **P 12414 de 2024** por el término señalado, es decir por Cincuenta y Siete (57) días más, que van del 18 de octubre al 13 de diciembre de la presente anualidad y adicionar los recursos para poder realizar las actividades requeridas.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ciento Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos ($162.171.836)
VALOR EJECUTADO: Ochenta y Un Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos ($81.165.400)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: Ochenta y Un Millones Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos ($81.006.436)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 50.04%
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Tres (3) meses, contados a partir de la firma del inicio en la plataforma SECOPII.
PLAZO DE PRÓRROGA: Cincuenta y Siete (57) días
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses y veintiséis (26) días.
VALOR DE LA ADICIÓN: $9.100.000 (Nueve Millones Cien Mil Pesos)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LAS ADICIONES: $ 171.271.836 (Ciento Setenta y Un Millones Doscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

DISPONIBILIDAD	RUBRO
No. 9829	2320202009

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICIÓN DE RECURSOS.	
DISPONIBILIDAD	RUBRO
$9.100.000	Labor No 1000220847 del IDEA

Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín, a los 9 días del mes de octubre del año 2024

MAURICIO VANEGAS GIL
DIRECTOR OPERATIVO
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL

Proyectó: MAURICIO VANEGAS GIL
DIRECTOR OPERATIVO
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL

Revisó: ALEJANDRA VANESA LONDOÑO FUENTES
CONTRATISTA ABOGADO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Aprobó: ROBINSON SÁNCHEZ ZAMBRANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO Y COMERCIAL

Aprobó: YOLANDA MARÍA HENAO PEÑA
JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA