INFORME PARCIAL 4

CONVENIO MS-PCCE-004-LOTE 2-2024

"AUNAR ESFUERZOS EN LA IMPLEMENTACION E INTERVENCION INTEGRAL PARA MEJORAR LA MITIGACION DEL CALENTAMIENTO GLOBAL MEDIANTE LA SIEMBRA DE ARBOLES Y SENCIBILIZACION A LA COMUNIDAD EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA"

Lote 2, AUNAR ESFUERZOS EN LA IMPLEMENTACION E INTERVENCION INTEGRAL PARA MEJORAR LA MITIGACIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL MEDIANTE LA SIEMBRA DE ÁRBOLES Y SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN EL CORREGIMIENTO DE PALERMO, MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA.

FUNDACION AMBIENTAL MUJERES DEL MAGDALENA
FUNDAMAG
NIT .900354982-1

SITIONUEVO MAGDALENA
SEPTIEMBRE DE 2024

Sitionuevo Magdalena, 2024.

Doctor:
JOSE PAREJO GARIZABALO
Secretario de Desarrollo Económico Municipal.
ALCALDIA DE SITIONUEVO MAGDALENA.
E. S. D.

ASUNTO: REMISION DE INFORME DE AVANCE PARCIAL 4 - CONVENIO MS-PCCE-004-LOTE 2-2024 – OBJETO: AUNAR ESFUERZOS EN LA IMPLEMENTACION E INTERVENCION INTEGRAL PARA MEJORAR LA MITIGACIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL MEDIANTE LA SIEMBRA DE ÁRBOLES Y SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN EL CORREGIMIENTO DE PALERMO, MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA.

Cordial saludo.

En atención al Convenio de la referencia, nos permitimos comedidamente presentarle el cuarto informe parcial de actividades ejecutadas por la Fundación, en cumplimiento de las obligaciones contractuales que fueron suscritas por el Municipio de Sitionuevo Magdalena y la FUNDACION AMBIENTAL MUJERES DEL MAGDALENA -FUNDAMAG-, dentro del convenio que busca mejorar las condiciones ambientales del corregimiento de Palermo, Municipio de Sitionuevo Magdalena, fomentando la siembra de árboles como estrategia de sensibilización para la mitigación del calentamiento global.

la Fundación sigue avanzando y desarrollando el diagnostico de los sectores a reforesta, la siembra de árboles frutales nativos y sus actividades conexas para su protección y mantenimiento, con una

gran acogida de la comunidad en general, que han visto con aceptación estas acciones de parte de la Entidad y coadyubada por la Fundación FUNDAMAG.
Este convenio sigue su ejecución de acuerdo a las instrucciones de la supervisión, teniendo en cuenta las zonas identificadas y otras por identificar, que se priorizan para el proceso de reforestación y las necesidades ambientales de la comunidad.

Nuestro personal de mantenimiento, adicionalmente sigue realizando socialización constante con los ciudadanos, dándoles la información para que luego de las intervenciones, sea la misma población la que pueda realizar el mantenimiento de los árboles, que ayudaran a la mitigación del calentamiento global y a lograr la conservación de ambientes sanos con el medio ambiente y saludables para los pobladores.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En desarrollo de las actividades objeto del mencionado convenio, la Corporación realizó un avance parcial, que a la fecha nos representa un porcentaje de ejecución del 100 % del total del presupuesto oficial dispuesto por la Entidad, representado específicamente en el presente informe de acuerdo al siguiente cuadro de ejecución del periodo:

N°	PRODUCTO	INSUMOS	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL
1.1	Estudios para diagnosticar los sectores a reforestar Veredas y Cabecera Municipal.	1 Ingeniero y 2 tecnólogo forestal.	Dias	10	2.020.000	$ 20.200.000
1.2	Sensibilización en distintos sectores sobre el Cambio climatito y su mitigación a través de la siembra y conservación de árboles DE ARBOLES	2 Ingeniero ambiental.	Dias	10	1.350.000	$ 13.500.000

1.3	Siembra de arboles frutales nativos.	Árboles nativos altura 1mt, tierra negra abonada, herramientas de excavación y 2 personal con experiencia en plantación de árboles.	Unid	50	277.000	$ 13.850.000
1.4	Corral de proteccion	Corral en madera de 60cm x 60cm x 1mt de altura	Unid	50	62.600	$ 3.130.000
1.5	Mantenimiento y riego de 400 arboles	14 Obreros con experiencia en riego y mantenimiento de árboles, Carro tanque para suministro de agua por 8 meses.	Jornales	233	40.000	$ 9.320.000
TOTAL AVANCE ACTA PARCIAL						**$ 60.000.000**

De igual forma la Corporación ha venido realizando un avance significativo en su aporte, que a la fecha nos representa un avance del 100 % del total del correspondiente aporte, que en la presenta acta de avance mensual refleja lo siguiente:

N°	PRODUCTO	INSUMOS	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL
2.1	Aporte de la fundación 8%	Gastos administrativos oficina y personal	Mes	1	8.000.000,00	$ 8.000.000,00
APORTE FUNDACION EN ACTA PARCIAL						**$ 8.000.000,00**

CONCLUSIONES DEL INFORME DE EJECUCIÓN

La información presentada en desarrollo de las obligaciones del convenio de la referencia, dan cuenta de un avance parcial del total de las actividades de ejecución, lo cual podrá ser verificado por el supervisor de acuerdo a los anexos técnicos del presente informe,

completando así el Avance Parcial de las actividades convenidas y ejecutadas a satisfacción, por lo cual solicitamos respetuosamente, luego de realizada la revisión de su despacho, dar trámite al proceso de pago del acta presentada.

Atentamente,

Vera Judith Márquez Barceló
C.C. 32.863.219 de Soledad Atlántico.
REP. LEGAL
FUNDACIÓN AMBIENTAL MUJERES DEL MAGDALENA – FUNDAMAG
NIT: 900.354.982-1

REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO













