JARICO
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.636.295-0

OFI001-JAR-3002-2024

Cúcuta, 11 de octubre 2024

Señor:
LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
INVIAS

Referencia: **Contrato 3002 de 2024 "**IP-MC-DT-NSA-006-2024 "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VÍA CUCUTA- PUERTO SANTANDER (5507), DEL PR0+0000 AL PR53+0758 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER."

Asunto: SOLICITUD ADICIONAL Y PRORROGA - CONTRATO 3002 de 2024.

Respetado Ingeniero,

En mi calidad de contratista del contrato de referencia, solicito de manera amable se realice un adicional por un valor de VEINTI TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. INCLUIDO I.V.A. ($ 23.056.250); Teniendo en cuenta que los recursos asignados para el contrato principal ya se encuentran comprometidos y con el fin de atender las necesidades que se presentan actualmente en la vía nacional Cúcuta- puerto Santander (5507), la cual está presentando fatiga estructural en su carpeta asfáltica y se hace necesario realizar la mayor cantidad de instalación de mezcla asfáltica con el fin de mejorar la transitabilidad, la cual solicitamos una prórroga de un mes calendario con fecha de terminación al 21 de noviembre del 2024 y con ello dar cumplimiento al objeto contractual del contrato.

Agradeciendo de antemano la atención prestada y quedando a la espera de una pronta respuesta

JOSE ENRIQUE CHACON MORALES
T.P. 5420279292
C.C. N°88.211.802 de Cúcuta
R./L. J.A.R.I.C.O INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Anexos: Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 solicitud de Adición, presupuesto.

Calle 5AN #18E-45 Urbanización Playa Hermosa
jaricocucuta@gmail.com
037-5772577