| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11/10/2024
(Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

## RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

## ANTECEDENTES

**CONTRATO DE OBRA No.** 3002 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JARICO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
(Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
IP-MC-DT-NSA-006-2024 “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VÍA CUCUTA- PUERTO SANTANDER (5507), DEL PR0+0000 AL PR53+0758 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER".

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** N/A
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** N/A

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:** 2 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 22-ago-24
(Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES:**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| N7A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |
| | | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N/A | **N/A** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11/10/2024 (Día / Mes / Año)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 21/10/2024 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 106.058.750,00 **50% EN SMMLV:** $ 36,27
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 106.058.750,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita de fecha 11 de Octubre de 2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Un adicional por valor de VEINTI TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($23.056.250,00) M/CTE., INCLUIDO I.V.A., a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.3002 DE 2024, adicional que se va a desarrollar con el fin de atender las necesidades que se presentan actualmente en la vía nacional Cúcuta - Puerto Santader (5507), la cual está presentando fatiga estructural en su carpeta.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

La actividadad que se desarrollará con el Adicional, sera la del suministro de 25 m3 de mezcla asfaltica.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____ | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor inicial** | | | |
| "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VÍA CUCUTA- PUERTO SANTANDER (5507), DEL PR0+0000 AL PR53+0758 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER". | $ 106.058.750 | N/A | **$ 23.056.250,00** | **$ 129.115.000,00** |
| | $ - | $ - | **$ -** | **$ -** |
| | $ - | $ - | **$ -** | **$ -** |
| | $ - | $ - | **$ -** | **$ -** |
| | $ - | $ - | **$ -** | **$ -** |
| | $ - | $ - | **$ -** | **$ -** |
| | $ - | $ - | **$ -** | **$ -** |
| **Valor Total** | | | | **$ 129.115.000,00** |

**AVANCE FÍSICO DE OBRA**

Hasta el mes de _____SEPTIEMBRE _____de____2024_____ la obra presenta un avance físico ejecutado del 91,30%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del ___91,30_____%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

**AVANCE INVERSIÓN DE OBRA**

Inversión programada acumulada: $ 96.836.250,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 96.836.250,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA**

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 96.836.250,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ de _____ $ - (mes anterior a la presente solicitud) (año)

Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 9.222.500,00 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

NO REGISTRA NINGUNA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11/10/2024 (Día / Mes / Año)

## JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

**TÉCNICA:**

Teniendo en cuenta las necesidades del Contratista, el supervisor considera viable la solicitud del Contratista de una nueva adición a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.3002 DE 2024, cuyo objeto es: IP-MC-DT-NSA-006-2024 “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VÍA CUCUTA- PUERTO SANTANDER (5507), DEL PR0+0000 AL PR53+0758 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER". en un valor de VEINTI TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($23.056.250,00) M/CTE., INCLUIDO I.V.A.

**JURÍDICA:**

Considerando que presupuestalmente es viable la solicitud del contratista de fecha 11 de Octubre de 2024 y después del visto bueno del supervisor del contrato y del Director Territorial Norte de Santander, la oficina jurídica considera que es necesario una nueva adición a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.3002 DE 2024, cuyo objetos es: IP-MC-DT-NSA-006-2024 “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VÍA CUCUTA- PUERTO SANTANDER (5507), DEL PR0+0000 AL PR53+0758 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER".

**FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

Dar continuidad a la actividad de suministro de mezcla y con el fin de atender las necesidades que se presentan actualmente en la vía nacional Cúcuta - Puerto Santander (5507) y con ello dar cumplimiento al objeto contractual. IP-MC-DT-NSA-006-2024 “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VÍA CUCUTA- PUERTO SANTANDER (5507), DEL PR0+0000 AL PR53+0758 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER".

**PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

A la fecha de la presente solicitud se está a la espera del nuevo adicional por valor de VEINTI TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($23.056.250,00) M/CTE., INCLUIDO I.V.A.

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)**

NO REGISTRA NINGUNA

**OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)**

NO REGISTRA NINGUNA

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)**

* Oficio de fecha 11 de octubre 2024
* Presususesto Adicional

**Notas:**

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: **JOSE ENRIQUE CHACON MORALES**
Representante Legal: JARICO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista
Matrícula Profesional No.: 5420279292 NTS

Firma: N/A

Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Vo.Bo.Firma

Nombre: **LEONEL VALERO ESCALANTE**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.:54202-088055 NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Vo.Bo.Firma

Nombre: **LEONEL VALERO ESCALANTE**
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:54202-088055 NTS

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: **DARWIN LORENZO DELGADO ARISMENDI**
Abogado Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 316297

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma

Nombre: **LEONEL VALERO ESCALANTE**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.