ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN** **(MIPG)** **ACTA DE LIQUIDACION**	MAJA01.04.03.P006.F002	
		VERSIÓN	003

CONTRATO ☐ CARTA DE ACEPTACIÓN ☒ RESOLUCIÓN ☐ CONVENIO ☐

No. 4152.010.26.1.782.2023

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre del Contratista	LITOGRAFIA ELITE PUBLICIDAD S.A.S
Documento de identificación del contratista	NIT. No 901303410-6
Nombre del representante legal del contratista	NICOLAS GONZALO LOAIZA ROJAS
Documento de identificación del representante legal del contratista	9872992
Nombre del Supervisor	VIVIANA LOPEZ ZULUAGA
Documento de identificación del Supervisor	66997872
Integrantes y porcentajes de participación en unión temporal o consorcio	N/A
Objeto	Realizar el diseño, diagramación e impresión de anuario, plegables y lonas tipo pendón, alusivos a las estrategias de seguridad vial que desarrolla la Secretaría de Movilidad del Distrito de Cali
Tipo de contrato o convenio	Prestación de Servicios
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	3600010312
Certificado de Registro Presupuestal No.	4500306115
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No.	N/A
Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No.	N/A
Localización (solo para contratos de obra)	N/A
Tipo de construcción (solo para contratos de obra)	N/A
Área cubierta construida (solo para contratos de obra)	N/A
Área exterior construida (solo para contratos de obra)	N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial	$ 20.848.205
Valor de la(s) adición(es)	$ 0
Valor total del contrato	$ 20.848.205
Saldo a favor del contratista	$ 0,00
Saldo a favor del municipio	$ 0,00
Valor total ejecutado del contrato	$ 20.848.205
Valor total ejecutado del contrato expresado en S.M.M.L.V, (incluida(s) la(s) adición(es) a la fecha de terminación del contrato)	17,97 SMMLV

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO *hasta (dd/mmm/aaaa)*	OBSERVACIONES
Plazo inicial de ejecución	04/11/2023	----------
Prórroga No. 1 *(cuando aplique)*	----------	----------
Terminación anticipada *(cuando aplique)*	----------	----------
Plazo final	*Desde (04/09/2023) hasta (04/11/2023)*	----------

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO *(meses / días)*	OBSERVACIONES
Acta de SuspensiónNo.1	----------	----	----------
Prorroa1 al Acta de Suspensión No. 1	----------	------	----------
Acta de Reanudación	----------	----------	----------
Tiempo total de suspensión		----------	----------

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO	TIPO	DETALLE
----------		----------

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	----------	----------	----------
Incumplimiento	----------	----------	----------
Caducidad	----------	----------	----------

5.1. OTROS

NOVEDAD	FECHA	OBSERVACIONES
Transacciones	----------	----------
Cesiones	----------	----------
Conciliaciones	----------	----------
Compensaciones Otros (cuáles)	----------	----------

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

6.1 PERSONA NATURAL

Verificación de la planilla de aportes correspondiente.

OBLIGACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	----------

6.2. PERSONA JURÍDICA

Verificación de certificación expedida por la Revisora Fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley a la fecha de terminación del contrato.

FECHA	NOMBRE	CARGO
11/12/2022	NICOLAS GONZALO LOAIZA ROJAS	Representante legal

7. GARANTÍAS

AMPAROS	GARANTE	No. GARANTÍA	VIGENCIA		SUFICIENCIA	Fecha de aprobación de garantías
			Desde	Hasta		
Cumplimiento 10%	SEGUROS DEL ESTADO S.A	55-46-101020436	04/09/2023	05/05/2024	$ 2.084.820,50	04/09/2023
Calidad del servicio 10%			04/09/2023	05/05/2024	$ 2.084.820,50	

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

CAUSA	OBSERVACIONES
N/A	N/A

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forman parte integral de la presente liquidación, los siguientes documentos:

a) Contrato No. 4152.010.26.1.782.2023
b) Acta de Aprobación de garantías
c) Reporte SAP
d) Informe de Supervisión final
e) Certificado de pago seguridad social

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato No. 4152.010.26.1.782.2023, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del negocio jurídico en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Por consiguiente, con la suscripción de la presenta acta quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre la Secretaría de Infraestructura de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali y el Contratista por concepto del Contrato de prestación de servicios No. 4152.010.26.1.782.2023

SALVEDADES: Ninguna

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN** **(MIPG)** **ACTA DE LIQUIDACION**	MAJA01.04.03.P006.F002	
		VERSIÓN	003

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

ORDENADOR DEL GASTO:

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

JAVIER ARIAS CERON
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIO DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

LITOGRAFIA ELITE PUBLICIDAD S.A.S
NIT. No 901303410-6
Representante Legal:
NICOLAS GONZALO LOAIZA ROJAS
CC 9872992

Proyecto: Maria Paula Arango Oritz- Abogada / contratista
Revisó: José Luis Mena Romaña-Abogado/gestor de compras
Aprobó: Viviana López Zuluaga – Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión