Outlook

RV: Solicitud autorización prorroga contrato No CO1.PCCNTR.6767942 Lámparas

Desde Jose Edward Joven Bustamante <jejoven@sena.edu.co>
Fecha Mar 15/10/2024 10:18
Para Paola Andrea Martinez Barrero <pamartinezb@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (263 KB)
GCCON-F-031Informe de supervisionV02 (prorroga lamparas).pdf;

vence el 18 de octubre

prioritario

por favor proyectar acta de prórroga

Cordialmente,

De: Luis Angel Lozada Olaya <llozadao@sena.edu.co>
Enviado: martes, 15 de octubre de 2024 10:14
Para: Jose Edward Joven Bustamante <jejoven@sena.edu.co>; Alexander Cachaya Florez <acachayaf@sena.edu.co>; Jorge Leonardo Lavao Hernandez <jlavaoh@sena.edu.co>
Cc: Paola Andrea Martinez Barrero <pamartinezb@sena.edu.co>; Yesica Julieth Suarez Rodriguez <yjsuarez@sena.edu.co>; Daniela Polania <dpolania@sena.edu.co>
Asunto: RV: Solicitud autorización prorroga contrato No CO1.PCCNTR.6767942 Lámparas

Atento saludo

Se autoriza prorroga al contrato No CO1.PCCNTR.6767942 CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA, hasta el 18 de noviembre, de acuerdo con solicitud que antecede.

Cordialmente,

Luis Angel Lozada Olaya
Florencia Regional Caquetá - Director Regional C G04
llozadao@sena.edu.co
Cra 7 #7-08

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Alexander Cachaya Florez <acachayaf@sena.edu.co>
Enviado: martes, 15 de octubre de 2024 9:50
Para: Luis Angel Lozada Olaya <llozadao@sena.edu.co>
Cc: Jose Edward Joven Bustamante <jejoven@sena.edu.co>; Jorge Leonardo Lavao Hernandez <jlavaoh@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud autorización prorroga contrato No CO1.PCCNTR.6767942 Lámparas

Buenas tardes, Director,

Comedidamente me permito remitir solicitar autorización para prorrogar el contrato No CO1.PCCNTR.6767942, relacionado con CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA.

Lo anterior, teniendo en cuenta que para su ejecución se ha requerido la instalación de una lampara en periodo de prueba, con el fin de observa su funcionamiento y el cumplimiento de las especificaciones, en este proceso se han realizado ajustes relacionados con la altura de la lampara, de igual forma, la poda de ramas para garantizar el acceso de luz a los paneles solares, actividades que han requerido un mayor tiempo de lo estimado. Actualmente, esta lampara aún se encuentra en periodo de prueba, por lo que se hace necesario prorrogar el contrato No CO1.PCCNTR.6767942 hasta el 18 de noviembre de 2024.

Cordial saludo,

Alexander Cachaya Florez
Centro Tecnologico de La Amazonia - Profesional G02
acachayaf@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Cra 10 # 7-53 Barrio la Estrella

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Luis Angel Lozada Olaya
Florencia Regional Caquetá - Director Regional C G04
llozadao@sena.edu.co
Cra 7 #7-08

www.sena.edu.co
@SENAcomunica



Jose Edward Joven Bustamante
Centro Tecnologico de La Amazonia - Tecnico G02
jejoven@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Cra 10 # 7-53 Barrio la Estrella



www.sena.edu.co

@SENAcomunica