Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-035
	CERTIFICADO E INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

SIMONSEIN

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 900309623-1 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.037-2024** de fecha 18/07/2024

Por valor de **$** 43.777.777.00 Cuyo objeto es:

Realizar la actualización de la herramienta lúdica digital Superfinanzas, las suscripciones y las publicaciones de está a nombre de la Superintendencia Financiera de Colombia en las tiendas PlayStore y AppStore.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de hasta dos (2) meses contados a partir de la comunicación de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Fecha de Inicio: 26/07/2024 Fecha de Terminación: 26/09/2024

Modificaciones en plazo (Si las hubo):

Valor inicial el contrato **$** 43.777.777.00 Valor total del contrato **$** 43.777.777.00

Adiciones en valor (Si las hubo):

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
El contratista tiene la obligación de actualizar la versión en las diferentes tiendas al igual que la versión web.	El contratista entrega las nuevas versiones en los servidores de la SFC, para el sito web y las tiendas.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. **Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo** (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Tatiana Santos Luna: El contratista realiza la actualización, cargue y entrega de las versiones supe finanzas

en las tiendas y la versión web.

Brayan Smith Delgado Forero: El contratista realiza la actualización, cargue y entrega de las versiones superfinanzas en las tiendas virtuales (IOS - ANDROID) y la versión escritorio (Windows).

Id del informe : 23516

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	100%	Real	100%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

2. Obligaciones pendientes para cumplir durante el periodo de la garantía, (cuando a ello haya lugar).

El contratista cumple con las actividades del contrato y entrega la documentación soporte.

3. Manifestación sobre el recibo a satisfacción de los bienes con indicación de fecha

Fecha e Recibo	**Fecha Ingreso** almacén	Descripción del Bien

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista prestó sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, se autoriza el pago correspondiente a periodo total del contrato.

Por el periodo comprendido entre el 26/07/2024 y el 26/09/2024 por valor de:

($43.777.777.00) cuarenta y tres millones setecientos setenta y siete mil setecientos setenta y siete pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 16 días del mes OCTUBRE de 2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	100%	Real	100%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	**43.777.777.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**43.777.777.00**
Saldo	**0.00**

Liberación de saldos no ejecutados:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos no Ejecutados	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Tatiana Santos Luna	Nombre(s) y Apellidos:	Brayan Smith Delgado Forero
Cargo:	ASESOR	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia:	DELEGATURA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO	Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL
Fecha de Firma:	07/10/2024	Fecha de Firma:	07/10/2024

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
45479	Contratos - Contabilidad - Informe de supervisión	Informe de supervisión 23516
45480	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue del informe de supervisión en Secop	Cargue en secoop Informe de supervisión 23516

45696	Contabilidad - Documento para pago	ANEXO 199924 SIMON SEIN S.A
45697	Contabilidad - Comprobante contable	CTE CONTABLE 199924 SIMON SEIN S.A
45134	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Documento contrato firmado
45135	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
45136	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	Rut
45137	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura XML
45138	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura
45139	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Parafiscales

45140	Contratos - Contabilidad - Conciliación de pagos ante área financiera	evidencia de única factura
45141	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Factura radicada
45142	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Factura cargada en secop
45734	Contabilidad - Contabilización	Liquidación de factura(s) del informe