BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20245820015883
Fecha: 09-09-2024
20245820015883

MEMORANDO

582

Bogotá, D.C.

PARA: **ELKIN LEONARDO LOPEZ GUERRERO**
Abogado Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA**
Alcaldesa Local de Kennedy

ASUNTO: VIABILIDAD A LA SOLICITUD DE SUSCRIBIR SUSPENSIÓN No. 4 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-663-2023, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO MABRIL 90 2023 Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.

Estimado Doctor,

Me permito otorgar viabilidad para que inicie el trámite correspondiente a la suspensión No. 4 del Contrato de Obra Pública 663 de 2023, por un término de treinta (30) días calendario, comprendidos entre el 15 de septiembre y el 14 de octubre de 2024, con fecha de reinicio el 15 de octubre de 2024 y nueva fecha de terminación el 15 de marzo de 2025, de acuerdo con la justificación remitida por el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

Cordialmente,

KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA
Alcaldesa Local de Kennedy
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Anexo: Formato solicitud de modificación contractual
Solicitud de suspensión del contratista de obra mediante radicado No. 20245810147162 del 04 de septiembre de 2024
Solicitud de suspensión del contratista de interventoría mediante radicado No. 20245810147262 del 04 de septiembre de 2024
Concepto técnico del IDIGER mediante radicado No. 20245810147112 del 04 de septiembre de 2024.

C.C.: N/A

Elaboró: Carlos Javier Cuellar Heredia – Contratista Infraestructura FDLK
Revisó: Andrés Mauricio Rojas Llanos – Profesional Especializado - Infraestructura FDLK
Rosmery Poveda Orduña – Profesional Transversal - FDLK
Miguel Alfonso Díaz – Asesor Jurídico – Despacho FDLK