INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5827658 del 26 de enero del 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Geny Astrid León Currea y Luis Arbey Corredor Chaves, cuyo objeto es: Prestar servicios Personales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo con los diseños curriculares que ejecute el Centro de Industria y Servicios del Meta en 2024 de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil. (AUTOMATIZACION INDUSTRIAL). me permito presentar informe a fin de solicitar la adición de este, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Javier Enrique Bermúdez Daza
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Johan Esteban Mosquera Rodriguez
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5827658
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	*Prestar servicios Personales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro de Industria y Servicios del Meta en 2024 de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil. (AUTOMATIZACION INDUSTRIAL)*
VALOR:	$38.130.647
CONTRATISTA:	Luis Arbey Corredor Chaves
CC:	86073087
LUGAR DE EJECUCIÓN:	VILLAVICENCIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/01/2024
FECHA DE INICIO:	29/01/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	278 DIAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE $38.130.647
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ $43.479.910
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 01:	01
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Mediante mensualidades vencidas DE CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO M/CTE. ($4.114.818), cada una, y el equivalente por fracción de mes.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros mundial		
No. PÓLIZA	CV-100039184		
FECHA EXPEDICIÓN	29-01-2024		
FECHA APROBACIÓN	29-01-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29-01-2024	28-02-2025	3.813.064
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

1. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Luis Arbey Corredor Chaves, con CC 86073087 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Javier Enrique Bermúdez Daza con fecha 15 de ABRIL de 2024, desde el 15 DE ABRIL DE 2024 hasta 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial	$38.130.647
Vr. Adiciones	$0
Valor Total	$38.130.647

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
31-01-2024	Enero	411.482	1.1%
29-02-2024	Febrero	4.114.818	10.9%
31-03-2024	Marzo	4.114.818	12.2%

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha	$35.730.026		30-04-2024	Abril	4.114.818	13.9%
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado	$35.730.026		31-05-2024	Mayo	4.114.818	16.2%
Vr. Total, ejecutado	$35.730.026		30-06-2024	JUNIO	4.114.818	48.56%
			31-07-2024	JULIO	4.114.818	63.34%
			31-08-2024	AGOSTO	4.114.818	74.85%
Vr. SALDO A LA FECHA	$2.400.000		30-09-2024	SEPTIEMBRE	4.114.818	80%
			Vr. Pagado a la fecha (3)			$35.730.026

1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	80%
Financiera	80%

II. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5827658 DE 2024

En atención a la solicitud de la coordinación académica de industria con el fin de responder eficazmente a la necesidad de la culminación de las fichas en desarrollo y fortalecer la formación integral de nuestros Aprendices, es imperativo adicionar el tiempo requerido ya que Esto garantiza que podamos ofrecer programas educativos de alta calidad que no solo cumplan con los estándares nacionales e internacionales, sino que también preparen a nuestros aprendices para ser competentes y adaptables en un entorno laboral dinámico. Además, la adición de nuevos instructores enriquecerá nuestra capacidad para innovar en

métodos de enseñanza, promover la investigación aplicada y establecer colaboraciones estratégicas con la industria, asegurando así que el SENA continúe siendo un líder en la formación técnica en Colombia.

para amparar la presente modificación, el Sena cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal no.724 de (2024, expedido por el grupo de presupuesto de dirección regional, cuyo objeto es “contratación de instructores: asignación de recursos para la contratación de instructores de la formación titulada y complementaria, de acuerdo con metas aprobadas”, del cual se debe tomar saldos de la siguiente manera

-Dependencia 953245/ Recurso 20/ Saldo por comprometer $2.917.771

-Dependencia 953245/ Recurso 10/ Saldo por comprometer $2.431.492


Prorrogar el plazo de ejecución en 1 mes y 9 días, con lo cual la fecha de finalización será el 14 De diciembre de 2024.

Adicionar al valor del contrato la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES ($5.349.263)

El anterior informe de ejecución se rinde al 04 de octubre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Javier Enrique Bermúdez Daza
Supervisor contrato CO1.PCCNTR.5827658