NOMBRE DOCUMENTO	ACTA DE SUSPENSIÒN N. 2
PROCESO / PROCEDIMIENTO / CONSECUTIVO PROCEDIMIENTO	GC-MC-2023-68
CÓDIGO DOCUMENTO	GC-PRASUS
VERSIÓN	1
FECHA SUSCRIPCIÓN	15-10-2024

En el Municipio de La Uvita nos reunimos las partes identificadas en el cuadro siguiente, con el fin de suscribir de común acuerdo la presente Acta de prorroga N°1 a la Suspensión N°2 del contrato que se relaciona a continuación:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA UVITA
IDENTIFICACION	891.856.257-2
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ C.C N° 4.240.103 EXPEDIDA EN LA UVITA
CONTRATISTA	WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES
IDENTIFICACION	7.316.784
SUPERVISOR	Ing. WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES
IDENTIFICACION	7.316.784
CARGO	INTERVENTOR DE OBRA
SUPERVISOR	Ing JOHN FERNEY MEDINA CACERES
IDENTIFICACION	C.C N. 1.056.994.488 EXPEDIDA EN LA UVITA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
No. CONTRATO/ACEPTACIÓN OFERTA /CONVENIO	GC-ACO-2023-59
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA No. GC-SA-2023-04, CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA”
VALOR	$27.636.487.30
PLAZO EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	11/06/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10/08/2024
FECHA DE SUSPENSION N°1	19/07/2024
FECHA DE REINICIO N°1	10/09/2024
FECHA DE TERMINACION SEGÚN SUSPENSION N°1	01/10/2024
FECHA DE SUSPENSION N° 2	30/09/2024
FECHA DE TERMINACION SUSPENSION N°2	15/10/2024
DATOS DE LA PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÒN N°2	
PLAZO PROYECTADO PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÒN N°2	QUINCE (15) DIAS
FECHA INICIO PRORROGA N°1 A LA SUSPENSION N°2	15/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN N°2	29/10/2024
FECHA ACUMULADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/10/2024
RAZONES DE LA PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÒN N°2	Que en atención a las consideraciones que dieron origen a la suspensión n°2 del contrato de obra, se hace necesario prorrogar la suspensión del contrato de interventoría, dadas las condiciones establecidas ampliamente en la prórroga al acta de suspensión del contrato de obra.

OBSERVACIONES	Ninguna

ORIGINAL FIRMADO

Ing. LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ
Contratante

ORIGINAL FIRMADO

Ing. JOHN FERNEY MEDINA CACERES
SUPERVISOR

ORIGINAL FIRMADO

Ing. WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES Ing.
CONTRATISTA