Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

B2BTIC

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 901003982-1 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.035-2024** de fecha 08/07/2024

Por valor de **$** 52.200.000.00 Cuyo objeto es:

Contratar el Servicio de ajustes, parametrización y soporte del Micrositio Web Sello de Educación Financiera bajo la modalidad de bolsa horas.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el veinte (20) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) o hasta agotar la bolsa de horas lo primero que ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este.

Fecha de Inicio: 17/07/2024 Fecha de Terminación: 20/12/2024

Modificaciones en plazo (Si las hubo):

Valor inicial el contrato **$** 52.200.000.00 Valor total del contrato **$** 52.200.000.00

Adiciones en valor (Si las hubo):

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
El contratista se compromete con la realización de los controles de cambio para la creación del modulo de supervisión.	El contratista entrega los controles de cambio a satisfacción.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 08/09/2024 al 30/09/2024

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. **Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)**

Brayan Smith Delgado Forero: Dentro de la ejecución del periodo ejecutado el contratista realiza los controles de cambios y los implementa dentro de la arquitectura planeada.

Tatiana Santos Luna: El contratista entrega los controles de cambios implementados.

Id del informe : 23590

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	43%	Real	43%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente a 138 horas.

Por el periodo comprendido entre el 06/09/2024 y el 30/09/2024 por valor de:

($ 12.005.999.39) doce millones cinco mil novecientos noventa y nueve pesos colombianos con treinta y nueve centavos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 16 días del mes OCTUBRE de 2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	43%	Real	43%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	**52.200.000.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**22.446.000.29**
Saldo	**29.753.999.71**

Liberación de saldos:
Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos.	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Brayan Smith Delgado Forero	Nombre(s) y Apellidos:	Tatiana Santos Luna
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	ASESOR
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	DELEGATURA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO
Fecha de Firma:	10/10/2024	Fecha de Firma:	09/10/2024

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
46067	Contratos - Contabilidad - Informe de supervisión	Informe de supervisión 23590
46068	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue del informe de supervisión en Secop	Cargue en secoop Informe de supervisión 23590
45461	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Documento contrato firmado
45462	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
45463	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	Rut
45464	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura XML
45465	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura
45466	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Parafiscales
45467	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Factura radicada
45468	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Cargue factura secop