Medellín, 11 de OCTUBRE de 2024

Señores
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
ATN: Ing. DANIEL OTALVARO GALLEGO
SUPERVISOR
Carrera 52 No. 42 – 73. Despachos Judiciales "José Félix de Restrepo"
Medellín (Ant.)

Asunto: **SOLICITUD DE ADICION EN VALOR Y PLAZO (INTERVENTORIA)**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1_PCCNTR_6664626 – 2024 - según invitación publica Proceso de Mínima Cuantía MC015-2024

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR ADECUACIONES DE OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN INMUEBLES PROPIOS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN, GARANTIZANDO ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN ATENCIÓN A LAS NUEVAS CREACIONES PERMANENTES DE DESPACHOS JUDICIALES""

Por medio de la presente, muy respetuosamente, y según obligaciones del contrato de interventoría arriba citado, y teniendo en cuenta el trámite de prórroga de plazo que se viene adelantando para el contrato de obra, y con el fin de dar continuidad al servicio de interventoría objeto de vigilancia y seguimiento, se procede a solicitar adición en valor y plazo del contrato de interventoría arriba citado según las condiciones de la aceptación de oferta aprobada en el proceso de contratación mínima cuantía No. MC015-2024, para su revisión y aprobación. En ese sentido le presentamos las condiciones sugeridas para continuar el servicio, asi:

Calculo económico de las condiciones de la adición en valor

condiciones	valor	dias
inicial	$ 36.592.500,00	45
adicional	$ 16.263.333,33	20

- **Valor en letras**: dieciséis millones doscientos sesenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con 33/100 moneda legal colombiana.

- **Plazo adicional solicitado**: 20 días

Atentamente,

Nibia Cotua Marin

NIBIA CASTALIA COTUA MARIN
C.C. 41.525.137 de BOGOTA D.C.
Representante legal
AUREA GROUP SAS
NIT: 901.433.692-3
INTERVENTORIA