POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Código: FLG66** **Versión: 02**

Fecha Elaboración del Informe:	**4/09/2024**	**Informe No:**	**2**	**Periodo de Seguimiento:**	**26/04/2024-04/09/2024**

Contrato No: 53837 de 2024	**Fecha de Inicio: 18/04/2024**	**Fecha de Finalización: 18/04/2025**	**Valor del Contrato: 30,001,433**

Objeto del Contrato: Suscripción publicaciones seriadas - revistas técnicas académicas para las tres bibliotecas de la institución Medellín, Apartadó y Rionegro.

Nombre del Contratista: REVISTAS TÉCNICAS S.A.S.	**Documento de Identificación: 890.911.646-6**

PORCENTAJE DEL AVANCE DEL CONTRATO

25 % de la ejecución del contrato

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

El contratista viene haciendo entrega de los productos contratados

OBSERVACIONES

En el informe Número 1 El porcentaje del avance era del 100%; sin embargo de acuerdo con las entregas realizadas se lleva un 20% de ejecución; dado que el contrato no ha finalizado

ANEXOS


- [ ] **Lista de Chequeo Informe de Supervisión y/o Interventoría**
- [ ] **Acta de entrega del producto del bien y/o servicio adquirido.**
- [ ] **Acta de liquidación del contrato.**
- [X] **Otros: Especificar : registro fotográfico**

DOCUMENTOS VERIFICABLES POR EL SUPERVISOR PARA EL PAGO

- [ ] **Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.**
- [ ] **Cumplimiento de pagos realizados al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales si aplica**
- [ ] **Cumplimiento de la calidad de los bienes y/o servicios que se estipulen en el contrato.**
- [ ] **Otros: Especificar.**

Ordenador de Gasto:	

Firma:



SUPERVISOR (A) / INTERVENTOR (A)
NOMBRE: EVELIN OSORIO ARANGO
CORREO ELECTRÓNICO: eosorio@elpoli.edu.co
EXTENSIÓN TEL.: 4325

icontec ISO 9001 SC5206-1
IQNet