Municipio de Yondó Antioquia	GESTIÒN COMPRAS Y CONTRATACIÒN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-7
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha Aprobación:	29/04/2024
		Versión:	2
		Páginas:	**Página 1 de 9**

INFORME DE SUPERVISION						INFORME PARCIAL	ETAPA DEL CONTRATO:
							Ejecución
FECHA DE INFORME						Nº 001	TIPO DE CONTRATO:
MES	10	DIA	03	AÑO	2024		CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR

MUNICIPIO DE YONDÓ
INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA Nit: 890.984.265 – 6		
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Representante Legal		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NUMERO DEL CONTRATO:	**SASI 003-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDÓ COOTRANSCOY**		
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT: **800247506-8**		
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	**PAULA ANDREA LÓPEZ ARANGO.** N° 1.057.783.388 de Manzanares Caldas		
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	N° 1.057.783.388 de Manzanares Caldas		
SUPERVISOR:	NORA YANETH ORTEGA ZAPATA Asesora Educativa y de desarrollo social		
INTERVENTOR:	No Aplica		
OBJETO CONTRATO:	ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicio de Transporte Escolar Para Estudiantes Del Área Rural en el Municipio de Yondó Antioquia///BPIN2024-05893-0003.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.585.522.500	**VALOR EN LETRAS:**	**MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS:**
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	———	**VALOR EN LETRAS:**	———
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$1.585.522.500	**VALOR EN LETRAS:**	**MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS:**
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA		

FECHA DE INICIO:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA DE INICIO + ADICIONAL:**	**Día**	**Mes**	**Año**
	12	08	2024		---	---	---
FECHA TERMINACION:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL:**	**Día**	**Mes**	**Año**
	24	11	2024		---	---	---
PLAZO CONTRATO:	75 días Calendario Escolar			**PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:**	———		

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA

TÉCNICA

AVANCE DEL CONTRATO	**INICIO:**	La ejecución del contrato por prestación de servicios se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de 12 dé Agosto del 2024 la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
	POBLACIÓN BENEFICIADA	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
AVANCE DEL CONTRATO	POBLACIÓN BENEFICIADA: Se Beneficiará a Estudiantes de: IER LA RAYA CER LA SIBERIA CER CAÑO DON JUAN CER VIENTO LIBRE CER LA SOLEDAD CER CAÑO BLANCO CER LA CONGOJA CER SAN JUAN ITE CER EL VIETNAN CER LA UNIÓN CER EL PORVENIR CER CAÑO NEGRO CER CAÑO BONITO CER CASABE VIEJO CER CAMPO DE CIMITARRA CER JABONAL CER EL BAGRE CER BELLAVISTA CER MATECAÑA CER SANTA CLARA IER SAN LUIS BELTRÁN CER JORGE ELIECER GAITÁN **CER ALTO DE CIMITARRA** **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS BELTRÁN**	
AVANCE DEL CONTRATO	ADMINISTRATIVA: DE LA EJECUCIÓN: La Contratista Presenta factura FE 819 de Fecha 08 de Septiembre de 2024 por valor de $ 295 964.200, por prestación de servicios de transporte escolar **CONTRATO DE TRANSPORTE SASI 003-2024.** DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicio de Transporte Escolar Para Estudiantes Del Área Rural en el Municipio de Yondó Antioquia///BPIN2024-05893-0003. En el periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2024 y el 31 de agosto de 2024 correspondiente a 14 días de las 22 rutas contratadas, en cumplimiento del Objeto Contractual. IMPACTO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO: Mediante la prestación del servicio de Transporte Escolar, además de promover la educación integral de los beneficios. Se busca también la inexistencia de la ausencia y disertísmo, así como se promueve también la calidad académica.	
ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA		
ASPECTOS GENERALES	**Certificado Disponibilidad Presupuestal N°**	SGR0000106 del 18 de Marzo de 2024. SGPR 124
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS PESOS
	Certificado Disponibilidad	N/A

	Presupuestal Adicional Nº	N/A
	Registro Presupuestal Nº	SGR0000107 del 09 de Agosto de 2024 SGPR 324
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS PESOS
	Registro Presupuestal Adicional Nº	N/A
		N/A
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	2024058930003
DOCUMENTOS PARA PAGOS	La **contratista** presenta factura **FE819** de fecha 08 de Septiembre de 2024 por valor de $ 295 964.200, por prestación de servicios de transporte escolar **contrato de transporte SASI 003-2024.** Desarrollo y ejecución del proyecto: servicio de transporte escolar para estudiantes del área rural en el municipio de Yondó Antioquia///**BPIN2024**-05893-0003. En el periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2024 y el 31 de agosto de 2024 correspondiente a 14 días de las 22 rutas contratadas, en cumplimiento del objeto contractual. • factura • soporte estudiantes transportados. • planillas caracterización de estudiantes transportados en cada ruta escolar. • registros fotográficos del servicio prestado • documentos de conductores • pago de seguridad social • Paz y Salvo parafiscales. • Documentos de vehículos que prestaron el servicio. • Pólizas Informe con documentos anexos de las rutas con su debido soporte y número de estudiantes transportados así: ACTIVIDAD 1: CONTRATAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE. DEL 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 14 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR RUTA N° 1: VEREDA LAS LOMAS -VERDA BOCAS DE DON JUAN -IER LA RAYA. **CAMIONETA 4X4 TAR 566** RUTA N° 1: VEREDA LAS LOMAS -VERDA BOCAS DE DON JUAN -IER LA RAYA. **CAMIONETA 4X4 KOK 509 Prestó Servicio 14 días** RUTA N° 2: CER LA RAYA – VDA - EL PARAISO – LA CAPILLA VDA LA RAYA **Camioneta 4x4 GTY 192 Prestó Servicio 14 días** RUTA N° 2: CER LA RAYA – VDA - EL PARAISO – LA CAPILLA VDA LA RAYA **Camioneta 4x4 TAR 519 Prestó Servicio 14 días** RUTA N° 2: CER LA RAYA – VDA - EL PARAISO – LA CAPILLA VDA LA RAYA **Camioneta 4x4 TAR 520 Prestó Servicio 14 días** RUTA N° 3: VEDA CAÑO BODEGAS - CER VIENTO LIBRE – CER LA SOLEDAD - CER CAÑO DON JUAN. **Camioneta 4x4 TAR 784 Prestó Servicio 14 días** RUTA N° 4: CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA **Camioneta 4x4 GQU 049 Prestó Servicio 14 días** RUTA N° 4: CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA **Camioneta 4x4 GQV 220 Prestó Servicio 14 días** RUTA N° 5: VDA LA CONGOJA - CER LA CONGOJA **Camioneta 4X4 TAR 563 Prestó Servicio 14 días** RUTA N° 5: VDA LA CONGOJA - CER LA CONGOJA **Camioneta 4X4 JTZ 892 Prestó Servicio 14 días**	

RUTA N° 6: CER CAÑO BLANCO-CER PATIO BONITO-CER CAÑO DON JUAN
Camioneta 4X 4 KSO 611 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 6: CER CAÑO BLANCO-CER PATIO BONITO-CER CAÑO DON JUAN
Camioneta 4X 4 WFG 344 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 6: CER CAÑO BLANCO-CER PATIO BONITO-CER CAÑO DON JUAN
Camioneta 4X 4 TAR 603 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 7: VEREDA JABONAL CER VIETNAM
Camioneta 4X4 TAR 564 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 7: VEREDA JABONAL CER VIETNAM
Camioneta 4X4 TAR 676 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 7: VEREDA JABONAL CER VIETNAM
Camioneta 4X4 GQV 292 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 8: CER LA UNIÓN –CER PORVENIR- CER CIENEGA CHIQUITA
Camioneta 4X4 GQV 198 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 9: VEREDA CAÑO LAS CRUCES –CER CAÑO BONITO – CER CAÑO NEGRO
Camioneta 4X4 TAR 525 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 10: VEREDA BOCAS DE JABONAL CER JABONAL
Camioneta 4X4 TAR 657 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 11: VEREDA CAÑO BLANCO-PARAISO-IER LA RAYA-VEREDA CAÑO DON JUAN CER LA SIBERIA
Camioneta 4X4 TAR 671 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 11: VEREDA CAÑO BLANCO-PARAISO-IER LA RAYA-VEREDA CAÑO DON JUAN CER LA SIBERIA
Camioneta 4X4 TAR 722 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 11: VEREDA CAÑO BLANCO-PARAISO-IER LA RAYA-VEREDA CAÑO DON JUAN CER LA SIBERIA
Camioneta 4X4 TAR 587 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 12: VEREDA EL DIQUE CER CASABE VIEJO
Camioneta 4X4 WFG 350 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 13: VEREDA LA LAGUNA DEL MIEDO - KM 5 – IE LUIS EDUARDO DÍAZ
Camioneta 4X4 GEU 546 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 14: VEREDA VIETNAM IER ALTO DE CIMITARRA
Camioneta 4X4 KSP 328 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 15: VEREDA NO TE PASES CER MATECAÑA
Camioneta 4X4 GQV 206 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 15: VEREDA NO TE PASES CER MATECAÑA
Camioneta 4X4 TFX 159 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 16: KM VERDA REMOLINOS IER SAN LUIS BELTRÁN
MICRO BUS SUD 311 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 17: CAMPO DE CIMITARRA CER CAMPO DE CIMITARRA
Motor Canoa Patente de Navegación 10920415 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 18: VEREDA BELLA VISTA CER BELLA VISTA
Motor Canoa Patente de Navegación 10621082 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 19: VEREDA BARBACOAS CER SANTA CLARA
Motor Canoa Patente de Navegación 10620642 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 20: VEREDA PUERTO MATILDE CER ALTO DE CIMITARRA
Motor Canoa Patente de Navegación 0010620795 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 21: VEREDA LA CONCHA CER EL BAGRE
Motor Canoa Patente de Navegación 1084N6017951 Prestó Servicio 14 días

RUTA N° 22: VEREDA CUATRO BOCAS CER JORGE ELIECER GAITÁN
Motor Canoa Patente de Navegación 1084N18691 Prestó Servicio 14 días

Nómina de Vehículos Transporte Escolar

ITEM	No. RUTA	RECORRIDO	TIPO DE VEHICULO	(A) No. VEHICULOS	(B) DIAS	(C) VALOR UNITARIO RUTA	VALOR TOTAL (A*B*C)
1.1.1.1	**RUTA No. 1**	VDA LAS LOMAS - VDA BOCAS DE DON JUAN - IER LA RAYA	CAMIONETA 4X4	2	14	$ 711.800,00	$ 19.930.400,00
1.1.1.2	**RUTA No. 2**	CER LA RAYA - VDA EL PARAISO - LA CAPILLA VDA LA RAYA	CAMIONETA 4X4	3	14	$ 677.600,00	$ 28.459.200,00
1.1.1.3	**RUTA No. 3**	VEDA CAÑO BODEGAS - CER VIENTO LIBRE - CER LA SOLEDAD - CER CAÑO DON JUAN	CAMIONETA 4X4	1	14	$ 872.400,00	$ 12.213.600,00
1.1.1.4	**RUTA No. 4**	CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	2	14	$ 471.900,00	$ 13.213.200,00
1.1.1.5	**RUTA No. 5**	VDA LA CONGOJA - CER LA CONGOJA	CAMIONETA 4X4	2	14	$ 471.900,00	$ 13.213.200,00
1.1.1.6	**RUTA No. 6**	CER CAÑO BLANCO - CER PATIO BONITO - CER CAÑO DON JUAN	CAMIONETA 4X4	3	14	$ 711.500,00	$ 29.883.000,00
1.1.1.7	**RUTA No. 7**	VDA JABONAL - CER EL VIE	CAMIONETA 4X4	3	14	$ 711.500,00	$ 29.883.000,00
1.1.1.8	**RUTA No. 8**	CER LA UNION - CER PORVENIR - CIENEGA CHIQUITA	CAMIONETA 4X4	1	14	$ 729.000,00	$ 10.206.000,00
1.1.1.9	**RUTA No. 9**	VDA CAÑO LAS CRUCES - CER CAÑO BONITO - CER CAÑO NEGRO	CAMIONETA 4X4	1	14	$ 711.500,00	$ 9.961.000,00
1.1.1.10	**RUTA No. 1**	VDA BOCAS DE JABONAL - CER JABONAL	CAMIONETA 4X4	1	14	$ 549.700,00	$ 7.695.800,00
1.1.1.11	**RUTA No. 1**	VDA CAÑO BLANCO - PARAISO - IER LA RAYA - VDA CAÑO DON JUAN - C.E.R LA SIBERIA	CAMIONETA 4X4	3	14	$ 623.400,00	$ 26.182.800,00
1.1.1.12	**RUTA No. 1**	VDA EL DIQUE - CER CASAB	CAMIONETA 4X4	1	14	$ 546.100,00	$ 7.645.400,00
1.1.1.13	**RUTA No. 1**	VDA LAGUNA DEL MIEDO - KM 5 - IE LUIS EDUANDO DIAZ	CAMIONETA 4X4	1	14	$ 728.300,00	$ 10.196.200,00
1.1.1.14	**RUTA No. 1**	VDA VIETNAM - IER ALTO CIMITARRA	CAMIONETA 4X4	1	14	$ 710.900,00	$ 9.952.600,00
1.1.1.15	**RUTA No. 1**	VDA NO TEPASES - CER MA	CAMIONETA 4X4	2	14	$ 710.900,00	$ 19.905.200,00
1.1.1.16	**RUTA No. 1**	VDA KM 5 - I.E.R SAN LUIS BELTRAN	CAMIONETA 4X4	1	14	$ 445.300,00	$ 6.234.200,00
						VALOR ACTIVIDAD 1.1.1:	***$ 254.774.800,00***

Página 1

1.1.2.1	**RUTA No. 17**	VDA CAMPO CIMITARRA - CER CAMPO CIMITARRA	EMBARCACION FLUVIAL	1	14	$ 453.200,00	$ 6.344.800,00
1.1.2.2	**RUTA No. 18**	VDA BELLAVISTA - CER BELLAVISTA	EMBARCACION FLUVIAL	1	14	$ 453.200,00	$ 6.344.800,00
1.1.2.3	**RUTA No. 19**	VDA BARBACOAS - CER SANTA CLARA	EMBARCACION FLUVIAL	1	14	$ 566.000,00	$ 7.924.000,00
1.1.2.4	**RUTA No. 20**	VDA PUERTO MATILDE - CER ALTO CIMITARRA	EMBARCACION FLUVIAL	1	14	$ 489.900,00	$ 6.858.600,00
1.1.2.5	**RUTA No. 21**	VDA LA CONCHA - CER EL BAGRE	EMBARCACION FLUVIAL	1	14	$ 489.900,00	$ 6.858.600,00
1.1.2.6	**RUTA No. 22**	VDA CUATRO BOCAS - CER JORGE ELIECER GAITAN	EMBARCACION FLUVIAL	1	14	$ 489.900,00	$ 6.858.600,00
						VALOR ACTIVIDAD 1.1.2:	***$ 41.189.400,00***

	VALOR TOTAL $ **295.964.200,00**

Valor Inicial del Contrato: **$ 1.585.522.500**
Valor Total del Contrato **$ 1.585.522.500**
Pago Parcial Informe N° 1 **$ 295.964.200**

Valor a pagar DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS. $ 295 964.200, correspondiente a la prestación de servicios de transporte escolar **contrato de transporte SASI 003-2024.** Desarrollo y ejecución del proyecto: servicio de transporte escolar para estudiantes del área rural en el municipio de Yondó Antioquia///**BPIN 2024-05893-0003.** En el periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2024 y el 31 de agosto de 2024 correspondiente a 14 días de las 22 rutas contratadas, en cumplimiento del objeto contractual.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO	**1.585.522.500**	
ADICIONAL DEL CONTRATO		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**1.585.522.500**	
VALOR ACTA PARCIAL 001 – **POR PAGAR**		**295.964.200**
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		**1.289.558.300**
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO		**0,00**
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	**$ 1.585.522.500**	**$ 1.585.522.500**

BALANCE PORCENTUAL

VALOR FINAL DEL CONTRATO	**1.585.522.500**	**100,00%**
VALOR ACTA PARCIAL 001 – **POR PAGAR**	**295.964.200**	18.67%
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO	**1.289.558.300**	**81.33%**
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO		**0,00%**
SUMAS DE PAGO VS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	**1.585.522.500**	**100%**

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

NUMERO RP	RUBRO	FUENTE	CODIGO DANE	VALOR A PAGAR
SGR0000107	2.3.2.02.02.006	2.2.8.100	64114	$ 254.774.800
SGR0000107	2.3.2.02.02.006	2.2.8.100	64120	$ 41.189.400
			TOTAL A PAGAR	**$ 295.964.200**

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

De acuerdo con lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Departamento Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de gestión y supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual.

ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día **06 de AGOSTO del 2024**, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el **12 de AGOSTO del 2024**.

PUBLICACIÓN: Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP con el código **SASI 003-2024** y el número de constancia **CO1.NTC.6417135.**

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO

PROCESO CONTRACTUAL: Se pudo constatar que se dieron oportunamente la disponibilidad y registro presupuestal, Igualmente se revisó la propuesta presentada por el Contratista donde expresa claramente actividades a realizar, valor, duración, lugar de ejecución, población, objeto entre otras.

GARANTIAS: El contratista de acuerdo a lo preceptuado por el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación de la Entidad, se procede a la revisión y aprobación de las siguientes Pólizas de 1°Garantía de Cumplimiento del contrato, 2°pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, 3° Calidad del servicio, Para el cual el contratista presenta la póliza Nª 56-44-101008272 con fecha de expedición 08 de Agosto de 2024 y fecha de aprobación 09 de Agosto de 2024 Con sus anexos 1 y 2 del 14 de Agosto de 2024 de Fecha de aprobación 22 de Agosto de 2024 y póliza Nª 56-40-101003629 con fecha de expedición 08 de Agosto de 2024 fecha de aprobación 09 de Agosto de 2024 y sus Anexos 1 y 2 del 14 de Agosto de 2024 Fecha de aprobación 22 de Agosto de 2024 tomada por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ACTA DE APROBACIÓN Nº 037-2024

POLIZA N°1

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
No. De Póliza	56-44-101008272
Fecha de Expedición	08-08-2024
No. De Anexo	0
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/08/2024	25/03/2025	$158.552.250,00
CALIDAD DEL SERVICIO	06/08/2024	25/05/2025	$317.104.500,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/08/2024	25/11/2027	$79.276.125,00

ACTA DE APROBACIÓN Nº 037-2024

PÓLIZA N° 2

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
No. De Póliza	56-40-101003629
Fecha de Expedición	08-08-2024
No. De Anexo	0
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	06/08/2024	25/11/2024	$260.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	06/08/2024	25/11/2024	$260.000.000,00
Responsabilidad civil Patronal	06/08/2024	25/11/2024	$260.000.000,00

ACTUALIZACIÓN ACTA DE APROBACION DE GARANTIA N° 041 DE 2024

FECHA:	Nueve (22) DE agosto de 2024
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA:	SASI 003-2024
PROVEEDOR:	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDO COOTRANSCOY
IDENTIFICACION:	NIT: 800.247.506-8
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicio de Transporte Escolar Para Estudiantes Del Área Rural en el Municipio de Yondó Antioquia///BPI 2024-05893-0003.

POLIZA N°1

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
No. De Póliza	56-44-101008272
Fecha de Expedición	14-08-2024
No. De Anexo	1 y 2
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/08/2024	31/03/2025	$158.552.250,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/08/2024	31/05/2025	$317.104.500,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/08/2024	01/12/2027	$79.276.125,00

POLIZA N°2

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
No. De Póliza	56-40-101003629
Fecha de Expedición	14-08-2024
No. De Anexo	1 y 2
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	12/08/2024	01/12/2024	$260.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	12/08/2024	01/12/2024	$260.000.000,00
Responsabilidad civil Patronal	12/08/2024	01/12/2024	$260.000.000,00

NOVEDADES LEGALES: Se realizó un análisis de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales del contratista, el cual a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

NORA YANETH ORTEGA ZAPATA
ASESORA EDUCATIVA MUNICIPAL
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO

Proyecto/ Vanessa Arias
Apoyó a la Gestión Transporte Escolar