## FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO - CONTRATO ADICIONAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLASE DE CONTRATO QUE SE SOLICITA** | MODIFICAR PLAZO | X | MODIFICAR VALOR | | CONTRATO ADICIONAL (CAMBIO DE OBJETO CONTRACTUA) | | ACLARATORIO | |
| **FECHA DE LA SOLICITUD** | 10 de octubre de 2024 | | | | | | | |
| **DEPENDENCIA** | ASESORIA EDUCATIVA | | | | | | | |
| **No. DE CONTRATO PRINCIPAL** | SASI 003-2024 | | | | | | | |
| **OBJETO** | **ATENCION INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL AREA RURAL EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA /// BPIN 2024-05893-0003** | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | **COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDO - COOTRANSCOY** | | | | | | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 12 de agosto de 2024 | | | | | | | |
| **FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA A LA FECHA** | 30 de noviembre de 2024 | | | | | | | |
| **ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ADICIONAL REALIZADO** | No se ha realizado adicional o prórroga a la fecha. | | | | | | | |
| **ULTIMO NUMERO Y FECHA DE MODIFICATORIO REALIZADO** | No se han realizado modificatorios a la fecha. | | | | | | | |
| **ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ACLARATORIO REALIZADO** | No se ha realizado aclaratorio a la fecha. | | | | | | | |

| **DATOS PARA LA PRESENTE – MODIFICACION- ADICIÓN - ACLARACION** | |
|---|---|
| **VALOR DE LA MODIFICACIÓN** | N.A. |
| **NUMERO DE CDP MODIFICACIÓN EN VALOR** | N.A. |
| **TERMINO DE LA MODIFICACIÓN EN PLAZO** | Se requiere realizar una reducción al plazo del contrato de nueve (9) días calendario escolar, contados (cuatro) 4 días de la fecha prevista de inicio y cinco (5) días previos a la fecha de terminación prevista inicialmente. |
| **MOTIVO Y OBJETO DE LA ADICION O PRÓRROGA** | No se realizará adición o prórroga del contrato. |
| **MOTIVO Y OBJETO DE LA MODIFICACION** | La presente solicitud de modificación se sustenta en que el contrato preveía un plazo inicial de 75 días calendario escolar, con fechas previstas de inicio el 5 de agosto de 2024 y de terminación el 30 de noviembre de 2024, sin embargo en razón del trámite contractual el inicio del contrato se dio el 12 de agosto de 2024 como consta en el acta de inicio, y la terminación del contrato prevista inicialmente superaba el calendario escolar, el cual tiene como fecha de finalización el domingo 24 de noviembre de 2024, por lo que en consideración al último día hábil escolar, la terminación será el viernes 22 de noviembre de 2024; concordante con lo anterior el plazo del contrato estimado inicialmente se debe modificar del 12 de agosto de 2024 al 22 de noviembre de 2024, es decir, de 75 días calendario escolar inicialmente previstos a 66 días calendario escolar finalmente.<br>Considerando que el plazo del contrato se reduce en 9 días, el valor de los 9 días del contrato se convierten en recursos libres, los cuales dada su liberación se pueden reasignar para atender necesidades existentes que inicialmente no estaban cubiertas por el contrato, pero que las m ismas si están amparadas en el proyecto de transporte escolar, estas necesidades han sido planteadas y solicitadas por los presidentes de juntas de acción comunal y por las comunidades del territorio que tienen esta necesidad de transporte escolar terrestre y fluvial.<br>En concordancia con lo anterior se tienen las siguientes solicitudes y la asignación de nuevas rutas y nuevos recorridos por parte de la Administración Municipal así (Se adjuntan las solicitudes realizadas por las respectivas comunidades): |

**NUEVAS RUTAS Y NUEVOS RECORRIDOS TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL**

**TRANSPORTE TERRESTRE**

| No. RUTA | RECORRIDO | (A) No. VEHICULOS | (B) DIAS | (C) VALOR UNITARIO RUTA | VALOR TOTAL (A*B*C) | SOLICITUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTA No. 3 | VEDA CAÑO BODEGAS -CER VIENTO LIBRE - CER LA SOLEDAD - CER CAÑO DON JUAN | 1 | 27 | $ 872.400 | $ 23.554.800 | OFICIO SOLICITUD DEL 13 DE AGOSTO DE 2024 CARLOS MOSQUERA PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DON JUAN |
| RUTA No. 4 | CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA | 1 | 27 | $ 471.900 | $ 12.741.300 | OFICIO SOLICITUD DEL 28 DE JULIO DE 2024 AMILCAR BARON OROZCO PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE ITE |
| RUTA No. 8 | CER LA UNION - CER PORVENIR - CIENEGA CHIQUITA | 1 | 27 | $ 729.000 | $ 19.683.000 | OFICIO SOLICITUD DEL 15 DE JULIO DE 2024 FLOR MILENA SASTRE AVILA PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION |
| RUTA No. 9 | VDA CAÑO LAS CRUCES - CER CAÑO BONITO - CER CAÑO NEGRO | 1 | 27 | $ 711.500 | $ 19.210.500 | OFICIO SOLICITUD DEL 2 DE AGOSTO DE 2024 LUZ DELIA GOMEZ RUIZ PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO NEGRO |
| RUTA No. 11 | VDA CAÑO BLANCO - PARAISO - IER LA RAYA - VDA CAÑO DON JUAN - C E R LA SIBERIA | 2 | 27 | $ 623.400 | $ 33.663.600 | OFICIO SOLICITUD DEL 18 DE JULIO DE 2024 YERALDIN LERMA AMARIS SECRETARIA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO |
| RUTA No. 16 | VDA KM 5 - VDA REMOLINOS I.E.R SAN LUIS BELTRAN | 1 | 27 | $ 445.300 | $ 12.023.100 | OFICIO SOLICITUD DEL 17 DE JULIO DE 2024 ELVIS LOPEZ Y GERMAN CRUZ PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA KM5 |
| RUTA No. 24 - RUTA NUEVA | VDA LA CONGOJA - CER CIENEGA | 1 | 27 | $ 471.900 | $ 12.741.300 | OFICIO SOLICITUD DEL 29 DE JULIO DE 2024 WELSON VILLADA PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PUNTA |
| RUTA No. 25 - RUTA NUEVA | VDA LA CAPILLA - CER CAÑO BONITO | 1 | 27 | $ 471.900 | $ 12.741.300 | OFICIO SOLICITUD DEL 24 DE JUNIO DE 2024 SANDRA TATIANA RINCON MORENO Y JULIO ALFREDO VARGAS PEREZ PADRES DE FAMILIA SECTOR LA CAPILLA |
| | | | | *VALOR TRANSPORTE TERRESTRE* | *$ 146.358.900* | |

**TRANSPORTE FLUVIAL**

| No. RUTA | RECORRIDO | (A) No. VEHICULOS | (B) DIAS | (C) VALOR UNITARIO RUTA | VALOR TOTAL (A*B*C) | SOLICITUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTA No. 19 | VDA BARBACOAS - CER SANTA CLARA | 1 | 27 | $ 566.000 | $ 15.282.000 | OFICIO SOLICITUD DEL 20 DE JUNIO DE 2024 ANGEL DELGADO PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CLARA |
| RUTA No. 23 - RUTA NUEVA | VDA EL CAMPO - CER EL BAGRE | 1 | 27 | $ 489.900 | $ 13.227.300 | OFICIO SOLICITUD DEL 13 DE JUNIO DE 2024 ORLANDO MORENO DUARTE PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CAMPO |
| | | | | *VALOR TRANSPORTE FLUVIAL* | *$ 28.509.300* | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL MODIFICA | **174.868.200** |

| | |
|---|---|
| **MOTIVO Y OBJETO DE LA ACLARACION** | No se realizará aclaración del contrato. |
| **FECHA REQUERIDA DE** | La fecha requerida para la modificación es el 11 de octubre de 2024. |

Página 1

| | |
|---|---|
| **LA ADICIÓN, MODIFICACION O ACLARACION** | |

Datos del funcionario responsable:

**NORA YANETH ORTEGA ZAPATA**
ASESORA EDUACATIVA MUNICIPAL

*Proyectó: Vanessa Arias Martínez / Apoyo a la Gestión Transporte Escolar*
*Revisó: Ana Zoraida Gómez Triana / Asesora Externo*