


ALMACÉN
TIERRA, PASTOS Y GANADO S.A.S.
Mejoramos la producción en el Campo
NIT. 900.763.696-4 R.C. Responsable de IVA
Calle 18 No. 12-49 B/.Centro Florencia - Caquetá
Cels: 320 377 2897 - 310 211 6545 - Tel: 437 6921
agrovetierrapastosyganado@hotmail.com

FECHA EMISIÓN: 01/12/23
FECHA VENCIMIENTO:
REMISIÓN
COTIZACIÓN
Nº 27798

Señor: Empresa Cosmos NIT.
Dirección: Cotización Tel.

CANT.	DETALLE / REF	V. UNIT.	V. EXENTO	V. GRAVADO	TARIFA
130	Achapo	3500		455000	
60	Cedro Rosado	3'500		210,000	
62	Alcarco	3,500		217,000	
62	Costillo - No lo tenemos				

	I.V.A.	Subtotales	
Gravado $	$		
Gravado $	$	I.V.A.	
Gravado $	$	TOTAL $	882,000

Fecha de recibo
Nombre
C.C.
Firma y sello cliente
ACEPTADA

ALMACEN TIERRA, PASTOS Y GANADO S.A.S.
O EMISOR
Firma y sello

Tipografía y Litografía IDEAS GRÁFICAS Mariano Ospina O. NIT. 73.185.373-6 Cel. 315 844 1854

Imagen 29. Cotización. Fuente: elaborado por Corporación Educativa y Científica COSMOS.

7. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO

7.1. Informe Financiero y Presupuestal convenio

En el periodo del presente documento, se relacionan el informe de seguimiento financiero de la ejecución del informe por parte del convenio.

Tabla 7. Seguimiento presupuestal.

Saldo Registro Presupuestal	Valor del Contrato	Pago anticipado aporte del Municipio 40%	Saldo por pagar a la Corporación Educativa y Científica "COSMOS"
$ 1.209.530.500.00	$ 1.209.530.500.00	$ 483.812.200.00	$ 725.718.300.00
TOTAL:			

Fuente: Este proyecto, 2021

7.2. Seguimiento Garantías y Seguros Convenio

En el periodo del presente documento, se relacionan el informe de seguimiento del estado de las garantías (Ver anexo No 3. Póliza de Seguro de Cumplimiento de la Corporación Educativa y Científica Cosmos).

Tabla 8. Informe de seguimiento del estado de las garantías.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO PRINCIPAL									
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	120,953,050.00	09	10	2023	09	07	2025
Devolución de pagos anticipados	40%	483,812,200.00	09	10	2023	09	07	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	60,476,525.00	09	10	2023	09	01	2028
Calidad de los elementos	10%	120,953,050.00	09	10	2023	09	07	2025
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	155292							
Razón Social Compañía Aseguradora:	CESCE							

Fuente: Este proyecto, 2021

7.3. Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales del convenio.

En el periodo del presente documento, se relacionan el informe de seguimiento del estado de las garantías (Ver anexo No 4. Panillas De Seguridad Social de la Corporación Educativa y Científica Cosmos).

7.4. Otros documentos seguimiento mensual

En el periodo del presente documento se hace seguimiento a la programación de la ejecución del convenio y se ha elaboran los siguientes documentos:

7.5. Seguimiento a la inversión del Pago Anticipado

Tabla 9. Presupuesto aprobado para el proyecto.

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (a)	%
1	**Reducir la perdida de cobertura vegetal natural en ecosistemas estratégicos de la cuenca del rio hacha.**		
1.1.1	Realizar la siembra de material biotabricado para la restauración de areas naturales en la cuenca del rio Hacha.	$ 612.842.400.00	
1.1.2	Realizar acuerdos de conservación con los beneficiarios priorizados en el proyecto.	$ 39.500.000	
2	**Mejorar el uso de prácticas sostenibles en actividades agropecuarias en la cuenca del rio Hacha.**	$ 40.220.375.00	
2.1.1	Realizar la construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de la biotabrica para la producción del material vegetal en procesos innovadores.	$ 81.274.700.00	
2.1.2	Realizar la transferencia de conocimiento en el uso de tecnologías y buenas prácticas para fortalecer las capacidades productivas y el cuidado del medio ambiente con los participantes del proyecto.	$ 290.231.000	
3	**Elevar la capacidad institucional para realizar seguimiento y monitoreo a proyectos de conservación.**		
3.1.1	Realizar un mapa georreferenciado satelital de la cobertura vegetal previo y posterior a la siembra del material biotabricado que permita realizar un estudio de impacto ambiental	$ 180.376.000	
	Suministro de insumos de bioseguridad COVID 19		
4	Suministro de insumos de bioseguridad covid 19	$ 5.306.400	
TOTAL		**$ 1.209.530.500**	100%

Fuente: Este proyecto, 2021

JOHN HENRY QUICENO GONZALEZ
Representante Legal
gerencia@corpocosmos.org
Corporación Educativa y Científica COSMOS
NIT.900332393-9

Anexo 2. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 2015 DE LA SUPERVISIÓN.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101055537	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2023	26	10	2023	00:00	01	11	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.		NIT: 900.431.848-2
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 N. 11 - 64 PORVENIR	CIUDAD	SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE
TELEFONO	3107585294		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE FLORENCIA		NIT: 800.095.728-2
DIRECCIÓN:	Carrera 12 #15 esquina Florencia Caqueta	CIUDAD	FLORENCIA, CAQUETA
TELEFONO	4363378		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN RCU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 20230892 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE AMBIENTE EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO RESTAURACION FORESTAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO HACHA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/10/2023	01/03/2025	$15,837,600.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/10/2023	01/11/2027	$8,418,800.00
CALIDAD DEL SERVICIO	26/10/2023	01/03/2025	$25,256,400.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****199,269.00	$ *******8,000.00	$ ******39,381.00	$ **********246,650.00	$ *******50,512,800.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101055537

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Anexo 3 DIARIOS DE CAMPO

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día__ Mes__ Año__

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA							
TARDE							
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO B	R	M	TRABAJO EJECUTADO

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	- Reforestando Rubino Diaz - Jacob Cardona	

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

No se presentaron inconvenientes en la ejecución de estas actividades

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

Continuar con la ejecución de las actividades

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Javiesan Saavedra	Karen Gallazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 09 Mes 01 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	X			X			
TARDE	X			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Davinson Saavedra	Cosmos	
Jesus Leon	Hidroambiental	
Camilo Rojas	Cosmos	
Karen Collazos	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Moto	1	1			Transporte de personal

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.	Se realiza visita tecnica en la vereda la paz a los beneficiarios - Ramon Cañeño - Julio Betancur Se pudo evidenciar la verificacion del predio y las actividades agricolas establecidas en estos predios	2

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

No se registraron inconvenientes en la ejecucion de estas actividades.

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

Se programa supervision de visitas tecnicas en la vereda el Carbón

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Damian Saavedra	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 17 Mes 01 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	X			X			
TARDE	X			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Jesus Leon	Hidroambiental	Supervisión
Santiago Puerta Bolivar	Cosmos	visita tecnica
Davinson Saavedra	Cosmos	visita tecnica
Santiago Puerta	Cosmos	visita tecnica
Karen Collazos	Hidroambiental	supervisor

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Motocicleta	1	X			Transporte de personal.
Celular	4	X			Registro fotografico y grabacion

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Se realizo supervision de visitas tecnicas en la "avenida" el carmen, visitando a:	1
	- Jesus Trujillo Cuellar	
	- Miguel Angel Trujillo	
	- Alvaro Martinez	
	- Diego Bernal Peña	

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

No se registran inconvenientes para la ejecucion de las actividades programadas

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

Se programa visita tecnica para la vereda la Paz y Avenida el Carmen

NOTAS

Algunos beneficiarios del convenio de la vereda el Carmen se retiraron del programa argumentando que sus predios quedan muy lejos de la via carreteable, y que es hasta donde el ejecutor lleva los materiales

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Daviman Saavedra	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 11 Mes 01 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	X						
TARDE							
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Davinson Saavedra-	Cosmos	visita tecnica
Jesus Leon	Hidroambiental	supervision

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Motocicleta	1	X			Transporte de personal
Celular	4	X			Registro fotografico y grabacion

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Se realizo supervision a visitas tecnicas realizadas en la vereda la Paz y Guayabal Caraño - Ekya Beatriz Sonith, - Lutino diaz,	2

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

Por inconvenientes en la salud del señor Carlos Leon se suspendieron las visitas para este día.

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

Se programa visitas técnicas en la vereda Avenida el Retiro

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Ramon Saavedra	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Dia 12 Mes 01 Año 24

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Camilo, Davinson	cosmos	Verificación de las visitas de asistencia técnica.
Karen Collazos Jesus Leon	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	4	x			Registro fotografico.
Motocicleta	2	x			Transporte de personal.
Computador	2	x			Realizacion de informe.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realiza la verificación de las actividades realizadas por cosmos a los participantes de las veredas la nueva paz y Avenida Caraño.	5