INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Realización de labores administrativas como la elaboración de informes.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen C.

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 13 Mes 01 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE							
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Karen Collazos	Hidroambiental	Realización de trabajos administrativos
Jesus León		

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	2	X			Transferencia de las evidencias fotograficas tomadas en campo.
Computador	1	X			

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Administración	1
	se realizaron trabajos administrativos como la elaboración de informes.	

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE
no hay actividades programadas.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen C.

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 15 Mes 01 Año 24

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Cosmos	3	* Realización de trabajo administrativo.
Ing Santiago		
Ing Davinson		
Ing Camilo B.		
Hidroambiental	2	* Visita de asistencia técnica.
Biologa Karen		
Auxiliar Jesus		

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Motocicleta	1	x			Transporte de personal
celulares	5	x			Registro de visita técnica.
Computador	1	x			Realización de informe.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Administración: Realización de informe Mensual y radicado en la Alcaldia.	1
	* Visita de asistencia técnica a los participantes de la vereda Avenida el caraño.	3

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

El Participante Ovidio Yasno le comunica a la supervisión que no continua en el desarrollo del proyecto.

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

* Se informa a el supervisor (secretaria de ambiente y desarrollo Rural).

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Verificar las visitas de asistencia técnica realizadas por el ejecutor (COSMOS).
* Vereda: Aguas negras y San Francisco.

NOTAS

* Se realizo la verificación de las actividades realizadas por la corporación Educativa y cientifica COSMOS.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen C.

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 16 Mes 01 Año 24

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Cosmos		* Trabajo administrativo.
Ing Santiago Puerta	cosmos	
Ing Davinson Saavedra	cosmos	
Ing Camilo Rojas	cosmos	* Visita de asistencia técnica de verificación de las actividades.
Hidroambiental		
Biologa Karen C.	Hidroambiental	
Jesus leon	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	5	x			Registro fotografico
computador	1	x			Realizacion de informe
Motocicleta	1	x			Transporte de personal.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realizo el informe mensual y se radico en la alcaldia.	1
	* Se verifico por medio de Visita de asistencia técnica las actividades desarrolladas por Cosmos Veredas: Aguas Negras, San Francisco.	7

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Visita de asistencia técnica para verificar las actividades desarrolladas por cosmos.
Vereda: El convenio, San Francisco.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Koren C.

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 17 Mes 01 Año 24

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Santiago	COSMOS	* Trabajo admi-
Ing Davinson	COSMOS	nistrativo.
Ing Camilo Rojas	COSMOS	
Hidroambiental		* Visita de asis-
Jesus leon	Hidroambiental	tencia técnica.
Karen collazos.	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
celulares	5	X			Registro fotografico.
computador	1	X			Apoyo digital
Motocicleta	1	X			Transporte de personal.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realiza Visita de asistencia técnica para verificar las actividades desarrolladas por la corporacion educativa y cientifica cosmos, Veredas: El Horizonte, el convenio.	8

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

* Los siguientes participantes se retiraron voluntariamente del proyecto.
* Hernán Buitrago Corzuelo.
* Javier Velásquez.

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

* Se informa a la secretaria de ambiente y desarrollo Rural de Florencia.

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Realizar trabajos administrativos.
* Verificar la socialización del proyecto a supervisar.
* Visita de asistencia técnica, para verificar las actividades **NOTAS** realizadas por Cosmos.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen G

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Dia 18 Mes 01 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Davinson, camilo.	COSMOS	
Ing Santiago.		Verificación de las visitas de asistencia técnica.
Karen collazos	Hidroambiental	
Jesus leon		

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	5	X			Registro fotografico
Motocicleta	2	X			Transporte de personal
computador	1	X			Realizacion de informe

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	Se realizo la verificación de las visitas de asistencia tecnica realizadas por cosmo a los participantes de las veredas Alto caldas.	5

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Visita de asistencia técnica a los participantes de la vereda Alto Brasil para verificar las actividades realizadas por COSMOS.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen G

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 19 Mes 01 Año 24

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	3	1		X			
TARDE							
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Camilo Rojas	Cosmos	* Visita de campo, para verificar el desarrollo y cumplimiento de las actividades desarrolladas por COSMOS.
Ing Davinson	Cosmos	
Ing Santiago	Cosmos	
Karen collazos	Hidroambiental	
Jesus leon	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares		X			Apoyo de información
Motocicleta	1	X			Transporte de personal.
computador	2	X			Realización de informe.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	Se realiza la verificación a los predios de los participantes de la vereda Alto Byasil. Para verificar las actividades realizadas por COSMOS.	3

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

* En las visitas realizadas de verificación, se encontro que 2 participantes no viven en la vereda, ni tampoco poseen un predio.

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

* se toma la evidencia y se informa al secretario de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Florencia.

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Realizar trabajos administrativos. en la oficina como la elaboración de cronograma, organización de documentos.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen G

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 22 Mes 01 Año 24

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Santiago	COSMOS	Verificacion de las visitas de asistencia técnica realizadas a los participantes del proyecto.
Ing Oscar	COSMOS	
Ing Davinson	COSMOS	
Ing Camilo	COSMOS	
* Aux Jesus León	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	5	X			Registro fotografico
Motocicleta	2	X			Transporte de personal
computador	1	X			Apoyo digital

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Verificación de las visitas desarrolladas por cosmos a los participantes del proyecto. de la vereda el carano.	4
	* Radicado de informe semanal.	

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

* El beneficiario Reinero Fajardo pone en conocimiento de la supervisión que no continua en el proyecto.

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

* se informa a la secretaria de ambiente y Desarrollo Rural.

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Realizar visitas de asistencia técnica a los predios de los participantes de la vereda Doradas Bajas, para verificar las actividades realizadas por cosmos.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen C.