INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

* El beneficiario Reinero Fajardo pone en conocimiento de la supervisión que no continua en el proyecto.

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

* se informa a la secretaria de ambiente y Desarrollo Rural.

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Realizar visitas de asistencia técnica a los predios de los participantes de la vereda Doradas Bajas, para verificar las actividades realizadas por cosmos.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen C.

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 23 Mes 07 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Davinson, Oscar, Santiago y Camilo.	COSMOS COSMOS	* Se realiza visita de asistencia técnica, para verificar las actividades realizadas por cosmos a los participantes del proyecto.
Karen Collazos	Hidroambiental	
Jesus Leon	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares		X			Registro Fotografico
motocicleta		X			Transporte de personal.
Computador		X			Realizacion de informes.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realiza visita de asistencia técnica, para verificar las actividades realizadas por cosmos a los participantes del proyecto. Vereda Doradas Bajas.	4

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

el participante José Olivo Bermúdez Tapiero, quien decidió no continuar en el convenio.

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

Se informa a la secretaria de Ambiente y desarrollo Rural sobre la situación encontrada en la visitas de supervisión.

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Realizar visita de verificación de las actividades realizadas por cosmos a los participantes de las veredas El Salado

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen C.

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 24 Mes 01 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Santiago,	COSMOS	* se realiza la
oscar, camilo	COSMOS	verificación de
y Davinson.	COSMOS	las actividades
		realizadas en
Karen collazos	Hidroambiental	los predios de
Jesus leon	Hidroambiental	los participantes
		del proyecto.

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares		X			Registro fotografico.
Motocicleta		X			Transporte de personal
computador		X			Realizacion de informe

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realiza visita de asistencia	
	técnica a los predios de las	8
	participante del Proyecto. Para	
	verificar las actividades rea-	
	lizadas por cosmos.	
	Vereda = El salado.	

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

* los partiapantes
Cesar Julio sanchez
fernando Antonio
ezequiel Andrade cerquera
Luis Alberto Hurtatis.

Informa a la supervision que no participan del proyecto.

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

se informa a la secretaria de ambiente y desarrollo Rural sobre la situación encontrada en las visitas a cada predio de los participantes.

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Realizar visita de verificación y supervisión a los predios de los participantes de la vereda Alto Brasil. Para verificar el desarrollo de las actividades ejecutadas NOTAS por COSMOS.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen G

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 25 Mes 01 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	1			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Davinson.	Cosmos	
santiago. camilo. oscar.	Cosmos	* Visita de Verificación de las actividades desarrolladas por cosmos.
Karen collazos	Hidroambiental	
Jesus León	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	6	x			Registro fotografico
motocicleta	2	x			Transporte de personal
computador	2	x			Apoyo digital.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* se realizo la visita a campo para verificar el desarrollo de las actividades realizadas por cosmos a los participantes de la vereda el salado Alto Brasil.	9

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

* En la visita a los predios de los participantes de la vereda el salado, se evidencia que el señor Fernando Hurtatis esta fallecido y la señora NANCY MUÑOZ MONTOY no tiene predio.

* Vereda Alto Brasil, la participante Beatriz cano Ramirez fallecio, los familiares vendieron el predio. Jaime MURCIA vendio el predio.

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

* Se toma la evidencia y se informa a el supervisor. de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Realizar visita de asistencia tecnica, para verificar las actividades realizadas por cosmos a los participantes de la vereda El caraño y Alto Paraiso.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen C.

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 26 Mes 01 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Davinson	cosmos	
Ing Santiago	cosmos	* Verificación de las actividades realizadas por cosmos.
Ing Oscar	cosmos	
Ing Camilo	cosmos	
Karen Collazos	Hidroambiental	
Jesus León	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Motocicleta	3	X			Transporte de personal
Celulares	6	X			Registro fotografico.
computador	4	X			Apoyo de información

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Verificación de las actividades realizadas por cosmos. Vereda Avenida El Caraño	3
	* Realización de informe semanal actualización de bitacora.	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

* El participante Pedro Nel Torres decidió no continuar en el proyecto. Jose Ramón Losada no vive en la vereda Alto Brasil.

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

* Estos inconvenientes encontrados en las visitas de supervisión, se informa a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural para el respectivo trámite a seguir.

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Realizar trabajo administrativo:
- Informe Mensual.
- Actualización de bitacora.
- Organización de documentos.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen G

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 27 Mes 11 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE							
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Santiago	Cosmos	
Ing Oscar	Cosmos	Trabajos Administrativos
Faven collazos	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	3	X			Registro fotografico
Computadores	3	X			Realizacion de informes.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	ADMINISTRACIÓN	
	Se realiza la actualización de	1
	la bitácora, realización de	
	informe. Organización de documentos.	

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* no hay actividades programadas

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen Collazos