HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

*Se verificara la busqueda de participantes no encontrados durante la primera visita por medio de envios de requerimientos.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Oscar	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 11 Mes 04 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA		4.		X			
TARDE		4		X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing. Camilo R.	COSMOS	*Notificación de participantes no encontrados por medio de oficios de requerimientos.
Ing. Oscar G.	COSMOS	
Ing. Davinson S.	COSMOS	
Ing. Santiago P.	Hidroambiental	*Radicación de solicitud de terminación de Contrato
Karen Collazos	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	5	X			Apoyo digital
Motocicletas	2	X			Transporte del personal
computadores	4	X			Apoyo digital

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	*Se realizó la notificación por medio de oficios de requerimientos plasmados en la Alcaldía Municipal y Sec. Ambiente de los participantes que no se han encontrado.	4
	*Se radicó solicitud de terminación de contrato de prestación de servicios N° 20230892 en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.	4

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

*Notificar a los participantes por medio de avisos de requerimientos plasmandolos en puntos estrategicos de veredas pertenecientes al corregimiento el carano

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Oscar	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 12 Mes 04 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA		4		X			
TARDE		4		X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing. Camilo R.	COSMOS	Notificación a participantes por medio de avisos de requerimiento
Ing. Oscar O.	COSMOS	
Ing. Davinson S.	COSMOS	
Ing. Santiago P.	Hidroambiental	Encuentro con secretario de Ambiente.
Karen Collazos	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Motocicletas	2	X			Transporte del personal
Celulares	5	X			Apoyo digital
Computadores	1	X			Apoyo digital

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	*Se realizó la notificación por medio de avisos de requerimientos plasmados en puntos estrategicos de las veredas pertenecientes al corregimiento el Caraño a los participantes que aun no se han encontrado.	4
	*Encuentro con Sec. de Ambiente con el fin de organizar información faltante en los informes (Corrección)	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

*No se han programado actividades.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Oscar Q.	Karen Collazos

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 15 Mes 04 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	1			X			
TARDE	1			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing. Oscar Q.	COSMOS	
Ing. Camilo R.	COSMOS	Correccion de informes
Ing. Davinson S.	COSMOS	
Ing. Santiago P.	Hidroambiental	
Karen Collazos	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Motocicletas	2	X			Transporte del personal
Celulares	5	X			Apoyo digital
computadores	4	X			

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	*Se realizó corrección de informes, enviados por secretaría de ambiente anteriormente *Se actualizó documentación para complemento los informes mensuales.	4

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

*Se realizaran correcciones a los informes mensuales anteriormente entregados.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Oscar	Karen Collazos

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 16 Mes 04 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA		1		X			
TARDE		1		X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing. Oscar Q.	COSMOS	
Ing. Camilo R.	COSMOS	Actualización de cuenta de cobro.
Ing. Davinson S.	COSMOS	
Ing. Santiago P.	Hidroambiental	Corrección de informes mensuales.
Karen Collazos	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	5	X			Apoyo digital
Computadores	1	X			Apoyo digital
Motocicletas	2	X			Transporte del personal

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	*Se realizó actualización de documentos necesarios para la cuenta de cobro de Hidroambiental.	4
	*Se corrigieron informes mensuales.	4

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

* Complementar información para la realización y corrección de informes.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Oscar	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 24 Mes 04 Año 2024

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	q			x			
TARDE	q			x			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing. Dawinson S.	COSMOS	
Ing. Oscar Q.	COSMOS	
Ing. Camilo R.	COSMOS	
Ing. Santiago P.	Hidroambiental	
Karen Collazos	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Computadores	1	X			Apoyo digital
Motocicletas	2	X			Transporte del personal
Celulares	5	X			Apoyo digital

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	*Se verificó visita al vivero municipal con el fin de evidenciar el inicio de la construcción adecuación y puesta en funcionamiento de la biofabrica para la producción de material vegetal.	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

ADMINISTRACIÓN:

* Corregir la caracterización productiva y ambiental del predio Bella Vista.
* Actualizar información de los participantes del convenio.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen Collazos

Anexo No 3.

Informe de la Corporación Educativa y Científica Cosmos.

Convenio Especial De Cooperación No. 20230024

John Henry Quiceno González
Representante Legal – Corporación Educativa Y Científica COSMOS

Periodo
Del 26 marzo al 30 abril 2024

Florencia – Caquetá 22 mayo de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 6

1.1. Información General del convenio. 6

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA "COSMOS". 7

3. VISITAS TÉCNICAS A LOS PARTICIPANTES DEL CONVENIO. 13

4. COMUNIDAD INTERESADA EN PARTICIPAR EN EL CONVENIO. 20

5. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 22

5.1 Personal del Convenio. 22

5.2 Seguimiento actividades no previstas. 22

5.3 Seguimiento Financiero del Convenio. 22

5.4 Seguimiento garantías y seguros convenio. 24

5.5 Seguimiento a la inversión del Pago Anticipado. 25

6. ANEXOS 26

LISTA DE IMÁGENES

Pagina

Imagen 1. *Visita técnica al Vivero Municipal de Florencia.* 8

Imagen 2. *Visita técnica al Vivero Municipal de Florencia.* 8

Imagen 3. *Compra de materiales.* 9

Imagen 4. *Compra de materiales.* 9

Imagen 5. *Compra de materiales.* 10

Imagen 6. *Compra de materiales.* 10

Imagen 7. *Adecuación del terreno.* 11

Imagen 8. *Construcción en el Vivero Municipal de Florencia* 11

Imagen 9. *Compra de materiales.* 12

Imagen 10. *Compra de materiales.* 12

Imagen 11. *Ejemplo de salida grafica de la ubicación de los predios para el Plan Productivo y Ambiental.* 14

Imagen 12. *Ejemplo de salida grafica de la hidrografía del terreno representando nacederos para el Plan Productivo y Ambiental.* 15

Imagen 13. *Aviso de requerimiento.* 16

Imagen 14. *Aviso de requerimiento.* 16

Imagen 15. *Aviso de requerimiento pegado en la Tienda la Y.* 17

Imagen 16. *Aviso de requerimiento pegado en la tienda ubicada vía a la Caseta Comunal de la vereda Avenida el Caraño.* 17

Imagen 17. *Aviso de requerimiento ubicado en la escuela Nueva Jerusalén.* 18

Imagen 18. *Aviso de requerimiento.* 18

Imagen 19. *Encuentro con Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.* 19

Imagen 20. *Encuentro con Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.* 19