ALCALDÍA DE SIBATÉ
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

MUNICIPIO DE SIBATE - CUNDINAMARCA

CONTRATO DE SUMINISTRO No:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 001 DE 2024		
OBJETO:	REPARCHEO Y BACHEO DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA		
VALOR INICIAL:	$ 340.645.650,00	PLAZO INICIAL:	TRES MESES
VALOR ADICIONAL 1:	$ 170.322.825,00	FECHA DE INICIO:	lunes, 5 de agosto de 2024
VALOR ADICIONAL 2:	$ 0,00	PRORROGA No.1:	N/A
VALOR TOTAL:	$ 510.968.475,00	SUSPENCIÓN No.1	N/A
SUPERVISOR:	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA	REINICIO No.1:	N/A
CONTRATISTA:	SONA INGENIEROS S,A,S,	FECHA DE TERMINACIÓN	lunes, 4 de noviembre de 2024
SOLICITUD DE ADICION	No. 1	FECHA:	27 de septiembre de 2024

SONA INGENIEROS SAS.
NIT : 901.447.989-6

DESCRIPCIÓN	UND	CAN.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES Y MENORES OBRAS				BALANCE DEL CONTRATO				CANTIDADES A ADICIONAR	
					(+)	(-)	CANT.	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	200	$ 231.520,0	$ 46.304.000,00	91,450		91,450	21.172.504,00	100,00	0,00	300,00	69.456.000,00	91,45	21.172.504,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	46	$ 34.324,0	$ 1.578.904,00	79,2608		79,2608	2.720.547,70	23,00	0,00	69,00	2.368.356,00	79,26	2.720.547,70
RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	46	$ 218.759,0	$ 10.062.914,00	79,400		79,400	17.369.464,60	23,00	0,00	69,00	15.094.371,00	79,40	17.369.464,60
MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	200	$ 1.408.573,0	$ 281.714.600,00	91,450		91,450	128.814.000,85	100,00	0,00	300,00	422.571.900,00	91,45	128.814.000,85
NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	4	$ 246.308,0	$ 985.232,00	1,0000		1,0000	246.308,00	0,00	0,00	4,00	985.232,00	1,00	246.308,00
			TOTAL COSTOS	340.645.650,00				170.322.825,00				510.475.859,00		170.322.825,00
			COSTOS DIRECTOS	256.124.548,87				128.062.274,44				383.816.435,34		128.062.274,44
			AIU (33%)	84.521.101,13				42.260.550,56				126.659.423,66		42.260.550,56
			TOTAL COSTOS	340.645.650,00				170.322.825,00				510.475.859,00		170.322.825,00