

Institución Edu Institución Educativa
"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja
NIT: 800 128 291 –1

TERCER AVANCE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 010- 2024.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	**10 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	**CONTRATO No.010 SUSCRITO EL 04 DE JULIO - 2024**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$76.986.000.oo**
FECHA DE ADICIÓN Y PRORROA. AL CONTRATO 004-2024.	**NO APLICA**
VALOR DE ADICION AL CONTRATO	**$00. oo**
CONTRATISTA	**MULTISERESPECIALES S.A.S. – R/L FERNANDO TORRES SANMIGUEL**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	901.209.854-0

OBJETO servicio de Transporte Escolar SEIS recorridos así: **Ruta Número uno: Jornada de la MAÑANA BACHILLERATO:** Transporta aproximadamente (19) **Estudiantes** de la sección de bachillerato Sede Central que se desplazan desde la vereda San Onofre y Sector doble Calzada y Diagnosticentro, tiene el siguiente recorrido: Partiendo de la Sede Central de los Muiscas por la avenida Norte vía Paipa, avanza hacia la glorieta en la intersección con la doble calzada Sogamoso-Bogotá, toma la rotonda a hacer el giro de regreso hasta la institución. Inicia a las 5:45 am para llegar a las 6:20 am, en la tarde inicia a las 12:40 y finaliza la entrega a la 1:10 pmpm.

Ruta Número Dos: Jornada de la MAÑANA BACHILLERATO: Transporta aproximadamente (36) **Estudiantes** de la sección de bachillerato Sede Central que se desplazan desde la vereda Pirgua — La Cascada. Parte de la sede central de la institución en el barrio los Muiscas hacia la arboleda pasando por la carretera antigua a Paipa, hasta el puente del río Jordán, tomando la doble calzada Sogamoso Bogotá, avanza hasta el sector la cascada y hacer el retorno en la glorieta del terminal nuevo para tomar dirección sur norte, en busca del ramal de la vereda Pirgua a la altura de Green Hills, asciende por el cerro, pasando por el sector las cabañas, El tanque, la antigua escuela, sube hasta la casa del señor Rito Antonio Moreno, sector conocido como el Tintal, punto de llegada; regresa por la misma vía, hasta el ramal que lleva al sector denominado Quebrada Honda, retorna por la misma vía, bajando hasta la doble calzada frente a Green Hills, por la vía Bogotá-Sogamoso a tomar el retorno sobre el puente del Río Jordan, para cambiar de sentido en la doble calzada Sogamoso-Bogotá, subiendo por la antigua vía a Paipa, pasando por el sector Rayo gas, hasta llegar al barrio Los Muiscas. La ruta inicia a las 5:20 am para llegar a la institución a las 6:20 am y el retorno a las 12:40 pm para finalizar a la 1:40 pm.

Ruta Número Tres: Jornada de la TARDE PRIMARIA: Transporta aproximadamente (19) **estudiantes** hacia la Sede Central, esta ruta parte de los Muiscas por la avenida Norte vía Paipa, avanza hacia la glorieta en la intersección con la doble calzada Sogamoso-Bogotá, toma la rotonda para hacer el giro de regreso hasta la institución. Inicia a las 12:00 m para llegar a las 12:30 pm y el retorno en la tarde inicia a las 5:50 y finaliza la entrega a la 6:20 p.m.

Ruta número cuatro: Jornada de la TARDE PRIMARIA:: Transporta aproximadamente (45) **Estudiantes** de la sección Primaria que habitan el sector de la Vereda de Pirgua — La Cascada, parte de la sede central de la institución en el barrio los Muiscas hacia la arboleda pasando por la carretera antigua a Paipa, hasta el puente del río Jordán, tomando la doble calzada Sogamoso Bogotá, avanza hasta el sector la cascada y hacer el retorno en la glorieta del terminal nuevo para tomar dirección sur norte, en busca del ramal de la vereda Pirgua a la altura de Green Hills, asciende por el cerro, pasando por el sector las cabañas, El tanque, la antigua escuela, sube hasta la casa del señor Rito Antonio Moreno, sector conocido como el Tintal, punto de llegada; regresa por la misma vía, hasta el ramal que lleva al sector denominado Quebrada Honda, retorna por la misma vía, bajando hasta la doble calzada frente a Green Hills, por la vía Bogotá-Sogamoso a tomar el retorno sobre el puente del Río Jordan, para cambiar de sentido en la doble calzada Sogamoso-Bogotá, subiendo por la antigua vía a Paipa, pasando por el sector Rayo gas, hasta llegar al barrio Los Muiscas. La ruta inicia a las 11:00 am para llegar a la institución a las 12:30 pm y el retorno en la tarde inicia a las 5:50 y finaliza la entrega a la 6:50 pm.

Ruta número cinco; Jornada de la MAÑANA PREESCOLAR: Transporte aproximadamente (11) **Estudiantes** de sección Preescolar residenciados en los sectores de San Onofre, Pirgua, La Cascada. Esta ruta inicia en Green Hills por la doble calzada hacia el sur hasta el retorno en el terminal nuevo para tomar el sentido sur norte hasta el ramal a Pirgua frente a Green Hills, subiendo por las cabañas según demanda, volviendo por la misma vía hasta la doble calzada, haciendo el retorno adelante del puente del río Jordán para tomar la antigua vía a Paipa, subiendo por la calle 80, toma la avenida hacia Paipa, haciendo el retorno en la rotonda para devolverse por la misma vía, hasta la sede la Colorada. La ruta inicia a las 6:00 a.m. para llegar a la institución a las 7:00 a.m. y el retorno en la tarde inicia a las 12:30 p.m. y finaliza la entrega a la 1:30 p.m.

Lo anterior, conforme a los términos del **contrato No. 010 de JULIO 04 - 2024; .** , Suscrito por las partes intervinientes. Mediante el presente documento los supervisores del contrato suscribimos el acta de avance de ejecución de este contrato en los siguientes términos:
CLÁUSULA TERCERA VIGENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIO: será de hasta 94 días hábiles de la jornada escolar que corresponden al calendario escolar, a partir del **08 de JULIO de 2024 y hasta el día 129 DE NOVIEMBRE de 2024**. O hasta agotar los recursos competidos, lo que ocurra primero.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$76.986.000.oo**
ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 004-2024	**$00. oo**
TOTAL CONTRATADO	**$76.986.000.oo**
PAGO ANTICIPO 40% VALOR INICIALDEL CONTRATO	**$00.oo**
PRIMER **AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO** DEL 08 DE JULIO AL 31 DE JULIO / **PARA UN TOTAL DE 17 DÍAS HABILES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04 Y 05., CONFORME PLANILLAS DE TRANSPORTE DIARIO DE IDA Y REGRESO RELACIÓN CONGRUENTE CON EL NÚMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS DE CADA RUTA .**	**$13,923.000.oo**
SEGUNDO **AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO** DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO / **PARA UN TOTAL DE 19 DÍAS HABILES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04 Y 05., CONFORME PLANILLAS DE TRANSPORTE DIARIO DE IDA Y REGRESO RELACIÓN CONGRUENTE CON EL NÚMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS DE CADA RUTA .**	**$15,561.000.oo**
TERCER **AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO** DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE / **PARA UN TOTAL DE 20 DÍAS HABILES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04 Y 05., CONFORME PLANILLAS DE TRANSPORTE DIARIO DE IDA Y REGRESO RELACIÓN CONGRUENTE CON EL NÚMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS DE CADA RUTA .**	**$16,380.000.oo**
TOTAL, AVANCE ACUMULADO VALOR EJECUTADO	**$45.864.000.oo**

Institución Edu Institución Educativa
"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja
NIT: 800 128 291 –1

CONTINUACIÓN SEGUNDO AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 010- 2024.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	**10 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO **No.010** SUSCRITO EL **04** DE JULIO **- 2024**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$76.986.000.oo**
FECHA DE ADICIÓN Y PRORROA . AL CONTRATO 004-2024.	**NO APLICA**
VALOR DE ADICION AL CONTRATO	**$00. oo**
CONTRATISTA	**MULTISERESPECIALES S.A.S. – R/L FERNANDO TORRES SANMIGUEL**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	901.209.854-0

SALDO POR EJECUTAR $31´122.000.oo

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP 036 contrato inicial	CÓDIGO: **2.1.2.02.02.006.01** - RUBRO Comunicaciones Y Transporte **(Rural).** ***FUENTE DEL RECURSO*** **" TRANSFERENCIA MUNICIPAL – CALIDAD EDUCACION S.G.P;**; Disponibilidad Presupuestal **No. 036 de MAYO 24 / 2024**
REGISTRO PRESUPUESTAL..... No.044 contrato inicial	CÓDIGO: **2.1.2.02.02.006.01** - RUBRO Comunicaciones Y Transporte **(Rural).** ***FUENTE DEL RECURSO*** **" TRANSFERENCIA MUNICIPAL – CALIDAD EDUCACION S.G.P;** Registro Presupuestal **No. 044 de JULIO 04 / 2024.**

la relación de pagos efectuados:

O.P. No.	FECHA	BCO POPULAR-CORRIENTE ORIGEN	TOTAL, CUENTA LIQUIDADA	NETO A PAGAR TRANSFERENCIA DESTINO PROVEEDOR	CONCEPTO
107	OCTUBRE 2024	CORRIENTE MAESTRA SGP ORIGEN: 110-250 031 18-4	$13´923,000. oo	$13.339.000, oo	**17** días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De: **JUL. 08 A JUL 31 – 2024.**
110	OCTUBRE 2024	CORRIENTE MAESTRA SGP ORIGEN: 110-250 031 18-4	$15´561,000. oo	$14.907.000.oo	**19** días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De: **AGO. 01 A AGO 30 – 2024.**
111	OCTUBRE 2024	CORRIENTE MAESTRA SGP ORIGEN: 110-250 031 18-4	$16´380,000. oo	$15.692.000.oo	**20** días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De: **SEP. 02 A SEP. 30 – 2024.**

RELACIÓN EJECUCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CINCO RUTAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT INICIAL NÚMERO DE ESTUDIANTES - DEL CONTRATO	TOTAL DIAS contratado del 08 de JULIO AL 29 DE NOVIE-2024	CANTID ESTUDIANTES TRANSPORTADOS planillas Adjunt	SERVICIO Número de días Ejecutado Sep.02 A Sep.30	VR /UNIT POR ESTUDIANTE	SUBTOTAL	MENOS PASAJES NO TOMADOS	VALOR TOTAL A PAGAR
1	RECORRIDO RUTA 01. BACHILLERATO	UN	19	94 DIAS Contratados- contrato 010-2024	19	Días transport 20	$6.300. oo	$2.274.300. oo	=$00.oo	$2,394,000.00

Institución Edu Institución Educativa
"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja
NIT: 800 128 291 –1

CONTINUACIÓN SEGUNDO AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 010- 2024.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	**10 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	**CONTRATO No.010 SUSCRITO EL 04 DE JULIO - 2024**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$76.986.000.oo**
FECHA DE ADICIÓN Y PRORROA . AL CONTRATO 004-2024.	**NO APLICA**
VALOR DE ADICION AL CONTRATO	**$00. oo**
CONTRATISTA	**MULTISERESPECIALES S.A.S. – R/L FERNANDO TORRES SANMIGUEL**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	901.209.854-0

2	RECORRIDO RUTA 02. BACHILLERATO	UN	36	94 DIAS Contratados- contrato 010-2024	36	Días transport 20	$6.300. oo	$4,536,000.00	=$00.oo	$4,536,000.00
3	RECORRIDO RUTA 03. BACHILLERATO	UN	19	94 DIAS Contratados- contrato 010-2024	19	Días transport 20	$6.300. oo	$2,394,000.00	=$00.oo	$2,394,000.00
4	RECORRIDO RUTA 04. PRIMARIA	UN	45	94 DIAS Contratados- contrato 010-2024	45	Días transport 20	$6.300. oo	$5,670,000.00	=$00.oo	$5,670,000.00
5	RECORRIDO RUTA 05. PRIMARIA	UN	11	94 DIAS Contratados- contrato 010-2024	11	Días transport 20	$6.300. oo	$1,386,000.00	=$00.oo	$1,386,000.00

TOTAL.....$16.380.000.oo

PRIMER PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO	**18.0851063829787 %.**
SEGUNDO PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO	**20.212765957 %.**
TERCER PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO	**21.276595745 %.**

TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO EN LA EJECUCION: **59.574468085 %**

Cumplimiento de las normas de contratación estatal ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios se procede del contrato de acuerdo a los siguientes puntos:

Días contratados en el contrato inicial; **94** días, para la ejecución del contrato 010-2024, servicio de Transporte Escolar, de acuerdo a la cláusula tercera plazo o término del contrato de servicio:, en cuanto a la novedad de los días no trabajados en el Transporte Escolar quedará motivada en el informe de supervisor.

1. el Avance de la Ejecución del contrato las actividades se desarrollaron de conformidad con el cumplimento del objeto del contrato.

2. El Avance de la Ejecución del Contrato cumplió con todas las cláusulas del contrato

3. El Avance de la Ejecución el valor cancelado al contratista fue recibido en forma oportuna.

4. las partes declaran todos los vínculos contractuales que el TERCER avance de la ejecución del contrato equivalente al porcentaje de:
21.276595745 %. X $ 76.986.000.oo V/R TOTAL Contratado = valor PARCIAL ejecutado por valor de $16.380.000.oo ; **que equivale a la ejecución de** prestación de servicio de **20 días**, cumpliendo el contratista con el servicio del TERCER AVANCE DE EJECUCION de Transporte Escolar con los días hábiles académicos.

5. Qué el contratista asume responsabilidad y acepta en renunciar a cualquier acto de reclamación.

NPdE

Institución Edu Institución Educativa
"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja
NIT: 800 128 291 –1

CONTINUACIÓN TERCER AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 010- 2024.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	**10 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	**CONTRATO No.010 SUSCRITO EL 04 DE JULIO - 2024**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$76.986.000.oo**
FECHA DE ADICIÓN Y PRORROA . AL CONTRATO 004-2024	**NO APLICA**