Contrato y/o Convenio No.	20240702		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Cooperative for Assistance and Relief Everywhere Inc. - CARE		
Nombre del supervisor y/o interventor	DANIEL MAURICIO AGUILLÓN MAYORGA		
Dependencia	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales		
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación del proyecto **Ella Alimenta al Mundo** para que pequeños productores de papa y hortalizas, especialmente mujeres, mejoren la productividad de sus cultivos y accedan a mercados más inclusivos, contribuyendo a la soberanía alimentaria de sus familias y sus comunidades.		
Fecha de inicio	**27 de mayo de 2024**	**Fecha de terminación**	**30 de diciembre de 2024**
Período objeto del informe:	01 de julio de 2024 – 31 de julio de 2024		
Informe número	Informe 2		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

El presente formato deberá ser diligenciado para informar la ejecución de los contratos y convenios por parte del contratista asociado o conveniente.

OBLIGACIONES GENERALES

Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas en el Estudio Previo o en el contrato o el convenio (según corresponda).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Obligación contractual		**Descripción de la actividad desarrollada**	**Producto o evidencia o entrega**
1	Presentar por parte de la organización los términos de referencia o estudios que sean requeridos por el MADR de las actividades a las que haya lugar, entre otros, para la aprobación del uso de la imagen del MADR; así como diseño e impresión de materiales promocionales requeridos para la ejecución de las actividades planteadas que deben ser aprobadas por la Oficina de Prensa y Comunicaciones del MADR.	A la fecha CARE Colombia actualizó la Línea gráfica y estrategia de comunicaciones, la cual incluye los componentes de visibilidad del Ministerio, se encuentra pendiente por aprobación del Ministerio.	**Anexo 1**: Estrategia digital. *Carpeta de soportes: Convenio>Informes >7.1 Informe 1>7.1.1 Anexos >Anexo 1.Estrategia digital>Anexo 1_Estrategia_de_comunicacion_MADR*
2	Abrir una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del Convenio, constituido por los aportes del MINISTERIO y de CARE.	El proyecto cuenta con cuenta bancaria (cuenta corriente) específica para el Convenio entre CARE y el Ministerio	**Anexo 2:** Oficio de notificación a MADR Cuenta bancaria.

			Carpeta de soportes: *Convenio > Informes>7.1 Informe 1>Anexo 2.Oficio de notificación cuenta bancaria> Anexo 2 Carta Aclaración Cta Bancaria*
3	Consolidar la base de datos de beneficiarios del programa, previo cruce de la base de datos de potenciales beneficiarios inscritos con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para verificar la supervivencia de cada potencial beneficiario, con las bases de datos que aporte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para evitar duplicidad de apoyos a un mismo beneficiario durante la misma vigencia y con las listas restrictivas para la verificación de coincidencias o registros negativos respecto a reportes por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.	En julio se inscribieron 607 nuevos potenciales participantes, por lo tanto, el proyecto lleva un total de inscritos de 4.807 beneficiarios, de los cuales han sido certificados 4.200 por las alcaldías de los municipios de abordaje. Pendiente migración en la plataforma Mi Registro Rural una vez se haya completado el 100% de participantes inscritos y validados.	**Anexo 3**: Carpeta de certificados (organizada por municipios). *Carpeta de soportes:* *Convenio>Informes >7.1 Informe 1>7.1.1 Anexos> Anexo 3. Soporte de certificados*
4	**Ejecutar las actividades que permitan dar cumplimiento a los objetivos específicos dispuestos en el Proyecto y en Plan Operativo y, en general, al objeto del convenio, así:**		
4.1	Realización de 40 encuentros y 4 sesiones demostrativas de sensibilización en Buenas Prácticas Alimentarias.	Durante el periodo de informe, se llevaron a cabo 07 encuentros de sensibilización en buenas prácticas alimentarias alcanzando a 103 beneficiarios.	**Anexo 4.1:** Módulos huertas comunitarias *Carpeta de soportes:* *Convenio>Informes >7.2 Informe 1>7.1.1 Anexos> Anexo 4.1 Sensibilización en buenas prácticas>*
4.2	Entrega de 170 kits de insumos para la implementación de 170 huertas comunitarias.	Se encuentra en proceso de contratación del proveedor seleccionada para la adquisición de los 170 kits de insumos para la implementación de las huertas comunitarias.	**Anexo 4.2**: TdR del proceso *Carpeta de soportes:*

4.3	Diseño y desarrollo de una campaña de comunicaciones con un alcance de 50.000 personas.	La estrategia de comunicaciones se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio.	-
4.4	Realización de 90 encuentros de los Grupos de Ahorro y Crédito.	Durante el periodo de informe, se llevaron a cabo 11 encuentros alcanzando a 193 beneficiarios en la metodología de los grupos de ahorro y crédito comunitario.	*Carpeta de soportes: Convenio>Informes >7.2 Informe 1>7.1.1 Anexos> Anexo 4.4 Cajas de ahorro*
4.5	Realización de 40 talleres de formación con enfoque de género.	Durante el mes de julio, se llevaron a cabo 4 talleres de formación en género, alcanzando a 62 beneficiarios.	Carpeta de soportes: *Carpeta de soportes: Convenio>Informes >7.2 Informe 1>7.1.1 Anexos> Anexo 4.4 Cajas de ahorro>Asistencias Formación en género*
4.6	Realización de 8 ferias financieras.		
4.7	Desarrollo de Escuelas de Campo y Negocios.	En julio se dio inicio al proceso de acompañamiento técnico en el marco de las Escuelas de Campo y de Negocios, alcanzando un total de 207 beneficiarios.	**Anexo 4.7** *Carpeta de soportes: Convenio>Informes >7.2Informe 2>7.1.1 Anexos >Anexo 4.7 Escuelas de campo*
4.8	Entrega de 25 kits de insumos y herramientas para el montaje de parcelas demostrativas.	La convocatoria pública para la contratación de los 25 kits de insumos y herramientas para la implementación de las parcelas demostrativas fue publicada nuevamente ya que los proponentes no cumplieron con los requerimientos técnicos o financieros establecidos. La nueva convocatoria estuvo abierta hasta el 18 de agosto. El proveedor se encuentra en proceso de contratación.	**Anexo 4.8** Tdr del proceso Carpeta de soportes: *Convenio>Informes >7.2 Informe 1>7.1.1 Anexos>Anexo 4.8 Tdr del proceso*

4.9	Entrega de 49 kits de herramientas y equipos para el fortalecimiento de los procesos productivos y comerciales.	La convocatoria pública para la contratación de los 49 kits herramientas y equipos para el fortalecimiento productivo fue publicada nuevamente ya que los proponentes no cumplieron con los requerimientos técnicos o financieros establecidos. La nueva convocatoria se encuentra abierta hasta el 18 de agosto.	**Anexo 4.9**: TdR del proceso Carpeta de soportes: *Convenio>Informes>7.2 Informes 1>7.1.1 Anexos>Anexo 4.9 Tdr del proceso*
4.10	Acompañamiento técnico para la suscripción y seguimiento al cumplimiento de, como mínimo, dos (2) acuerdos comerciales.		
4.11	Una consultoría para el desarrollo de agenda que permita facilitar la incidencia de la mujer rural.		-
4.12	Realización de 4 espacios de socialización de la agenda.		-
5	Acreditar cada uno de los requisitos establecidos para los desembolsos del MINISTERIO, de conformidad con lo señalado en el estudio previo y la cláusula de desembolsos del convenio.	CARE dio cumplimiento a los requisitos establecidos para el primer desembolso: i)Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. ii) Plan Operativo y el cronograma por parte del Comité Administrativo aprobado. iii) Se entregó certificación del primer desembolso en la cuenta designada.	-
6	Presentar a la supervisión del convenio informes de avance de ejecución técnica y financiera con periodicidad mensual. Estos informes deberán remitirse en medio físico y digital en los primeros quince (15) días de cada mes.	Se presenta el segundo informe de avance, de acuerdo con los tiempos establecidos en el convenio.	-

7	Presentar a la supervisión del convenio un informe final de ejecución técnica y financiera. Este informe deberá remitirse en medio físico y digital durante el mes siguiente a la fecha de finalización del contrato. Este informe deberá incluir la entrega de todos los soportes de ejecución, en medio magnético.		-
8	Disponer de una carpeta compartida en línea, que permita a la supervisión del convenio la verificación del estado de avance del programa y que soporten el cumplimiento de los requisitos exigidos.	Se creó carpeta compartida con acceso a los supervisores definidos entre las partes.	Carpeta digital: Ella Alimenta al Mundo Informes. (correo electrónico notificación de acceso a los siguientes correos, carta de aceptación de solicitud de permisos): *daniel.aguillon@minagricultura.gov.co hector.villarreal@minagricultura.gov.co carlos.pulido@minagricultura.gov.co* Carpeta de soportes: *07. Convenio*
9	Subir los informes técnicos y administrativos que den cuenta del avance en la ejecución del objeto del convenio, a la plataforma del SECOP II.		
10	Incorporar la base de datos de beneficiarios del programa en la plataforma Mi Registro Rural, registrando en ella los campos necesarios de acuerdo con la información disponible que se acopie en el proceso de inscripción.	De acuerdo con las directrices establecidas por el ministerio, una vez completado el 100% de los beneficiarios/participantes inscritos al proyecto, se llevará a cabo espacio con la oficina de tecnologías del MADR para migrar la información.	
11	Entregar las bases de datos de beneficiarios del programa, de acuerdo con los requerimientos y formatos del MADR completamente diligenciados.	En la carpeta compartida se encuentran las bases de datos de los beneficiarios/participantes inscritos a la fecha.	Carpeta de soportes: *Convenio>Informes>7.2 Informes 1>7.1.1 Anexos> Anexo 11. Base de datos de beneficiarios*

De acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo de este informe, se considera un avance de ejecución técnica del 21%

Se añade anexo de ejecución técnica

Anexo de ejecución técnica

Carpeta de soportes: *Convenio>Informes>7.2 Informe 2>7.1.1 Anexos>Anexo de ejecución técnica*

Se añade anexo de ejecución financiera

Anexo de ejecución financiera

Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7.2 Informe 2>7.1.1 Anexos>Anexo de ejecución financiera> Anexo Financiero

Soportes de ejecución financiera

Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7.2 Informe 2>7.1.1 Finanzas

NOTA: *Relacionar todos los documentos que se adjuntan al informe (Informes, productos, cronograma, plan de trabajo, actas, documentos, registros fotográficos, Plan Operativo Anual (POA), Cumplimiento al POA, etc.).*

Información financiera:

Valor total del convenio: Dos mil ochocientos cincuenta y siete millones ciento cincuenta mil pesos m/cte**. (**$ 2.857.150.000).
Valor aportado por el MADR: Dos mil millones de pesos m/cte. ($2.000.000.000).
Valor aportado por care: Ochocientos cincuenta y siete millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($857.150.000).
Valor primer desembolso recursos MADR y fecha de giro. Mil doscientos millones de pesos m/cte ($1.200.000.000), girados el martes 2 de julio del 2024.
Valor primer desembolso recursos CARE y fecha de giro: Cuatrocientos veintiocho millones quinientos setenta y cinco pesos. m/cte ($428.575.000), transferidos el jueves 23 de mayo del 2024
Valor Total ejecutado Financieramente del convenio al corte del periodo: Trecientos dieciséis millones trecientos cincuenta y seis mil setecientos veintinueve pesos m/cte ($316.356.729).
Valor ejecutado recursos MADR: Ciento sesenta y siete millones novecientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta y siete pesos m/cte ($167.968.967).
Valor ejecutado recursos CARE: ciento cuarenta y ocho millones trecientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y dos pesos. ($148.387.762)

De acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo de este informe, se considera un avance de ejecución financiera del 11%

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Espacio para la firma del Contratista
Diana Catalina Vargas Villamarín
Fecha: 26 de agosto de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Gestión para la Contratación	Formato	Agricultura Código: **F34-PR-GPC-01**
	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Versión: **3**
		Fecha Emisión: **13/07/2023**

Descripción	Total proyecto	% Contibución MADR	Total contribución Ministerio	Ejecución MADR	Ejecución % MADR	% Contribución CARE	Total contribución CARE	Ejecución CARE	Ejecución % CARE
A) COSTOS DE PERONAL	$ 912.504.981	65%	$ 591.023.790	$ 148.175.481	25%	35%	$ 321.481.191	$ 89.635.471,00	28%
Costo de Actividades									
1. Soberanía Alimentaria para apoyar cadenas productivas locales	$ 505.108.001	56%	$ 280.421.131	$ -	0%	44%	$ 224.686.870		0%
2. Acceso y control de recursos productivos para mujeres	$ 74.875.000	0%	$ -	$ -	0%	100%	$ 74.875.000	$ 5.851.972	8%
3. Fortalecimiento técnico para la producción y desarrollo	$ 1.132.575.001	91%	$ 1.034.155.248	$ -	0%	9%	$ 98.419.753		0%
4. Generación de una agenda de mujeres productoras	$ 22.800.000	74%	$ 16.800.000	$ -	0%	26%	$ 6.000.000		0%
B) TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES	$ 1.735.358.002	77%	$ 1.331.376.379	$ -	0%	23%	$ 403.981.623	$ 5.851.972	1%
C\ TOTAL COSTOS DE TRANSPORTES Y VIAJES	$ 82.545.098	63%	$ 51.800.000	$ 19.190.000	37%	37%	$ 30.745.098	$ 2.549.949	8%
D) GASTOS OPERATIVOS	$ 126.741.919	20%	$ 25.799.831	$ 603.486	2%	80%	$ 100.942.088	$ 50.350.370	50%
TOTAL PROYECTO	**$ 2.857.150.000**	**70%**	**$ 2.000.000.000**	**$ 167.968.967**	**8%**	**30%**	**$ 857.150.000**	**$ 148.387.762**	**17%**