REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

No. Contrato	353-2024				ACTA DE PARCIAL N.° 1 Y FINAL
Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA, CIELO RASO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO CENTRO REGIONALES DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS (CRAV) DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA				
CDP No.	2024000922 de 19 de junio 2024				
CDP ADICIONAL No.					
CONTRATISTA:	ICN COLOMBIA S.A.S				
SUPERVISOR:	JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ				
PLAZO		COSTO DEL CONTRATO			FECHA:
FECHA DE INICIO	27 de agosto de 2024	VALOR DEL CONTRATO	$ 29.525.106		
ADICIONAL EN TIEMPO		ADICION			8 de octubre de 2024
26 dias	Fecha: 27 de agosto de 2024	VALOR TOTAL	$ 29.525.106		
FECHA LIMITE	2 de octubre de 2024				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°1 .25 DE SEPTIEMBRE			PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	LIMPIEZA VIGA CANAL EN CONCRETO	ML	80,4	$ 1.450	$ 116.580	80	1.450	$ 116.580	80,4	$ 116.580	80,4	$ 116.580
2	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE EQ. PRESION	M2	96,48	$ 2.200	$ 212.256	96	2.200	$ 212.256	96,5	$ 212.256	96,5	$ 212.256
3	IMPERMEABILIZACION CANAL - LOSA EDIL 3M	M2	96,48	$ 50.000	$ 4.824.000	96	50.000	$ 4.824.000	96,5	$ 4.824.000	96,5	$ 4.824.000
4	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	160	$ 26.000	$ 4.165.200	160	26.000	$ 4.165.200	160,2	$ 4.165.200	160,2	$ 4.165.200
5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6	ML	42	$ 55.000	$ 2.310.000	40	55.000	$ 2.215.500	36,0	$ 1.980.000	36,0	$ 1.980.000
6	DESM. CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	215	$ 2.300	$ 494.500	215	2.300	$ 494.500	215,0	$ 494.500	215,0	$ 494.500
7	DESM CANALES BAJANTES	ML	42	$ 3.100	$ 130.200	42	3.100	$ 130.200	36,0	$ 111.600	36,0	$ 111.600
8	CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"	UND	6	$ 90.000	$ 540.000	7	90.000	$ 630.000	7,0	$ 630.000	7,0	$ 630.000
9	INSTALACIO ACC. PVC SANITARIO R=4" <= 6"	UND	5	$ 4.500	$ 27.000	7	4.500	$ 31.500	7,0	$ 31.500	7,0	$ 31.500
10	C.F. PANEL YESO 12.7 MM S.JUNTA+ VINILO	M2	215	$ 44.000	$ 9.460.000	215	44.000	$ 9.460.000	215,0	$ 9.460.000	215,0	$ 9.460.000
				VALOR COSTOS DIRECTOS	$ 22.279.736			$ 22.279.736		$ 22.025.636		$ 22.025.636
	ADMINISTRACION			18%	$ 4.010.352					$ 3.964.614		$ 3.964.614
	IMPREVISTOS			5%	$ 1.113.987					$ 1.101.282		$ 1.101.282
	UTILIDAD			8%	$ 1.782.379					$ 1.762.051		$ 1.762.051
	UTILIDAD			19%	$ 338.652					$ 338.652		$ 338.652
				VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 29.525.106					$ 29.192.235		$ 29.192.235

ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL:	$ 29.525.106
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 29.525.106
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 29.192.235
VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:	$ 29.192.235
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 332.871

SON VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

JUSTIFICACION DE LOS CAMBIOS

Se han realizado modificaciones en las cantidades, tanto mayores como menores, debido a imprevistos que han surgido. Estas variaciones son necesarias para garantizar el buen desarrollo del contrato.

ICN COLOMBIA S.A.S
Contratista

JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
Supervisor

Redactora/transcriptora: Ing. Sandra Carolina Capote
Sub serie documental: Contrato N° 353-2024