INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato de: prestación de servicios ( ), servicios profesionales ( ), suministro (X) obra ( ), presento informe parcial (X) final () sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	106-2024								
FECHA DEL CONTRATO	01/10/2024								
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS (REFUERZO SONORO, EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y GRABACIÓN) PARA EL LABORATORIO DE GRABACIÓN DEL SALÓN ALBERTO CASTILLAS (BIC) DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MARCO DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD."								
VALOR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS ($359.961.231.70) IVA INCLUIDO								
NOMBRE	BOUTIQUE PRO AUDIO S.A.S								
NIT	901.052.401-1								
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE MILLAN SILVA								
C.C	CC. 80.198.671 DE BOGOTA D.C								
PLAZO DE EJECUCIÓN	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO								
FECHA DE INICIO	08/10/2024								
PRORROGAS (TIEMPO)	SI		NO	X	PLAZO				
ADICIONES (VALOR)	SI		NO	X	VALOR				
SUSPENSIONES	SI		NO	X	FECHA		PLAZO		
REINICIOS	SI		NO	X	FECHA				
FECHA DE FINALIZACIÓN	06/12/2024								

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informar que durante el 08 y 10 de Octubre de 2024 han recibido las siguientes actividades:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA
Se verifica la entrega del suministrado continuación relacionado: 1. Suministro de los siguientes elementos a continuación relacionados según el ítem del contrato

VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA			
Item Contrato	Elemento	Descripción	Und
7	Audix OM2	Micrófono dinámico vocal.	4
8	Audix I5	Micrófono dinámico de instrumento multipropósito.	5
9	Audix D6	Micrófono Audix D6	1
10	Audix D4	Micrófono Audix D4	1
11	Audix DP7	Kit de Micrófonos Audix DP7 Pack de 7 micrófonos para batería y percusión. Incluye clips y estuche. (1 D6 kick drum mic, 1 I5 snare drum mic, 1 D4 floor tom mic, 2 D2 rack tom mics, 2 ADX 51 overhead mics, 4 DVICE rim moun mic holders, 3 DCLIP mic clips, 1 MC1 mic clip, 2 WS81C windsceens	1
17	Latch Lake MicKing 1100	Base de micrófono (trípode) para cargas pesadas.	2
19	Audix CBL20	Cable de micrófono Audix CBL20.	10

Audix OM2 Micrófono dinámico vocal (4 und).



VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

Audix I5 Micrófono dinámico de instrumento multipropósito (5 unidades).



Micrófono Audix D6 (1 unidad)



Micrófono Audix D4 (1 unidad)



VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

Kit de Micrófonos Audix DP7 Pack de 7 micrófonos para batería y percusión. Incluye clips y estuche. (1 D6 kick drum mic, 1 I5 snare drum mic, 1 D4 floor tom mic, 2 D2 rack tom mics, 2 ADX 51 overhead mics, 4 DVICE rim moun mic holders, 3 DCLIP mic clips, 1 MC1 mic clip, 2 WS81C windsceens.









Base de micrófono (trípode) para cargas pesadas. Latch Lake MicKing 1100 (2 unidades)



Cable de micrófono Audix CBL20 (10 unidades)



VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

2. Instalación de los equipos en el Salón Alberto Castilla: Instalación de las tecnologías, el cableado y conectividad del sistema.

   Esta actividad está pendiente de ejecución para el siguiente pago.

3. Brindar dos (2) capacitaciones relacionadas con el correcto uso, manipulación y operación de los elementos entregados

   Esta actividad está pendiente de ejecución para el siguiente pago.

4. Realizar el proceso de acompañamiento durante la instalación de los equipo.

   Esta actividad está pendiente de ejecución para el siguiente pago.

5. Entregar manuales de uso y mantenimiento de los elementos suministrados.

   Esta actividad está pendiente de ejecución para el siguiente pago.

6. Los equipos serán entregados y probados uno a uno por el personal idóneo de la institución.

   Se reciben los elementos suministro los cuales son verificados y probados por el Coordinador de Tecnología en Audio y Producción Musical del Conservatorio del Tolima y el Laboratorista del programa donde indican que los elementos están en perfectas condiciones.



Ibagué, 11 de octubre de 2024

Cristhian Uribe
Coordinación Almacén General

Asunto: Entrega de equipos parciales del proveedor Biocillium Pro Audio

Por medio de la presente se certifica que la entrega parcial de los elementos del proyecto de Suministros para el Salón Alberto Castilla, se dio a satisfacción una vez se comprobó que los elementos entregados concuerdan con el contrato N° 108, se encuentran sellados y en correcto funcionamiento.

Ítem	Marca	Elemento	Cantidad	Observaciones
1	Audix	Kit de Micrófonos DPT	1	
2	Audix	Cables C35.20	10	
3	Audix	Micrófono Dinámico OM2	4	
4	Audix	Micrófono Dinámico i5	2	
5	Audix	Micrófono Dinámico D6	1	
6	Audix	Micrófono Dinámico D4	1	Resta por entregar una unidad
7	Latch Lake	Base para micrófono Mustang 1100 BL	2	

Atentamente

Cristian Camilo Valencia
Coordinación Programa Tecnología en Audio y Producción Musical

Daniel Novoa
Laboratorista

7. Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación por parte del supervisor del contrato informando el proceso a realizar, no obstante, en aquellos casos en los

VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA
que se requiera la importación del bien objeto de cambio, se revisara con el supervisor del contrato el plazo en el cual se debe adelantar el mismo. Para esta entrega no se presentaron defectos en los elementos entregados. 8. Asumir los costos derivados por trámites de importación, transporte internacional o transporte local, impuestos, tasas, contribuciones y aranceles de los bienes objeto del presente contrato. Esta actividad está pendiente de ejecución para el siguiente pago. 9. Ofrecer garantía por defecto de fabricación de los elementos y sus accesorios. Esta actividad está pendiente de ejecución para el siguiente pago. 10. Presentar oportunamente las facturas y demás soportes correspondientes necesarios para pago. Se presentan los documentos necesarios y a tiempo para realizar el primer pago parcial de acuerdo a los elementos suministrados.

1.2 CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se realizó seguimiento continuo al desarrollo al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

1.3 NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha no se han presentado novedades en la ejecución del contrato.

1.4 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

1.4.1.PERSONAS JURIDICAS CERTIFICACIÓN EMITIDA POR CONTADOR O REVISOR FISCAL	
Fecha certificación	15 de Octubre 2024
Nombre de Contador (a) o Revisor (a) Fiscal	Zoraida Valbuena Castañeda
No de cédula	52.185.074
No Tarjeta Profesional	TP 110964-T
Fecha de certificado de junta central de contadores	10 de Octbre 2024

VIGILADO MINEDUCACION

1.5 INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

Terminación anticipada	SI		NO	
Cumplimiento del plazo contractual	SI		NO	
Requiere acta de terminación y liquidación	SI		NO	
¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato?	SI		NO	
¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI		NO	
¿El proveedor fue sancionado?	SI		NO	
	N° de Resolución			
	Fecha			

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$
VALOR ANTICIPO (____%)	$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$
VALOR PAGADO	$
VALOR A CANCELAR (Amortizando el anticipo)	$
SALDO POR LIBERAR	$

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad			
Responsabilidad			
Cumplimiento			

1.6 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	08 y 10 de Octubre de 2024
VALOR TOTAL:	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 20.538.902.58) IVA INCLUIDO
VALOR AMORTIZADO:	SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CETAVOS(6.161.670.77)
VALOR A DESEMBOLSAR:	CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 14.377.231.81) IVA INCLUIDO

VIGILADO MINEDUCACION

1.7 VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. 106 certifico que el/la contratista BOUTIQUE PRO AUDIO S.A.S, Realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato / convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social.

Dada en Ibagué, a los diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2024



CRISTHIAN JEFFERSON URIBE OSPNA
Técnico Administrativo-Almacén
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION