Outlook

Rv: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE 30 DÍAS AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6172855

Desde Jose Edward Joven Bustamante <jejoven@sena.edu.co>
Fecha Vie 18/10/2024 10:51
Para Paola Andrea Martinez Barrero <pamartinezb@sena.edu.co>
CC Yesica Julieth Suarez Rodriguez <yjsuarez@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (143 KB)
Informe_supervisión LUIS FERNANDO LIZARAZO- Prorroga.pdf;

Porfavor proyectar a TA de prórroga

De: Luis Angel Lozada Olaya <llozadao@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 18 de octubre de 2024 10:38
Para: Jose Edward Joven Bustamante <jejoven@sena.edu.co>; Jorge Leonardo Lavao Hernandez <jlavaoh@sena.edu.co>; Mario Daniel Cardoso Cordoba <mcardosoc@sena.edu.co>
Cc: Paola Andrea Martinez Barrero <pamartinezb@sena.edu.co>; Yesica Julieth Suarez Rodriguez <yjsuarez@sena.edu.co>; Daniela Polania <dpolania@sena.edu.co>; Alexander Cachaya Florez <acachayaf@sena.edu.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE 30 DÍAS AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6172855

Atento saludo

Se autoriza prorroga al contrato CO1.PCCNTR. 6172855 hasta el 20 de noviembre, de acuerdo con correo que antecede.

Cordialmente,

Luis Angel Lozada Olaya
Florencia Regional Caquetá - Director Regional C G04
llozadao@sena.edu.co
Cra 7 #7-08

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Mario Daniel Cardoso Cordoba <mcardosoc@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 18 de octubre de 2024 9:41

Para: Luis Angel Lozada Olaya <llozadao@sena.edu.co>
Cc: Maryi Carolina Salinas Ramirez <msalinasr@sena.edu.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE 30 DÍAS AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6172855

Director, buenos días

Amablemente solicito prorroga del contrato CO1.PCCNTR. 6172855 del proyecto Regular con personal independiente, en la norma sectorial NSCL 28060100, para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso, teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se termina el 20 de octubre de 2024, y se requiere extender el plazo de ejecución por un mes (1) hasta el 20 de noviembre del 2024.

Atentamente,

Mario Daniel Cardoso Cordoba
Coordinador Grupo de Formación Integral, Gestión Educativa, Promoción y Relaciones Corporativas
Centro Tecnológico de la Amazonia
mcardosoc@sena.edu.co
Kilometro 3 vía Aeropuerto
Florencia - Caquetá

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Dilma Contanza Lozada Reina <dclozada@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 18 de octubre de 2024 9:36 a. m.
Para: Mario Daniel Cardoso Cordoba <mcardosoc@sena.edu.co>
Cc: Maryi Carolina Salinas Ramirez <msalinasr@sena.edu.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE 30 DÍAS AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6172855

Buenos días,

Atendiendo el correo anterior, adjunto Informe solicitud de la prórroga del evaluador Luis Fernando Lizarazo Orozco.

Cordialmente,

Dilma Constanza Lozada Reina
Centro Tecnológico de La Amazonia - Contratista
Abogada Apoyo Formación Profesional Integral
dclozada@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:82973
Cra 14 No. 5B-60 Barrio Juan XXIII, Florencia

@SENAcomunica

De: Mario Daniel Cardoso Cordoba <mcardosoc@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 16 de octubre de 2024 10:50 a. m.
Para: Dilma Contanza Lozada Reina <dclozada@sena.edu.co>
Cc: Maryi Carolina Salinas Ramirez <msalinasr@sena.edu.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE 30 DÍAS AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6172855

Estimada abogada, buenos días

Remito informe para su revisión y visto bueno.

Quedo atento,

Mario Daniel Cardoso Cordoba
Coordinador Grupo de Formación Integral, Gestión Educativa, Promoción y Relaciones Corporativas
Centro Tecnológico de la Amazonia
mcardosoc@sena.edu.co
Kilometro 3 vía Aeropuerto
Florencia - Caquetá

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Maryi Carolina Salinas Ramirez <msalinasr@sena.edu.co>
Enviado: martes, 8 de octubre de 2024 3:59 p. m.
Para: Mario Daniel Cardoso Cordoba <mcardosoc@sena.edu.co>
Cc: Luis Fernando Lizarazo Orozco <lulizarazo@sena.edu.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE 30 DÍAS AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6172855

Buenas tardes Coordinador

De acuerdo con el correo huella de la solicitud de la prorroga del evaluador Luis Fernando Lizarazo Orozco, por lo cual, se adjunta el informe de supervisor, para su respectivo tramite.

Quedamos atentos

Cordialmente,



MARYI CAROLINA SALINAS RAMIREZ
Apoyo a la Gestion de Certificación de Competencias Laborales
Regional Caquetá
Carrera 10 # 6 - 68, Barrio las Avenidas, Florencia, Caquetá - Colombia
Tel.: +57 (8) 4374791 Ext. 82955
msalinasr@sena.edu.co
www.sena.edu.co



De: Luis Fernando Lizarazo Orozco <lulizarazo@sena.edu.co>
Enviado: martes, 8 de octubre de 2024 3:56 p. m.
Para: Mario Daniel Cardoso Cordoba <mcardosoc@sena.edu.co>
Cc: Maryi Carolina Salinas Ramirez <msalinasr@sena.edu.co>
Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE 30 DÍAS AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6172855

Muy buenas tardes Ing. Mario Daniel Cardoso,

De acuerdo con el desarrollo del proceso que se está adelantando como proyecto regular con personal independiente, en la norma sectorial NSCL 28060100, para dar cumplimiento a la meta con relación a los meses de contrato, en el cual se requiere de más tiempo debido a que la empresa Cootransflorencia por motivo del inicio del paro camionero y la euforia que causó en la actividad de transporte y suministro de combustible realizado por la empresa, se afectaron las actividades y el personal no logró desplazarse a la ciudad, por lo cual la empresa solicitó el desarrollo de la actividad en el mes de Noviembre por motivos de fuerza mayor del personal directivo.

Adicionalmente, debido a la indisponibilidad del Aplicativo se han retrasado algunas actividades de los proyectos que se encuentran en ejecución y requieren de tiempo para la recolección y cargue de las evidencias requeridas en el Aplicativo DSNFT.SENA.EDU.CO.

Es así, que se ve en la necesidad de prorrogar el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR. 6172855 de 2024, teniendo en cuenta que el contrato la ejecución se termina el 20 de octubre de 2024 se solicita extender el plazo de ejecución por un mes (1) hasta el 20 de noviembre del 2024.

Luis Fernando Lizarazo Orozco
Florencia Centro Tecnológico De La Amazonía - Contratista
lulizarazo@sena.edu.co
Carrera 06 No. 7-11 y Carrera 7 No 07-08 Barrio La Estrella

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Maryi Carolina Salinas Ramirez
Regional Caquetá - Contratista
msalinasr@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Kilometro 3 Vía Aeropuerto

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Mario Daniel Cardoso Cordoba
Centro Tecnologico de La Amazonia - Profesional G02
mcardosoc@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:83151
Cra 10 # 7-53 Barrio la Estrella

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Dilma Contanza Lozada Reina
Regional Caquetá - Contratista
dclozada@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Kilometro 3 Vía Aeropuerto

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Mario Daniel Cardoso Cordoba
Centro Tecnologico de La Amazonia - Profesional G02
mcardosoc@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:83151
Cra 10 # 7-53 Barrio la Estrella

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Luis Angel Lozada Olaya
Florencia Regional Caquetá - Director Regional C G04
llozadao@sena.edu.co
Cra 7 #7-08

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Jose Edward Joven Bustamante
Centro Tecnologico de La Amazonia - Tecnico G02
jejoven@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Cra 10 # 7-53 Barrio la Estrella

www.sena.edu.co
@SENAcomunica