Asociación de Televidentes
de la Estación Local del Norte - ATN
NIT. 900039384-7

San José de Cúcuta, 08 de octubre del 2024.

Señor(es):
Canal TRO.
Bucaramanga.

Cordial saludo,

Por medio del presente la ASOCIACIÓN DE TELEVIDENTES DE LA ESTACIÓN LOCAL DEL NORTE – ATN, relaciona contenido y realiza entrega mediante Disco duro extraíble, de los 5 primeros capítulos del Proyecto Audiovisual 'FronterArte'

El Disco duro extraíble enviado contiene 5 capítulos de la serie 'FronterArte', siendo estos los siguientes:

Cap. 1. Sergio Durán Bayona. "Pintura de la memoria:".
Cap. 2. Alejandro Balaguera. "Sonidos Fronterizos"
Cap. 3. Nazly Uribe. "Danza de la Migración".
Cap. 4. Orlando Estupiñan. "Escultura de Resistencia".
Cap. 5. Edgar Ojeda. "Obra a la Diversidad".

En documento anexo, se hace entrega de cronograma de producción de capítulos restantes.

Agradeciendo su atención,

SINDY TERESA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Representante Legal
Asociación de Televidentes de la Estación Local del Norte – ATN

Calle 0 No. 11E-46 Quinta Oriental
575 3528 - 548 4671 - 323 336 2454
atntelevision.gerencia@hotmail.com

TODO LO NUESTRO

Asociación de Televidentes
de la Estación Local del Norte - ATN
NIT. 900039384-7

San José de Cúcuta, 08 de octubre de 2024

Respetados señores
CANAL TRO
La Ciudad

Ref. Cronograma de producción de capítulos restantes

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos adjuntar cronograma con indicativo (X) en fechas de entregas estimadas en el proyecto **'FronterArte'**.

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÒN

Para cada mes, deben relacionarse como mínimo las siguientes etapas y sus actividades (ajustar la tabla a necesidad):

Etapa	Actividad	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Guión	Redacción	x	x	x	x																
	Estructuración	x	x	x	x																
Preproducción	Identificación de objetivos Planificación de ejecución	x	x	x	x																
Producción y rodaje	Ejecución trabajo de Campo					x	x	x	x	x	x										
	Grabación e implementación de medios audiovisuales					x	x	x	x	x	x										
Postproducción	Edición, de productos							x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	Realización y finalización de productos								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Entregas											x							x			

Entrega Nª1 / Piloto + 5 capítulos - REALIZADA

Cordialmente,

SINDY T GUTIERREZ R

SINDY TERESA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Representante Legal
ATN Televisió

Calle 0 No. 11E-46 Quinta Oriental
575 3528 - 548 4671 - 323 336 2454
atntelevision.gerencia@hotmail.com