MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891855130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	21/06/2024								
Contrato No.	**20240292**	Fecha Cont.	12/04/2024			Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS		
Contratista	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS					Id.	9008402535		
Supervisor o interventor	**JULIE ANDREA RIVAS BAYONA**								
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO								
Valor	SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($708.983.629) M/CTE								
Plazo programado	meses		días	X	120	inició	13/04/2024	Fin	25/08/2024
Historial:									
Adiciones	De Fecha		Valor	$					
Prórrogas	De fecha		Desde		Hasta				
Suspensiones	De fecha	13/06/2024	Desde	17/06/2024	Hasta	01/07/2024			
Plazo restante	meses		días		Vence el día				

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$		Valor luego de adición	$	
Prorrogar	meses		días	Finaliza		
Suspender	meses		días 15	Finaliza	25/08/2024	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día				25/08/2024	
Cambio / Nuevos ítems (marcar x)	Sí		No			
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	modificación	del contrato por los siguientes motivos:

En ejercicio de la supervisión contractual, una vez allegadas las certificaciones de las IEO sobre la primera cuenta de cobro, así como los soportes adjuntos por la empresa POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS, se evidencia que la prestación de servicio con motivo del contrato 20240292 se ejecutó a partir del día 13 de abril de 2024 y no del 12 de abril, por lo tanto, se requiere modificar el acta de inicio y las respectivas fechas en plataforma SECOP II.

Así pues, se reitera la necesidad de ajustar los extremos contractuales así: fecha inicio 13 de abril de 2024 y teniendo en cuenta la suspensión efectuada sobre este proceso se modifica el término del contrato quedando con fecha de finalización del día 25 de agosto de 2024.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Oficio CEN 00.262-18062024 radicado por la empresa POWER CLEAN.

IV. Modificaciones al contenido:

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 26/06/24 Hr 3:14 PM
Recibido Por: Claudia H.
Radicado _____ N° Folios JR

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

NATALIA MEDINA MORENO
Secretaria del Despacho

JULIE ANDREA RIVAS BAYONA
Supervisor/interventor

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS
R.L. JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
Contratista