Civitel Ingenieros P S.A.S.
NIT 900.055.878-0
CR 45 # 95-86 OF 205
Tel: (1) 3589210
Bogotá - Colombia
auxcontable@civitelingenieros.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FV 382

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764061975505 aprobado en 20231215 prefijo FV desde el número 344 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y hora Factura
Generación: 17/10/2024, 10:07
Expedición: 17/10/2024, 10:18

Nombre del Cliente EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**Nit ó C.C.** 844.004.576-0	**Fecha de Vencimiento** 2024-10-25
Razón Social EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**Dirección** Carrera 19 No. 6 - 100 - Edificio Emiro Sossa	**Teléfono** (608) 3142967716 - Ext. 000
Correo e-factura@enerca.com.co	**Vendedor** Deissy Omaida Calvo	**Centro de Costo** ENERCA050

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Vr. Total	Cantidad	Descripción
1	663,081,847.68	1.00	ACTA PARCIAL N°1 - CONTRATO DE OBRA 050 DEL 2024 - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DE MANI DEPARTAMENTO DEL CASANARE .
2	179,032,098.87	1.00	ADMINISTRACION - ACTA PARCIAL N°1 - CONTRATO DE OBRA 050 DEL 2024
3	33,154,092.38	1.00	UTILIDAD -ACTA PARCIAL N°1 - CONTRATO DE OBRA 050 DEL 2024
4	0.07	1.00	AJUSTE AL PESO

Total items: 4

Total Bruto	875,268,039.00
Total a Pagar	875,268,039.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO DE OBRA 050 DEL 2024.
NO SE FACTURA IMPREVISTOS PARA EL ACTA PARCIAL 01

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES.

LAS RECLAMACIONES DE LA PRESENTE FACTURA SE PODRAN PRESENTAR DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA

FORMA DE PAGO transferencia electrónica al BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 606000438 a nombre de CIVITEL INGENIEROS S.A.S

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y cinco millones doscientos sesenta y ocho mil treinta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-25 por $ 875,268,039.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 87450da347c71f26f2cde87f5872598c600cf11d2a8d75184e48e8c58350a0159e14f37a6bc413d5e7c601c9c9351905

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N°7 ACTA ACLARATORIA AL ACTA N° 05 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					17	10	2024

OBJETO:	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE				
DERIVADO DEL SGR	2023005850060 AD 20% DEL SGR				
CONTRATISTA:	CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.			**NIT:**	900.055.878-0
REPRESENTANTE LEGAL:	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ			**C.C.:**	40.034.160
FECHA SUSCRIPCIÓN:	16/01/2024	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	15/02/2024	**FECHA ACTA INICIO:**	21/02/2024
VALOR INICIAL:	$ 2,328,221,052	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	50%	**VALOR ANTICIPO**	$ 1,164,110,526
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	4 MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**		4 MESES	
PRORROGA N° 01	**PLAZO ADICIONADO**	2 MESES	**FECHA DE LA PRORROGA**		20 DE JUNIO
PRORROGA N° 02	**PLAZO ADICIONADO**	1 MES	**FECHA DE LA PRORROGA**		20 DE AGOSTO
PRORROGA N° 03	**PLAZO ADICIONADO**	1 MES	**FECHA DE LA PRORROGA**		19 DE SEPTIEMBRE
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN (ACTUAL):	20 de octubre de 2024	**FECHA PRESENTE ACTA:**	17 de octubre de 2024		
SUPERVISOR:	Wilfredo Garzon Martinez como Gerente de Distribución mediante AGG 652 del 30 de septiembre de 2024	**INTERVENTOR:**	RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los diecisiete (17) días de mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ identificada con cedula de ciudadania N° 40.034.160 de Tunja (Boyaca) Representante legal de CIVITEL INGENIEROS P S.A.S. con Nit 900.055.878-0 en calidad de contratista, RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 7.227.486 en calidad de Interventor y el ingeniero WILFREDO GARZÓN MARTÍNEZ ,como Gerente de Distribución mediante AGG 652 del 30 de septiembre de 2024, en su calidad de Supervisor de la interventoria, por parte de la empresa de Energia de Casanare S.A E.S.P de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra N° 050 de 2024 con el fin de suscribir la presente Acta N°7 Acta Aclaratoria al Acta N° 05 de ejecucion Parcial N°1 , una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	**RED DE MEDIA TENSION**								
1.01	REPLANTEO EN MEDIA TENSIÓN	km	2.479	$ 682,846	$ 1,692,775.23		$ 0.0	0.0	$ 0.0
1.02	APERTURA DE HUECO PARA POSTE DE 14 O 16 M.	und	35.0	$ 116,014	$ 4,060,490.0	35.0	$ 4,060,490.0	35.0	$ 4,060,490.0
1.03	POSTE DE CONCRETO 14 M X 750 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	20.0	$ 3,377,266	$ 67,545,320.0	20.0	$ 67,545,320.0	20.0	$ 67,545,320.0
1.04	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	10.0	$ 3,900,034	$ 39,000,340.0	10.0	$ 39,000,340.0	10.0	$ 39,000,340.0
1.05	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0.0	$ 4,782,509	$ 0.0		$ 0.0	0.0	$ 0.0
1.06	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0.0	$ 7,157,119	$ 0.0		$ 0.0	0.0	$ 0.0
1.07	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	35.0	$ 494,725	$ 17,315,375.0	33.0	$ 16,325,925.0	33.0	$ 16,325,925.0
1.08	ESTRUCTURA LA-461/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	52.0	$ 537,164	$ 27,932,528.0	45.0	$ 24,172,380.0	45.0	$ 24,172,380.0
1.09	ESTRUCTURA LA-464/H-1001 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, FINAL DEL CIRCUITO, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	32.0	$ 1,238,374	$ 39,627,968.0	27.0	$ 33,436,098.0	27.0	$ 33,436,098.0
1.10	ESTRUCTURA LA-466/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	4.0	$ 1,137,991	$ 4,551,964.0	1.0	$ 1,137,991.0	1.0	$ 1,137,991.0

ENERCA S.A.E.S.P
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

GESPROY

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N°7 ACTA ACLARATORIA AL ACTA N° 05 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No.	50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							17	10	2024

1.11	ESTRUCTURA LA-476 PARA RED COMPACTADA 13.2 KV, RETENCIÓN HORIZONTAL. SUMINISTRO Y VESTIDA	und	24.0	$ 1,692,033	$ 40,608,792.0	20.0	$ 33,840,660.0	20.0	$ 33,840,660.0
1.12	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=3/8" PARA RED COMPACTA. SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	0.0	$ 13,362	$ 0.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
1.13	RED COMPACTA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 15 KV (3X N° 1/0) SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	4,121.0	$ 90,503	$ 372,962,863.0	3,477.0	$ 314,678,931.0	3,477.0	$ 314,678,931.0
1.14	PUESTA A TIERRA PARA CABLE MENSAJERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	39.0	$ 957,888	$ 37,357,632.0		$ 0.0	0.0	$ 0.0
1.15	DESCARGADORES DE SOBRE TENSIÓN (JGO/3) 15 KV CAMBIO RED COMPACTA ABIERTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	0.0	$ 792,452	$ 0.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
1.16	SECCIONAMIENTO 3F 13,2KV TIPO CUCHILLAS (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	7.0	$ 3,942,900	$ 27,600,300.0	5.0	$ 19,714,500.0	5.0	$ 19,714,500.0
1.17	ESPACIADOR ANGULAR 15 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	und	620.0	$ 111,176	$ 68,929,120.0	488.0	$ 54,253,888.0	488.0	$ 54,253,888.0
NP 1.1.	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	3.0	$ 4,480,662	$ 13,441,986.0	3.0	$ 13,441,986.0	3.0	$ 13,441,986.0
NP 1.2.	ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	4.0	$ 4,309,266	$ 17,237,064.0		$ 0.0	0.0	$ 0.0
NP 1.3.	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	und	4.0	$ 1,528,338	$ 6,113,352.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
NP 1.4.	CORTACIRCUITOS TIPO CAÑUELA (JGO/3) 15 KV (CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	11.0	$ 2,417,242	$ 26,589,662.0	11.0	$ 26,589,662.0	11.0	$ 26,589,662.0
NP 1.5.	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=1/4" PARA RED COMPACTA. SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	MI	4,093.0	$ 12,552	$ 51,375,336.0	3,477.0	$ 43,643,304.0	3,477.0	$ 43,643,304.0
	SUBTOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV				**$ 863,942,867.23**		**$ 691,841,475.00**		**$ 691,841,475.00**
2	**RED 34,5**								
2.01	ESTRUCTURA LA-463 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, CIRCUITO TANGENCIAL, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	3.0	$ 846,353	$ 2,539,059.0		$ 0.0		$ 0.0
2.02	ESTRUCTURA LA-480 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	0.0	$ 1,092,238	$ 0.0		$ 0.0		$ 0.0
2.03	ESTRUCTURA R-550, CON AISLADOR SUSPENSION SINTETICO-POLIMERICO PARA 34.5 KV, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	und	0.0	$ 1,424,951	$ 0.0		$ 0.0		$ 0.0
2.04	RED COMPACTA EN MEDIA TENSION EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 35KV (3 X N° 4/0), SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	233.3	$ 139,675	**$ 32,586,177.50**		$ 0.0		$ 0.0
2.05	SECCIONAMIENTO 3Ø 34.5 KV (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METALICAS DE 4.0 M), SUMINISTRO E INSTALACION	und	2.0	$ 3,495,853	$ 6,991,706.0		$ 0.0		$ 0.0
2.06	ESPACIADOR ANGULAR 34.5KV, SUMINISTRO Y COLOCACION	und	43.0	$ 189,763	$ 8,159,809.0		$ 0.0		$ 0.0
NP 2.1.	ESTRUCTURA LA-481 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO	und	1.0	$ 3,852,250	$ 3,852,250.0		$ 0.0		$ 0.0
	SUBTOTAL RED 34,5 KV				**$ 54,129,001.50**				

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN Dianag

GESPROY

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N°7 ACTA ACLARATORIA AL ACTA N° 05 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No.	50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							17	10	2024

3	SUBESTACIÓN MANÍ										
3.1	OBRAS CIVILES										
3.1.01	CERRAMIENTO CERCA EN TELA VERDE H=2.10m.	m	65.52	$ 27,326	$ 1,790,399.52	65.52	$ 1,790,399.52	65.52	$ 1,790,399.52
3.1.02	REPLANTEO MANO DE OBRA "ARQUITECTÓNICO".	m2	255.01	$ 7,138	$ 1,820,261.38	255.01	$ 1,820,261.38	255.01	$ 1,820,261.38
3.1.03	DESCAPOTE MANUAL CON RETIRO.	m2	132.37	$ 12,403	$ 1,641,785.11	132.37	$ 1,641,785.11	132.37	$ 1,641,785.11
3.1.04	DEMOLICION MANUAL PLACA DE PISO 0,20 m PROM, CON RETIRO.	m2	36.77	$ 61,039	$ 2,244,404.03	33.92	$ 2,070,442.88	33.92	$ 2,070,442.88
3.1.05	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CON TRANSPORTE	m3	66.30	$ 95,885	$ 6,357,175.50	57.30	$ 5,494,210.50	57.30	$ 5,494,210.50
3.1.06	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA CIMENTACION TIPO CAJÓN	m3	9.45	$ 1,656,153	$ 15,650,645.85	9.45	$ 15,650,645.85	9.45	$ 15,650,645.85
3.1.07	CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140 kg/cm2 - 2000 PSI	m2	44.0	$ 42,397	$ 1,865,468.0	44.0	$ 1,865,468.0	44.0	$ 1,865,468.0
3.1.08	RIOSTRAS O DIAFRAGMAS CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 kg/cm2.	m3	0.0	$ 1,753,726	$ 0.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
3.1.09	RIEL EN VIGA UPN 100 ANCLADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	m	18.90	$ 394,128	$ 7,449,019.20	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
3.1.10	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	kg	2,661.38	$ 9,470	$ 25,203,268.60	2,661.38	$ 25,203,268.60	2,661.38	$ 25,203,268.60
3.1.11	RELLENO CON BASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA,	m3	57.49	$ 221,308	$ 12,722,996.92	47.59	$ 10,532,047.72	47.59	$ 10,532,047.72
3.1.12	PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,15m REFORZADO CON ACERO	m2	69.72	$ 242,460	$ 16,904,311.20	6.20	$ 1,503,252.00	6.20	$ 1,503,252.0
3.1.13	CAJA DE INSPECCION 80X80 cm.	und	1.0	$ 759,136	$ 759,136.0	1.0	$ 759,136.0	1.0	$ 759,136.0
3.1.14	CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC DB TIPO PESADO 2 X 4", ZONA BLANDA.	m	0.0	$ 118,376	$ 0.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
3.1.15	PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 KG/CM²	m³	0.0	$ 1,190,830	$ 0.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
3.1.16	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO DE RESISTENCIA 210	m³	0.0	$ 1,737,375	$ 0.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
3.1.17	TUBERIA SANITARIA PVC 2". SUMINISTRO E INSTAL.	m	1.80	$ 30,747	$ 55,344.60	1.0	$ 30,747.0	1.0	$ 30,747.0
3.1.18	GRAVA 1/2" - 1/4" PARA FILTROS. SUMINISTRO E INSTAL.	m³	2.85	$ 919,097	$ 2,619,426.45	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
3.1.19	TAPA PARA ACOMETIDAS DE BT Y AP 715 X 715 X 60 MM	und	0.0	$ 411,094	$ 0.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
3.1.20	TUBERIA SANITARIA PVC 4". SUMINISTRO E INSTAL.	m	19.91	$ 57,801	$ 1,150,817.91	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
3.1.21	REJILLA DE SOPORTE DE GRAVA. INCLUYE. MARCO, CONTRAMARCO EN	und	0.0	$ 1,313,337	$ 0.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
NP 3.1.1	CUNETA TIPO C-1 CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	m³	0.60	$ 1,039,740	$ 623,844.00	0.60	$ 623,844.0	0.60	$ 623,844.0
NP 3.1.2	REJILLA METALICA PISO A= 0,30 M, EN ANGULO Y VARILLA LISA 1/2", INCLUYE:	m	5.0	$ 303,116	$ 1,515,580.00	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
NP 3.1.3	CANALIZACION 2 X 6" PVC TDP INCLUYE: CAMA DE ARENA Y CINTA DE	m	11.37	$ 175,103	$ 1,990,921.11	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
NP 3.1.4	CAJA DE INSPECCION 40 X 40	und	1.0	$ 343,280	$ 343,280.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
NP 3.1.5	CAJA DE INSPECCION CS-276	und	2.0	$ 3,223,558	$ 6,447,116.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
NP 3.1.6	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.90	m	2.60	$ 902,484	$ 2,346,458.40	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
NP 3.1.7	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.25	m	5.20	$ 349,832	$ 1,819,126.40	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
NP 3.1.8	EXCAVACION MENANICA CONGLOMERADO DE 0-6 M ZONA URBANA (AREA	m³	41.84	$ 27,753	$ 1,161,185.52	41.84	$ 1,161,185.52	41.84	$ 1,161,185.52
NP 3.1.9	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE.	m³	15.43	$ 24,413	$ 376,692.59	15.43	$ 376,692.59	15.43	$ 376,692.59
NP 3.1.10	REPLANTEO Y LOCALIZACION PAVIMENTO RIGIDO (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA).	m²	77.15	$ 12,701	$ 979,882.15	77.15	$ 979,882.15	77.15	$ 979,882.15
NP 3.1.11	SARDINEL PREFABRICADO A -10 (0.80 X0.20 X 0.50) INCLUYE MORTERO DE PEGUE Y NIEVELACION DE 0,03 M.	m	58.16	$ 118,527	$ 6,893,530.32	47.28	$ 5,603,956.56	47.28	$ 5,603,956.56
NP 3.1.12	RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA (TAMAÑO MAXIMO 2") COMPACTADA Y TRANSPORTADA.	m³	8.47	$ 221,363	$ 1,874,944.61	8.47	$ 1,874,944.61	8.47	$ 1,874,944.61

GESPROY

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N°7 ACTA ACLARATORIA AL ACTA N° 05 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No.	50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							17	10	2024

NP 3.1.13	LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RESISTENCIA 245KGF-3500PSI E=0.20 M,	m²	69.18	$ 192,587	$ 13,323,168.66	69.18	$ 13,323,168.66	69.18	$ 13,323,168.66
NP 3.1.14	JUNTA DE DILATACION DE 6MM X 6MM	m	36.40	$ 19,357	$ 704,594.80	36.40	$ 704,594.80	36.40	$ 704,594.80
NP 3.1.15	ACERO DE TRANSFERENCIA LISO DE 6000 PSI	kg	83.99	$ 9,807	$ 823,689.93	83.99	$ 823,689.93	83.99	$ 823,689.93
NP 3.1.16	DEMOLICION MURO DE LADRILLO DE ESPESOR MENOR A 0.15 M. CON RETIRO.	m²	84.80	$ 8,048	$ 682,470.40	84.80	$ 682,470.40	84.80	$ 682,470.40
NP 3.1.17	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	2.72	$ 1,207,752	$ 3,285,085.44	2.72	$ 3,285,085.44	2.72	$ 3,285,085.44
NP 3.1.18	COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	3.74	$ 1,404,399	$ 5,252,452.26	3.74	$ 5,252,452.26	3.74	$ 5,252,452.26
NP 3.1.19	VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI.	m³	3.26	$ 1,158,693	$ 3,777,339.18	3.26	$ 3,777,339.18	3.26	$ 3,777,339.18
NP 3.1.20	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 0.12 M FACHADA	m²	127.73	$ 163,974	$ 20,944,399.02	127.73	$ 20,944,399.02	127.73	$ 20,944,399.02
NP 3.1.21	VIGA CINTA DE 0.12 X 0.20 M EN CONCRETO DE 3000 DE RESISTENCIA 3000 PSI.	m	47.10	$ 95,982	$ 4,520,752.20	47.10	$ 4,520,752.20	47.10	$ 4,520,752.20
NP 3.1.22	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.25 M X 0.08 M CON REFUERZO.	m	47.10	$ 77,135	$ 3,633,058.50	47.10	$ 3,633,058.50	47.10	$ 3,633,058.50
NP 3.1.23	CONCERTINA SENCILLA DE 18"EN ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO E INSTAL.	m	52.00	$ 21,348	$ 1,110,096.00	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0.0
NP 3.1.24	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	m³	0.30	$ 1,014,528	$ 304,358.40	0.30	$ 304,358.40	0.30	$ 304,358.40
NP 3.1.25	PORTON TUBO 2" E=1.5MM Y MALLA ESLABONDA CAL.10, ANGULO DE 1 1/4" X 1/8".	m²	16.25	$ 467,354	$ 7,594,502.50	16.25	$ 7,594,502.50	16.25	$ 7,594,502.50
NP 3.1.26	CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KM	m³	54.39	$ 18,999	$ 1,033,355.61	54.39	$ 1,033,355.61	54.39	$ 1,033,355.61
	SUBTOTAL OBRA CIVIL SUBESTACION				$ 191,596,344.27		$ 144,861,396.89		$ 144,861,396.89
3.2	OBRA ELECTRICA								
3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 36 KV	und	2.0	$ 153,399,953	$ 306,799,906.0		$ 0.0	0.0	$ 0
3.2.2	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MODEM GPRS	und	4.0	$ 578,445	$ 2,313,780.0		$ 0.0	0.0	$ 0
3.2.3	PUESTA A TIERRA TRANSFORMADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE	und	0.0	$ 1,441,886	$ 0.0		$ 0.0	0.0	$ 0
3.2.4	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV SIN	und	3.0	$ 2,313,778	$ 6,941,334.0		$ 0.0	0.0	$ 0
3.2.5	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV CON	und	1.0	$ 2,313,778	$ 2,313,778.0		$ 0.0	0.0	$ 0
3.2.6	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV CON	und	1.0	$ 2,313,778	$ 2,313,778.0		$ 0.0	0.0	$ 0
3.2.7	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV SIN	und	1.0	$ 2,313,778	$ 2,313,778.0		$ 0.0	0.0	$ 0
3.2.8	ACONDICIONAMIENTO PORTICOS SUBESTACION, INCLUYE: 24 CRUCETAS	und	0.0	$ 74,116,959	$ 0.0		$ 0.0	0.0	$ 0
3.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 15 KV	und	2.0	$ 122,720,457	$ 245,440,914.0		$ 0.0	0.0	$ 0
3.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	und	2.0	$ 9,755,410	$ 19,510,820.0		$ 0.0	0.0	$ 0
3.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	und	2.0	$ 3,723,675	$ 7,447,350.0		$ 0.0	0.0	$ 0
NP 3.2.1	AMPLIACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA CUADRICULA 2 M CABLE CU	und	1.0	$ 44,042,622	$ 44,042,622.0	1.0	$ 44,042,622.0	1.0	$ 44,042,622
NP 3.2.2	Suministro e instalación de conos premoldeados en 34.5 KV tipo exterior para cable 4/0	und	2.0	$ 3,588,581	$ 7,177,162.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0
NP 3.2.3	Suministro e instalación de afloramiento en 34.5 Kv (2.0 m bajando desde bornes	und	1.0	$ 8,896,051	$ 8,896,051.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0
NP 3.2.4	Suministro e instalación de cable de potencia en conductor de cobre No. 4/0 AWG	ML	100.0	$ 218,176	$ 21,817,600.0	0.0	$ 0.0	0.0	$ 0

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

GESPROY

ENERCA S.A.E.S.P.

ACTA N°7 ACTA ACLARATORIA AL ACTA N° 05 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA			No.	50 DE	2024		Fecha DD	MM	AAAA
								17	10	2024
NP 3.2.5	Poste de concreto de 12 m x 1050 Kgf	und	2.0	$ 3,397,366	$ 6,794,732.0	2.0	$ 6,794,732.0	2.0		$ 6,794,732
NP 3.2.6	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	2.0	$ 494,725	$ 989,450.0	2.0	$ 989,450.0	2.0		$ 989,450
NP 3.2.7	Suministro e instalación de estructura montaje de reconectador en poste	und	1.0	$ 19,218,066	$ 19,218,066.0	0.0	$ 0.0	0.0		$ 0
NP 3.2.8	Suministro y montaje de crucetas galvanizadas de 3x3x1/4" x 4m para todos los	und	70.0	$ 633,214	$ 44,324,980.0	0.0	$ 0.0	0.0		$ 0
NP 3.2.9	Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 36 kV 10 kA	und	6.0	$ 4,491,717	$ 26,950,302.0	0.0	$ 0.0	0.0		$ 0
NP 3.2.10	Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 15 kV 10 kA	und	15.0	$ 2,881,171	$ 43,217,565.0	0.0	$ 0.0	0.0		$ 0
NP 3.2.11	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 34.5 KV	und	3.0	$ 1,074,613	$ 3,223,839.0	0.0	$ 0.0	0.0		$ 0
NP 3.2.12	Suministro e instalación de seccionamiento monopolar 13.8 KV	und	12.0	$ 1,548,339	$ 18,580,068.0	0.0	$ 0.0	0.0		$ 0
NP 3.2.13	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 13.2 KV		3.0	$ 901,969	$ 2,705,907.0	0.0	$ 0.0	0.0		$ 0
NP 3.2.14	Suministro e instalación de barraje a 13.8 kV en cable AAAC 1/0 AWG (incluye aisladores de retención poliméricos, grapas de retención, tuercas de ojo y otros	Und	1.0	$ 2,835,274	$ 2,835,274.0	0.0	$ 0.0	0.0		$ 0
NP 3.2.15	Traslado de transformador 4 MVA de bahía interior a bahía frontal	Und	1.0	$ 6,597,865	$ 6,597,865.0	0.0	$ 0.0	0.0		$ 0
NP 3.2.16	Suministro de las placas de marcación de la subestación: Identificación de módulos de línea, equipos de maniobra, gabinetes de control. Placas grabadas en bajo relieve y	Und	15.0	$ 31,669	$ 475,035.0	0.0	$ 0.0	0.0		$ 0
NP 3.2.17	Suministro sistema de apantallamiento de la subestación. Incluye puntas Franklin en cada poste, anillo equipotencial, bajantes en cobre y conexión a la malla de puesta a	und	1.0	$ 9,100,125	$ 9,100,125.0	0.0	$ 0.0	0.0		$ 0
	SUBTOTAL OBRA ELECTRICA SUBESTACION				**$ 862,342,081.00**		**$ 51,826,804.00**			**$ 51,826,804.00**
				SUBTOTAL OBRA (CON A.I.U.)	**$ 1,972,010,294.00**		**$ 888,529,675.89**			**$ 888,529,675.89**
				SUBTOTAL OBRAS (SIN A.I.U.)	**$ 1,471,649,473.13**		**$ 663,081,847.68**			**$ 663,081,847.68**
				ADMINISTRACIÓN (27%)	**397,345,357.75**		**179,032,098.87**			**179,032,098.87**
				IMPREVISTOS (2%)	**29,432,989.46**		**0.00**			**0.00**
				UTILIDAD (5%)	**73,582,473.66**		**33,154,092.38**			**33,154,092.38**
				AJUSTE AL PESO			**0.07**			**0.07**
				TOTAL OBRAS	**1,972,010,294.00**		**875,268,039.00**			**875,268,039.00**
		PMT	1	**59,388,114.00**	**$ 59,388,114.00**					
	SERVICIOS									
	CERTIFICACION RETIE	und	1	17,831,207.56	17,831,207.56					
	SERVICIO DE GRUA DE LINEA VIVA	HR	20	402,282.00	8,045,640.00					
	SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS AL SISTEMA EN SCADA SURVALENT	und	4	2,114,722.69	8,458,890.76					
				SUBTOTAL SERVICIOS	34,335,738.32					
				IVA 19%	6,523,790.28					
				AJUSTE AL PESO	**0.4**					
				VALOR TOTAL SERVICIOS	**40,859,529.00**					
	SUMINISTROS									
	MODEM GPRS	und	4	1,050,420.17	4,201,680.68					
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	3	29,741,406.72	89,224,220.16					
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	40,420,331.09	40,420,331.09					
	SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	50,015,728.57	50,015,728.57					
	SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	1	31,203,773.95	31,203,773.95					
				SUBTOTAL SUMINISTROS	215,065,734.45					
				IVA 19%	40,862,489.55					
				AJUSTE AL PESO	0					
				VALOR TOTAL SUMINISTROS	**255,928,224.00**					
				VALORES TOTAL	**2,328,186,161.00**		**875,268,039.00**			**$ 875,268,039.00**

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN Dranas

GESPROY

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N°7 ACTA ACLARATORIA AL ACTA N° 05 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					17	10	2024

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ NO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCIÓN U OBSERV.
20/6/2024	PRORROGA No. 1 AL PLAZO N°1 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	1	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE NERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO INICIAL, ESTO ES EL 20 DE JUNIO DE 2024, LA PRESENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
24/7/2024	ACTA N°3 DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 1	1	AJUSTES SEGÚN TRAZADO INICIAL RED COMPACGTA 13.2 KV AMPLIANDO COBERTURA DE LA RED Y AJUSTES EN LA SUBESTACIÓN MANÍ	SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES DE ENERCA Y LAS PRESENTADAS EN EL REPLANTEO DE LA OBRA QUE OPTIMIZARÁN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO PREVISTO EN EL CONTRATO
24/7/2024	ACTA N°4 DE MODIFICACIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	1	AJUSTES SEGÚN TRAZADO INICIAL RED COMPACGTA 13.2 KV AMPLIANDO COBERTURA DE LA RED Y AJUSTES EN LA SUBESTACIÓN MANÍ	SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES DE ENERCA Y LAS PRESENTADAS EN EL REPLANTEO DE LA OBRA QUE OPTIMIZARÁN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO PREVISTO EN EL CONTRATO
20/8/2024	PRORROGA No. 2 AL PLAZO N°2 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	2	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE UN (1) MES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO DE ADICIONAL, ESTO ES EL 20 DE AGOSTO DE 2024, LA PRESENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
19/9/2024	PRORROGA No. 3 AL PLAZO N°3 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	3	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE UN (1) MES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO DE ADICIONAL, ESTO ES EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LA PRESENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI En que cláusula? CLÁUSULA QUINTA - GARANTIAS

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL (DIA,MES,AÑO) Desde	Hasta
Anticipo	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$ 1,164,110,526	23/9/2024	21/02/2024	22/02/2025
Cumplimiento	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	23/9/2024	21/02/2024	22/02/2025
Prestaciones sociales	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	23/9/2024	21/02/2024	21/10/2027
Resp. civil extracontractual	33-40-101078071	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	23/9/2024	21/02/2024	22/02/2025
Calidad y Correcto Funcionamiento	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$ 465,644,210.40	23/9/2024	21/06/2024	21/6/2025
Otro	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$ 465,644,210.40	23/9/2024	21/06/2024	21/6/2029
Cual? Estabilidad de la Obra						

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

GESPROY

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N°7 ACTA ACLARATORIA AL ACTA N° 05 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					17	10	2024

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Prp Desarrollo Dptal	Procultura	Proadulto mayor	Pro deporte	Pro unitropico	Otro:
N/A	NC 24001731	23/01/2024	$ -	$ 23,282,200	$ -	$ -	$ -	N/A
N/A	NC 24001732	23/01/2024	$ -	$ -	$ 69,846,601	$ -	$ -	N/A
N/A	NC 24001733	23/01/2024	$ 23,282,200	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A
N/A	NC 24001735	23/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34,923,300	N/A
N/A	NC 24001734	23/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ 58,205,500	$ -	N/A

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
feb-24	1061560147	$ 2,701,300.00	$ 10,997,600	$ 3,554,300.00	$ 0	$ 0	$ 2,690,100.00	$ 0	N/A
mar-24	1062449352	$ 2,640,500.00	$11,100,700	$ 3,478,700.00	$ 0	$ 0	$ 2,640,500.00	$ 0	N/A
abr-24	1063058389	$ 3,274,800.00	$13,420,000	$ 4,518,400.00	$ 0	$ 0	$ 3,257,400.00	$ 0	N/A
may-24	1064378879	$ 3,797,300.00	$15,871,800	$ 5,410,400.00	$ 0	$ 0	$ 3,764,300.00	$ 0	N/A
jun-24	1064605900	$ 4,517,700.00	$18,728,200	$ 6,625,400.00	$ 0	$ 0	$ 4,485,100.00	$ 0	N/A
jul-24	1065269942	$ 3,628,900.00	$15,631,300	$ 5,086,200.00	$ 0	$ 0	$ 3,596,500.00	$ 0	N/A
ago-24	1066000959	$ 3,267,300.00	$13,794,000	$ 4,541,100.00	$ 0	$ 0	$ 3,259,700.00	$ 0	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
Informe parcial de obra No 1	fisico	carpetas cuatro solapas	701	Informe Acta parcial que soporta cantidades de obra, cumplimiento de productos, registros fotograficos, paos de seguridad social y parafiscales, pago de nominas, informes de segurida y salud en el trabajo etc.	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2023-00585-0060-SSF	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	10623	28/12/2023	2,328,221,052	1524	9/02/2024	$ 2,328,221,052.00

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN Dranoy

GESPROY

ACTA N°7 ACTA ACLARATORIA AL ACTA N° 05 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					17	10	2024

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL 1	$ 875,268,039.00	Anticipo	$ 437,634,020.00	$ 437,634,019.00

El valor neto a pagar en la presente acta es:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS ML/CTE.

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		SGR - 00AD-2102-1900-2023-85410-SSF					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	CONTRATO INICIAL	050-2024	16/01/2024	$ 2,328,221,052.00			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	21/02/2024				$ 1,164,110,526.00
Valor Modificado Según Acta N°4 de Modificacion N°1	Acta de Modificacion	1	24/07/2024	-$ 34,891.00			
Valor Acta Aclaratoria al Acta N°5 Parcial N° 1	Acta Aclaratoria	7	17/10/2024		$ 875,268,039.00	$ 437,634,020.00	$ 437,634,019.00
			TOTALES	$ 2,328,186,161.00	$ 875,268,039.00	$ 437,634,020.00	$ 1,601,744,545.00
Valor pendiente por amortizar						$ 726,476,506.00	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 1,452,918,122.00		$ 1,452,918,122.00
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)							$ 726,476,506.00
			SUMAS IGUALES	$ 2,328,186,161.00	$ 2,328,186,161.00		$ 2,328,186,161.00

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

NOTA: Teniendo en cuenta que en el Acta N°5 Parcial N°1 por error involuntario y de digitacion se cometieron varias errores que afectaron gran parte del acta, por lo tanto se utiliza el mismo formato pero para hacer las respetivas correcciones, la presenta acta queda como "ACTA N°7 ACTA ACLARARATORIA AL ACTA N°5 PARCIAL N°1", esta aclaratoria se elabora debido a que el Acta que presenta los errores ya fue cargada a SIA OBSERVA; las correciones que se realizaron quedan en **Negrilla y Subrayado**

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el dia: 17 de Octubre de 2024

CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.
R/L DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ
CONTRATISTA

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ
INTERVENTOR

GESPROY

Wilfredo Garzon Martinez como Gerente de Distribución mediante AGG 652 del 30 de septiembre de 2024
SUPERVISOR

Elaboró: *PEDRO NEL GOMÉZ*
RESIDENTE INTERVENTORIA

Revisó: *Uhosman Enrique Carvajal Giraldo*
Oficina Jurídica
PROFESIONAL DE APOYO

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

Enterado: Nombre
Gerente Área

1era copia: Interventor

2da copia : Contratista

EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 081-2024
CELEBRADO ENTRE RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ
Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

CERTIFICA:

Que el contratista: **CIVITEL INGENIEROS P S.A.S**, contrato de OBRA No. 050 de 2024, con NIT 900.055.878-0, ejecutó a satisfacción las cantidades de obra, que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	RED DE MEDIA TENSION						
1.01	REPLANTEO EN MEDIA TENSIÓN	km	2,479	$ 682.846	$ 1.692.775,23		$ 0,0
1.02	APERTURA DE HUECO PARA POSTE DE 14 O 16 M.	und	35,0	$ 116.014	$ 4.060.490,0	35,0	$ 4.060.490,0
1.03	POSTE DE CONCRETO 14 M X 750 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	20,0	$ 3.377.266	$ 67.545.320,0	20,0	$ 67.545.320,0
1.04	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	10,0	$ 3.900.034	$ 39.000.340,0	10,0	$ 39.000.340,0
1.05	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0,0	$ 4.782.509	$ 0,0		$ 0,0
1.06	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0,0	$ 7.157.119	$ 0,0		$ 0,0
1.07	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	35,0	$ 494.725	$ 17.315.375,0	33,0	$ 16.325.925,0
1.08	ESTRUCTURA LA-461/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	52,0	$ 537.164	$ 27.932.528,0	45,0	$ 24.172.380,0
1.09	ESTRUCTURA LA-464/H-1001 PARA RED COMPACTA 13.2 KV,	und	32,0	$ 1.238.374	$ 39.627.968,0	27,0	$ 33.436.098,0

	FINAL DEL CIRCUITO, SUMINISTRO Y VESTIDA						
1.10	ESTRUCTURA LA-466/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	4,0	$ 1.137.991	$ 4.551.964,0	1,0	$ 1.137.991,0
1.11	ESTRUCTURA LA-476 PARA RED COMPACTADA 13.2 KV, RETENCIÓN HORIZONTAL. SUMINISTRO Y VESTIDA	und	24,0	$ 1.692.033	$ 40.608.792,0	20,0	$ 33.840.660,0
1.12	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=3/8" PARA RED COMPACTA. SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	0,0	$ 13.362	$ 0,0	0,0	$ 0,0
1.13	RED COMPACTA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 15 KV (3X N° 1/0) SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	4.121,0	$ 90.503	$ 372.962.863,0	3.477,0	$ 314.678.931,0
1.14	PUESTA A TIERRA PARA CABLE MENSAJERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	39,0	$ 957.888	$ 37.357.632,0		$ 0,0
1.15	DESCARGADORES DE SOBRE TENSIÓN (JGO/3) 15 KV CAMBIO RED COMPACTA ABIERTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	0,0	$ 792.452	$ 0,0	0,0	$ 0,0
1.16	SECCIONAMIENTO 3F 13,2KV TIPO CUCHILLAS (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	7,0	$ 3.942.900	$ 27.600.300,0	5,0	$ 19.714.500,0
1.17	ESPACIADOR ANGULAR 15 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	und	620,0	$ 111.176	$ 68.929.120,0	488,0	$ 54.253.888,0
NP 1.1.	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	3,0	$ 4.480.662	$ 13.441.986,0	3,0	$ 13.441.986,0
NP 1.2.	ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	4,0	$ 4.309.266	$ 17.237.064,0		$ 0,0
NP 1.3.	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	und	4,0	$ 1.528.338	$ 6.113.352,0	0,0	$ 0,0
NP 1.4.	CORTACIRCUITOS TIPO CAÑUELA (JGO/3) 15 KV (CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	11,0	$ 2.417.242	$ 26.589.662,0	11,0	$ 26.589.662,0

NP 1.5.	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=1/4" PARA RED COMPACTA. SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	Ml	4.093,0	$ 12.552	$ 51.375.336,0	3.477,0	$ 43.643.304,0
	SUBTOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV				**$ 863.942.867,23**		**$ 691.841.475,00**
2	**RED 34,5**						
2.01	ESTRUCTURA LA-463 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, CIRCUITO TANGENCIAL, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	3,0	$ 846.353	$ 2.539.059,0		$ 0,0
2.02	ESTRUCTURA LA-480 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	0,0	$ 1.092.238	$ 0,0		$ 0,0
2.03	ESTRUCTURA R-550, CON AISLADOR SUSPENSION SINTETICO-POLIMERICO PARA 34.5 KV, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	und	0,0	$ 1.424.951	$ 0,0		$ 0,0
2.04	RED COMPACTA EN MEDIA TENSION EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 35KV (3 X Nº 4/0), SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	233,3	$ 139.675	**$ 32.586.177,50**		$ 0,0
2.05	SECCIONAMIENTO 3Ø 34.5 KV (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METALICAS DE 4.0 M), SUMINISTRO E INSTALACION	und	2,0	$ 3.495.853	$ 6.991.706,0		$ 0,0
2.06	ESPACIADOR ANGULAR 34.5KV, SUMINISTRO Y COLOCACION	und	43,0	$ 189.763	$ 8.159.809,0		$ 0,0
NP 2.1.	ESTRUCTURA LA-481 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	1,0	$ 3.852.250	$ 3.852.250,0		$ 0,0
	SUBTOTAL RED 34,5 KV				**$ 54.129.001,50**		
3	**SUBESTACIÓN MANÍ**						
3.1	**OBRAS CIVILES**						-
3.1.01	CERRAMIENTO CERCA EN TELA VERDE H=2.10m.	m	**65,52**	$ 27.326	**$ 1.790.399,52**	**65,52**	**$ 1.790.399,52**
3.1.02	REPLANTEO MANO DE OBRA "ARQUITECTONICO".	m2	**255,01**	$ 7.138	**$ 1.820.261,38**	**255,01**	**$ 1.820.261,38**
3.1.03	DESCAPOTE MANUAL CON RETIRO.	m2	**132,37**	$ 12.403	**$ 1.641.785,11**	**132,37**	**$ 1.641.785,11**
3.1.04	DEMOLICION MANUAL PLACA DE PISO 0,20 m PROM, CON RETIRO.	m2	**36,77**	$ 61.039	**$ 2.244.404,03**	**33,92**	**$ 2.070.442,88**
3.1.05	EXCAVACION MANUAL	m3	**66,30**	$ 95.885	**$ 6.357.175,50**	**57,30**	**$ 5.494.210,50**

	EN CONGLOMERADO CON TRANSPORTE						
3.1.06	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA CIMENTACION TIPO CAJON	m3	**9,45**	$ 1.656.153	**$ 15.650.645,85**	**9,45**	**$ 15.650.645,85**
3.1.07	CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140 kg/cm2 - 2000 PSI	m2	44,0	$ 42.397	$ 1.865.468,0	44,0	$ 1.865.468,0
3.1.08	RIOSTRAS O DIAFRAGMAS CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 kg/cm2.	m3	0,0	$ 1.753.726	$ 0,0	0,0	$ 0,0
3.1.09	RIEL EN VIGA UPN 100 ANCLADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	m	**18,90**	$ 394.128	**$ 7.449.019,20**	0,0	$ 0,0
3.1.10	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	kg	**2.661,38**	$ 9.470	**$ 25.203.268,60**	**2.661,38**	**$ 25.203.268,60**
3.1.11	RELLENO CON BASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA, COMPACTADA Y TRANSPORTADA.	m3	**57,49**	$ 221.308	**$ 12.722.996,92**	**47,59**	**$ 10.532.047,72**
3.1.12	PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,15m REFORZADO CON ACERO GRADO 37.	m2	**69,72**	$ 242.460	**$ 16.904.311,20**	**6,20**	$ 1.503.252,00
3.1.13	CAJA DE INSPECCION 80X80 cm.	und	1,0	$ 759.136	$ 759.136,0	1,0	$ 759.136,0
3.1.14	CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC DB TIPO PESADO 2 X 4", ZONA BLANDA. INCLUYE CINTA DE PREVENCION Y ARENA LAVADA DE RIO.	m	0,0	$ 118.376	$ 0,0	0,0	$ 0,0
3.1.15	PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 KG/CM²	m³	0,0	$ 1.190.830	$ 0,0	0,0	$ 0,0
3.1.16	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO DE RESISTENCIA 210 KG/CM².	m³	0,0	$ 1.737.375	$ 0,0	0,0	$ 0,0
3.1.17	TUBERIA SANITARIA PVC 2". SUMINISTRO E INSTAL.	m	**1,80**	$ 30.747	**$ 55.344,60**	1,0	$ 30.747,0
3.1.18	GRAVA 1/2" - 1/4" PARA FILTROS. SUMINISTRO E INSTAL.	m³	**2,85**	$ 919.097	**$ 2.619.426,45**	0,0	$ 0,0
3.1.19	TAPA PARA ACOMETIDAS DE BT Y AP 715 X 715 X 60 MM	und	0,0	$ 411.094	$ 0,0	0,0	$ 0,0
3.1.20	TUBERIA SANITARIA PVC 4". SUMINISTRO E INSTAL.	m	**19,91**	$ 57.801	**$ 1.150.817,91**	0,0	$ 0,0
3.1.21	REJILLA DE SOPORTE DE GRAVA. INCLUYE. MARCO, CONTRAMARCO EN ANGULO 2 1/2" X 3/16" EN ACERO INOX.	und	0,0	$ 1.313.337	$ 0,0	0,0	$ 0,0

	SEPARACION 20 MM SUMINISTRO E INSTALACION.						
NP 3.1.1	CUNETA TIPO C-1 CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	m³	**0,60**	$ 1.039.740	$ 623.844,00	**0,60**	$ 623.844,0
NP 3.1.2	REJILLA METALICA PISO A= 0,30 M, EN ANGULO Y VARILLA LISA 1/2¨, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, ANTICORROSIVO, PINTURA. SUMINISTRO E INSTAL.	m	5,0	$ 303.116	$ 1.515.580,00	0,0	$ 0,0
NP 3.1.3	CANALIZACION 2 X 6" PVC TDP INCLUYE: CAMA DE ARENA Y CINTA DE PREVENCIÓN; NO INCLUYE, EXCAVACION Y RELLENO.	m	**11,37**	$ 175.103	**$ 1.990.921,11**	0,0	$ 0,0
NP 3.1.4	CAJA DE INSPECCION 40 X 40	und	1,0	$ 343.280	$ 343.280,0	0,0	$ 0,0
NP 3.1.5	CAJA DE INSPECCION CS-276	und	2,0	$ 3.223.558	$ 6.447.116,0	0,0	$ 0,0
NP 3.1.6	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.90 M SUMINISTRO E INSTAL.	m	**2,60**	$ 902.484	**$ 2.346.458,40**	0,0	$ 0,0
NP 3.1.7	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.25 M SUMINISTRO E INSTAL.	m	**5,20**	$ 349.832	**$ 1.819.126,40**	0,0	$ 0,0
NP 3.1.8	EXCAVACION MENANICA CONGLOMERADO DE 0-6 M ZONA URBANA (AREA RESTRINGIDA POR TUBERIASGAS, AGUAS LLUVIAS, DUCTOS, ETC).	m³	**41,84**	$ 27.753	**$ 1.161.185,52**	**41,84**	**$ 1.161.185,52**
NP 3.1.9	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE.	m³	**15,43**	$ 24.413	**$ 376.692,59**	**15,43**	**$ 376.692,59**
NP 3.1.10	REPLANTEO Y LOCALIZACION PAVIMENTO RIGIDO (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA).	m²	**77,15**	$ 12.701	**$ 979.882,15**	**77,15**	**$ 979.882,15**
NP 3.1.11	SARDINEL PREFABRICADO A -10 (0.80 X0.20 X 0.50) INCLUYE MORTERO DE PEGUE Y NIEVELACION DE 0,03 M.	m	**58,16**	$ 118.527	**$ 6.893.530,32**	**47,28**	**$ 5.603.956,56**
NP 3.1.12	RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA (TAMAÑO MAXIMO 2¨) COMPACTADA Y TRANSPORTADA.	m³	**8,47**	$ 221.363	**$ 1.874.944,61**	**8,47**	**$ 1.874.944,61**

NP 3.1.13	LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RESISTENCIA 245KGF-3500PSI E=0.20 M,	m²	**69,18**	$ 192.587	**$ 13.323.168,66**	**69,18**	**$ 13.323.168,66**
NP 3.1.14	JUNTA DE DILATACION DE 6MM X 6MM	m	**36,40**	$ 19.357	**$ 704.594,80**	**36,40**	**$ 704.594,80**
NP 3.1.15	ACERO DE TRANSFERENCIA LISO DE 6000 PSI	kg	**83,99**	$ 9.807	**$ 823.689,93**	**83,99**	**$ 823.689,93**
NP 3.1.16	DEMOLICION MURO DE LADRILLO DE ESPESOR MENOR A 0.15 M. CON RETIRO.	m²	**84,80**	$ 8.048	**$ 682.470,40**	**84,80**	**$ 682.470,40**
NP 3.1.17	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	**2,72**	$ 1.207.752	**$ 3.285.085,44**	**2,72**	**$ 3.285.085,44**
NP 3.1.18	COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	**3,74**	$ 1.404.399	**$ 5.252.452,26**	**3,74**	**$ 5.252.452,26**
NP 3.1.19	VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI.	m³	**3,26**	$ 1.158.693	**$ 3.777.339,18**	**3,26**	**$ 3.777.339,18**
NP 3.1.20	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 0.12 M FACHADA	m²	**127,73**	$ 163.974	**$ 20.944.399,02**	**127,73**	**$ 20.944.399,02**
NP 3.1.21	VIGA CINTA DE 0.12 X 0.20 M EN CONCRETO DE 3000 DE RESISTENCIA 3000 PSI.	m	**47,10**	$ 95.982	**$ 4.520.752,20**	**47,10**	**$ 4.520.752,20**
NP 3.1.22	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.25 M X 0.08 M CON REFUERZO.	m	**47,10**	$ 77.135	**$ 3.633.058,50**	**47,10**	**$ 3.633.058,50**
NP 3.1.23	CONCERTINA SENCILLA DE 18¨EN ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO E INSTAL.	m	52,00	$ 21.348	$ 1.110.096,00	0,0	$ 0,0
NP 3.1.24	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	m³	**0,30**	$ 1.014.528	**$ 304.358,40**	**0,30**	**$ 304.358,40**
NP 3.1.25	PORTON TUBO 2¨ E=1.5MM Y MALLA ESLABONDA CAL.10, ANGULO DE 1 1/4¨ X 1/8¨.	m²	**16,25**	$ 467.354	**$ 7.594.502,50**	**16,25**	**$ 7.594.502,50**
NP 3.1.26	CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KM	m³	**54,39**	$ 18.999	**$ 1.033.355,61**	**54,39**	**$ 1.033.355,61**
	SUBTOTAL OBRA CIVIL SUBESTACION		-		**$ 191.596.344,27**	-	**$ 144.861.396,89**
3.2	OBRA ELECTRICA						
3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 36 KV	und	2,0	$ 153.399.953	$ 306.799.906,0		$ 0,0
3.2.2	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MODEM GPRS	und	4,0	$ 578.445	$ 2.313.780,0		$ 0,0
3.2.3	PUESTA A TIERRA	und	0,0	$ 1.441.886	$ 0,0		$ 0,0

	TRANSFORMADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRAPESO Y VARILLAS 2.4 M X 5/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN						
3.2.4	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	3,0	$ 2.313.778	$ 6.941.334,0		$ 0,0
3.2.5	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1,0	$ 2.313.778	$ 2.313.778,0		$ 0,0
3.2.6	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1,0	$ 2.313.778	$ 2.313.778,0		$ 0,0
3.2.7	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	1,0	$ 2.313.778	$ 2.313.778,0		$ 0,0
3.2.8	ACONDICIONAMIENTO PORTICOS SUBESTACION, INCLUYE: 24 CRUCETAS METALICAS DE 6M X 3 X 3 X 1/4", PERNOS, COLLARINES, DIAGONALES.	und	0,0	$ 74.116.959	$ 0,0		$ 0,0
3.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 15 KV	und	2,0	$ 122.720.457	$ 245.440.914,0		$ 0,0
3.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO, RELACION 34.500 V / 120-240 V, 500 VA PARA ALIMENTACION DE RECONECTADOR 36 KV	und	2,0	$ 9.755.410	$ 19.510.820,0		$ 0,0
3.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO, RELACION 13.200 V / 120-240 V, 500 VA PARA ALIMENTACION DE RECONECTADOR 15 KV	und	2,0	$ 3.723.675	$ 7.447.350,0		$ 0,0

NP 3.2.1	AMPLIACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA CUADRÍCULA 2 M CABLE CU 2/0AWG ENTERRAMIENTO 60CM. INCLUYE VARILLAS DE COBRE-COBRE DE 2.40M, COLAS DE CONEXIÓN A EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN, CONECTORES Y ACCESORIOS PARA LAS CONEXIONES	und	1,0	$ 44.	$ 44.042.622,0	1,0	$ 44.042.622,0
NP 3.2.2	Suministro e instalación de conos premoldeados en 34.5 KV tipo exterior para cable 4/0 (Juego de tres unidades)	und	2,0	$ 3.588.581	$ 7.177.162,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.3	Suministro e instalación de afloramiento en 34.5 Kv (2.0 m bajando desde bornes transformador y 10 metros subiendo a reconectador bahía 34.5 Kv) incluye tubería 6", sistema de puesta a tierra y accesorios.	und	1,0	$ 8.896.051	$ 8.896.051,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.4	Suministro e instalación de cable de potencia en conductor de cobre No. 4/0 AWG aislamiento XLPE al 133%	ML	100,0	$ 218.176	$ 21.817.600,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.5	Poste de concreto de 12 m x 1050 Kgf	und	2,0	$ 3.397.366	$ 6.794.732,0	2,0	$ 6.794.732,0
NP 3.2.6	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	2,0	$ 494.725	$ 989.450,0	2,0	$ 989.450,0
NP 3.2.7	Suministro e instalación de estructura montaje de reconectador en poste	und	1,0	$ 19.218.066	$ 19.218.066,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.8	Suministro y montaje de crucetas galvanizadas de 3x3x1/4" x 4m para todos los niveles de los pórticos para soporte de barrajes, líneas, seccionadores, reconectadore, etc.	und	70,0	$ 633.214	$ 44.324.980,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.9	Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 36 kV 10 kA	und	6,0	$ 4.491.717	$ 26.950.302,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.10	Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 15 kV 10 kA	und	15,0	$ 2.881.171	$ 43.217.565,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.11	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 34.5 KV	und	3,0	$ 1.074.613	$ 3.223.839,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.12	Suministro e instalación de seccionamiento monopolar 13.8 KV	und	12,0	$ 1.548.339	$ 18.580.068,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.13	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 13.2 KV		3,0	$ 901.969	$ 2.705.907,0	0,0	$ 0,0

NP 3.2.14	Suministro e instalación de barraje a 13.8 kV en cable AAAC 1/0 AWG (incluye aisladores de retención poliméricos, grapas de retención, tuercas de ojo y otros herrajes)	Und	1,0	$ 2.835.274	$ 2.835.274,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.15	Traslado de transformador 4 MVA de bahía interior a bahía frontal	Und	1,0	$ 6.597.865	$ 6.597.865,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.16	Suministro de las placas de marcación de la subestación: Identificación de módulos de línea, equipos de maniobra, gabinetes de control. Placas grabadas en bajo relieve y material resistente UV, tipo intemperie.	Und	15,0	$ 31.669	$ 475.035,0	0,0	$ 0,0
NP 3.2.17	Suministro sistema de apantallamiento de la subestación. Incluye puntas Franklin en cada poste, anillo equipotencial, bajantes en cobre y conexión a la malla de puesta a tierra. Según diseño.	und	1,0	$ 9.100.125	$ 9.100.125,0	0,0	$ 0,0
	SUBTOTAL OBRA ELECTRICA SUBESTACION				**$ 862.342.081,00**		**$ 51.826.804,00**
				SUBTOTAL OBRAS (SIN A.I.U.)	**$ 1.471.649.473,13**		**$ 663.081.847,68**
				ADMINISTRACIÓN (27%)	**397.345.357,75**		**179.032.098,87**
				IMPREVISTOS (2%)	**29.432.989,46**		**0,00**
				UTILIDAD (5%)	**73.582.473,66**		**33.154.092,38**
				AJUSTE AL PESO			**0,07**
				TOTAL OBRAS	**1.972.010.294,00**		**875.268.039,00**
	PMT		1	**59.388.114,00**	**$ 59.388.114,00**		
	SERVICIOS						
	CERTIFICACION RETIE	und	1	17.831.207,56	17.831.207,56		
	SERVICIO DE GRUA DE LÍNEA VIVA	HR	20	402.282,00	8.045.640,00		
	SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS AL SISTEMA EN SCADA SURVALENT	und	4	2.114.722,69	8.458.890,76		
	SUBTOTAL SERVICIOS				34.335.738,32		
	IVA 19%				6.523.790,28		
	AJUSTE AL PESO				**0,4**		
	VALOR TOTAL SERVICIOS				**40.859.529,00**		
	SUMINISTROS						
	MODEM GPRS	und	4	1.050.420,17	4.201.680,68		
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	3	29.741.406,72	89.224.220,16		
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	40.420.331,09	40.420.331,09		
	SECCIONADOR	und	1	50.015.728,57	50.015.728,57		

	MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA						
	SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	1	31.203.773,95	31.203.773,95		
	SUBTOTAL SUMINISTROS				215.065.734,45		
	IVA 19%				40.862.489,55		
	AJUSTE AL PESO				0		
	VALOR TOTAL SUMINISTROS				**255.928.224,00**		
VALORES TOTAL					**2.328.186.161,00**		**875.268.039,00**

Además, se **CERTIFICA** que las pólizas que amparan el contrato de se encuentran al día, debidamente actualizadas.

Adicionalmente se **CERTIFICA** que el contratista de obra, ha presentado el informe correspondiente a la inversión del Anticipo de obra, el cual cumple con lo presentado en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado para el inicio del contrato; esta interventoría CERTIFICA que ha revisado los soportes presentados, y se ha verificado los movimientos del manejo de la cuenta conjunta y los rendimientos financieros generados a la fecha.

Así mismo se **CERTIFICA** que **CIVITEL INGENIEROS P S.A.S** se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.
feb-24	1061560147	$ 2.701.300,00	$ 10.997.600	$ 3.554.300,00	$ 0	$ 0	$ 2.690.100,00
mar-24	1062449352	$ 2.640.500,00	$11.100.700	$ 3.478.700,00	$ 0	$ 0	$ 2.640.500,00
abr-24	1063058389	$ 3.274.800,00	$13.420.000	$ 4.518.400,00	$ 0	$ 0	$ 3.257.400,00
may-24	1064378879	$ 3.797.300,00	$15.871.800	$ 5.410.400,00	$ 0	$ 0	$ 3.764.300,00
jun-24	1064605900	$ 4.517.700,00	$18.728.200	$ 6.625.400,00	$ 0	$ 0	$ 4.485.100,00
jul-24	**1065269942**	**$ 3.628.900,00**	**$15.631.300**	**$ 5.086.200,00**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.596.500,00**
ago-24	**1066000959**	**$ 3.267.300,00**	**$13.794.000**	**$ 4.541.100,00**	$ 0	$ 0	**$ 3.259.700,00**

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades (obras ejecutadas), la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

La presente se expide a los DIECISIETE (17) días del mes de octubre de 2024.

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

PEDRO NEL GOMEZ PEÑALOZA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ISAMAR RUGE GONZÁLEZ
CONTADORA DE INTERVENTORÍA
MP- N. 206025-T

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

ING. WILFREDO GARZÓN MARTÍNEZ
Como Gerente de Distribución mediante AGG 652 del 30 de septiembre de 2024
Supervisor Interventoría
Enterado

ENERCA S.A.E.S.P.

ACTA N° 04 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					27	09	2024

OBJETO:	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE				
DERIVADO DEL SGR	2023005850060 AD 20% DEL SGR				
CONTRATISTA:	CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.			**NIT:**	900.055.878-0
REPRESENTANTE LEGAL:	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ			**C.C.:**	40.034.160
FECHA SUSCRIPCIÓN:	16/01/2024	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	15/02/2024	**FECHA ACTA INICIO:**	21/02/2024
VALOR INICIAL:	$ 2,328,221,052	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	50%	**VALOR ANTICIPO**	$ 1,164,110,526
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	4 MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	4 MESES		
PRORROGA N° 01	**PLAZO ADICIONADO**	2 MESES	**FECHA DE LA PRORROGA**	20 DE JUNIO	
PRORROGA N° 02	**PLAZO ADICIONADO**	1 MES	**FECHA DE LA PRORROGA**	20 DE AGOSTO	
PRORROGA N° 03	**PLAZO ADICIONADO**	1 MES	**FECHA DE LA PRORROGA**	19 DE SEPTIEMBRE	
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	20 de octubre de 2024	**FECHA PRESENTE ACTA:**	27 de septiembre de 2024		
SUPERVISOR:	FERNANDO PARRA CELY	**INTERVENTOR:**	RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintisiete (27) días de mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ identificada con cedula de ciudadania N° 40.034.160 de Tunja (Boyaca) Representante legal de CIVITEL INGENIEROS P S.A.S. con Nit 900.055.878-0 en calidad de contratista, RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 7.227.486 en calidad de Interventor y el ingeniero FERNANDO PARRA CELY,Gerente de Distribucion, en su calidad de Supervisor de la interventoria, por parte de la empresa de Energia de Casanare S.A E.S.P de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra N° 050 de 2024 con el fin de suscribir la presente acta N° 05 de ejecucion Parcial , una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1.01	REPLANTEO EN MEDIA TENSIÓN	km	2.479	$ 682,846	$ 1,692,775		$ 0	0.000	$ 0
1.02	APERTURA DE HUECO PARA POSTE DE 14 O 16 M.	und	35	$ 116,014	$ 4,060,490	35	$ 4,060,490	35	$ 4,060,490
1.03	POSTE DE CONCRETO 14 M X 750 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	20	$ 3,377,266	$ 67,545,320	20	$ 67,545,320	20	$ 67,545,320
1.04	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	10	$ 3,900,034	$ 39,000,340	10	$ 39,000,340	10	$ 39,000,340
1.05	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0	$ 4,782,509	$ 0		$ 0	0	$ 0
1.06	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0	$ 7,157,119	$ 0		$ 0	0	$ 0
1.07	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	35	$ 494,725	$ 17,315,375	33	$ 16,325,925	33	$ 16,325,925
1.08	ESTRUCTURA LA-461/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	52	$ 537,164	$ 27,932,528	45	$ 24,172,380	45	$ 24,172,380
1.09	ESTRUCTURA LA-464/H-1001 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, FINAL DEL CIRCUITO, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	32.000	$ 1,238,374	$ 39,627,968	27.000	$ 33,436,098	27.000	$ 33,436,098
1.10	ESTRUCTURA LA-466/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	4	$ 1,137,991	$ 4,551,964	1	$ 1,137,991	1	$ 1,137,991

GESPROY

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO

Vigilado Superservicios

Icontec ISO 55001 AM-2000572 Icontec ISO 9001 SC-CER407934 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 04 PARCIAL N°01										
CONTRATO	DE OBRA			No. 50 DE 2024			Fecha	DD 27	MM 09	AAAA 2024
1.11	ESTRUCTURA LA-476 PARA RED COMPACTADA 13.2 KV, RETENCIÓN HORIZONTAL. SUMINISTRO Y VESTIDA	und	24	$ 1,692,033	$ 40,608,792	20	$ 33,840,660	20		$ 33,840,660
1.12	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=3/8" PARA RED COMPACTA. SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	0	$ 13,362	$ 0	0	$ 0	0		$ 0
1.13	RED COMPACTA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 15 KV (3X N° 1/0) SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	4,121	$ 90,503	$ 372,962,863	3,477	$ 314,678,931	3,477		$ 314,678,931
1.14	PUESTA A TIERRA PARA CABLE MENSAJERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	39	$ 957,888	$ 37,357,632		$ 0	0		$ 0
1.15	DESCARGADORES DE SOBRE TENSIÓN (JGO/3) 15 KV CAMBIO RED COMPACTA ABIERTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	0	$ 792,452	$ 0	0	$ 0	0		$ 0
1.16	SECCIONAMIENTO 3F 13,2KV TIPO CUCHILLAS (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	7	$ 3,942,900	$ 27,600,300	5	$ 19,714,500	5		$ 19,714,500
1.17	ESPACIADOR ANGULAR 15 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	und	620	$ 111,176	$ 68,929,120	488	$ 54,253,888	488		$ 54,253,888
NP 1.1.	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	3	$ 4,480,662	$ 13,441,986	3	$ 13,441,986	3		$ 13,441,986
NP 1.2.	ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	4	$ 4,309,266	$ 17,237,064		$ 0	0		$ 0
NP 1.3.	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	und	4	$ 1,528,338	$ 6,113,352	0	$ 0	0		$ 0
NP 1.4.	CORTACIRCUITOS TIPO CAÑUELA (JGO/3) 15 KV (CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	11	$ 2,417,242	$ 26,589,662	11	$ 26,589,662	11		$ 26,589,662
NP 1.5.	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=1/4" PARA RED COMPACTA. SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	MI	4,093	$ 12,552	$ 51,375,336	3,477	$ 43,643,304	3,477		$ 43,643,304
2	RED 34,5									
2.01	ESTRUCTURA LA-463 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, CIRCUITO TANGENCIAL, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	3	$ 846,353	$ 2,539,059		$ 0			$ 0
2.02	ESTRUCTURA LA-480 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	0	$ 1,092,238	$ 0		$ 0			$ 0
2.03	ESTRUCTURA R-550, CON AISLADOR SUSPENSION SINTETICO-POLIMERICO PARA 34.5 KV, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	und	0	$ 1,424,951	$ 0		$ 0			$ 0
2.04	RED COMPACTA EN MEDIA TENSION EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 35KV (3 X N° 4/0), SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	233	$ 139,675	$ 32,586,178		$ 0			$ 0
2.05	SECCIONAMIENTO 3Ø 34.5 KV (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METALICAS DE 4.0 M), SUMINISTRO E INSTALACION	und	2	$ 3,495,853	$ 6,991,706		$ 0			$ 0
2.06	ESPACIADOR ANGULAR 34.5KV, SUMINISTRO Y COLOCACION	und	43	$ 189,763	$ 8,159,809		$ 0			$ 0
NP 2.1.	ESTRUCTURA LA-481 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO	und	1	$ 3,852,250	$ 3,852,250		$ 0			$ 0

ENERCA S.A.E.S. REVISADO

GESPROY

ENERCA S.A.E.S.P.

ACTA N° 04 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No.	50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							27	09	2024

3	SUBESTACIÓN MANÍ									
3.1	OBRAS CIVILES									
3.1.01	CERRAMIENTO CERCA EN TELA VERDE H=2.10m.	m	66	$ 27,326	$ 1,790,400	66	$ 1,790,400	66		$ 1,790,400
3.1.02	REPLANTEO MANO DE OBRA "ARQUITECTONICO".	m2	255	$ 7,138	$ 1,820,261	255	$ 1,820,261	255		$ 1,820,261
3.1.03	DESCAPOTE MANUAL CON RETIRO.	m2	132	$ 12,403	$ 1,641,785	132	$ 1,641,785	132		$ 1,641,785
3.1.04	DEMOLICION MANUAL PLACA DE PISO 0,20 m PROM, CON RETIRO.	m2	37	$ 61,039	$ 2,244,404	34	$ 2,070,443	34		$ 2,070,443
3.1.05	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO CON TRANSPORTE	m3	66	$ 95,885	$ 6,357,176	57	$ 5,494,211	57		$ 5,494,211
3.1.06	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA CIMENTACION TIPO CAJON	m3	9	$ 1,656,153	$ 15,650,646	9	$ 15,650,646	9		$ 15,650,646
3.1.07	CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140 kg/cm2 - 2000 PSI	m2	44	$ 42,397	$ 1,865,468	44	$ 1,865,468	44		$ 1,865,468
3.1.08	RIOSTRAS O DIAFRAGMAS CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 kg/cm2.	m3		$ 1,753,726	$ 0	0	$ 0	0		$ 0
3.1.09	RIEL EN VIGA UPN 100 ANCLADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	m	19	$ 394,128	$ 7,449,019	0	$ 0	0		$ 0
3.1.10	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	kg	2,661	$ 9,470	$ 25,203,269	2,661	$ 25,203,269	2,661		$ 25,203,269
3.1.11	RELLENO CON BASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA,	m3	57	$ 221,308	$ 12,722,997	48	$ 10,532,048	48		$ 10,532,048
3.1.12	PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,15m REFORZADO CON ACERO	m2	70	$ 242,460	$ 16,904,311	6	$ 1,503,252	6		$ 1,503,252
3.1.13	CAJA DE INSPECCION 80X80 cm.	und	1	$ 759,136	$ 759,136	1	$ 759,136	1		$ 759,136
3.1.14	CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC DB TIPO PESADO 2 X 4", ZONA BLANDA.	m		$ 118,376	$ 0	0	$ 0	0		$ 0
3.1.15	PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 KG/CM²	m³		$ 1,190,830	$ 0	0	$ 0	0		$ 0
3.1.16	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO DE RESISTENCIA 210	m³		$ 1,737,375	$ 0	0	$ 0	0		$ 0
3.1.17	TUBERIA SANITARIA PVC 2". SUMINISTRO E INSTAL.	m	2	$ 30,747	$ 55,345	1	$ 30,747	1		$ 30,747
3.1.18	GRAVA 1/2" - 1/4" PARA FILTROS. SUMINISTRO E INSTAL.	m³	3	$ 919,097	$ 2,619,426	0	$ 0	0		$ 0
3.1.19	TAPA PARA ACOMETIDAS DE BT Y AP 715 X 715 X 60 MM	und		$ 411,094	$ 0	0	$ 0	0		$ 0
3.1.20	TUBERIA SANITARIA PVC 4". SUMINISTRO E INSTAL.	m	20	$ 57,801	$ 1,150,818	0	$ 0	0		$ 0
3.1.21	REJILLA DE SOPORTE DE GRAVA. INCLUYE. MARCO, CONTRAMARCO EN	und		$ 1,313,337	$ 0	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.1.1	CUNETA TIPO C-1 CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	m³	1	$ 1,039,740	$ 623,844	1	$ 623,844	1		$ 623,844
NP 3.1.2	REJILLA METALICA PISO A= 0,30 M, EN ANGULO Y VARILLA LISA 1/2", INCLUYE:	m	5	$ 303,116	$ 1,515,580	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.1.3	CANALIZACION 2 X 6" PVC TDP INCLUYE: CAMA DE ARENA Y CINTA DE	m	11	$ 175,103	$ 1,990,921	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.1.4	CAJA DE INSPECCION 40 X 40	und	1	$ 343,280	$ 343,280	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.1.5	CAJA DE INSPECCION CS-276	und	2	$ 3,223,558	$ 6,447,116	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.1.6	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.90	m	3	$ 902,484	$ 2,346,458	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.1.7	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.25	m	5	$ 349,832	$ 1,819,126	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.1.8	EXCAVACION MENANICA CONGLOMERADO DE 0-6 M ZONA URBANA (AREA	m³	42	$ 27,753	$ 1,161,186	42	$ 1,161,186	42		$ 1,161,186
NP 3.1.9	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE.	m³	15	$ 24,413	$ 376,693	15	$ 376,693	15		$ 376,693
NP 3.1.10	REPLANTEO Y LOCALIZACION PAVIMENTO RIGIDO (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA).	m²	77	$ 12,701	$ 979,882	77	$ 979,882	77		$ 979,882
NP 3.1.11	SARDINEL PREFABRICADO A -10 (0.80 X0.20 X 0.50) INCLUYE MORTERO DE PEGUE Y NIEVELACION DE 0,03 M.	m	58	$ 118,527	$ 6,893,530	47	$ 5,603,957	47		$ 5,603,957
NP 3.1.12	RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA (TAMAÑO MAXIMO 2") COMPACTADA Y TRANSPORTADA.	m³	8	$ 221,363	$ 1,874,945	8	$ 1,874,945	8		$ 1,874,945

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

GESPROY

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 04 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA		No. 50 DE 2024				Fecha	DD 27	MM 09	AAAA 2024
NP 3.1.13	LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RESISTENCIA 245KGF-3500PSI E=0.20 M.	m²	69	$ 192,587	$ 13,323,169	69	$ 13,323,169	69		$ 13,323,169
NP 3.1.14	JUNTA DE DILATACION DE 6MM X 6MM	m	36	$ 19,357	$ 704,595	36	$ 704,595	36		$ 704,595
NP 3.1.15	ACERO DE TRANSFERENCIA LISO DE 6000 PSI	kg	84	$ 9,807	$ 823,690	84	$ 823,690	84		$ 823,690
NP 3.1.16	DEMOLICION MURO DE LADRILLO DE ESPESOR MENOR A 0.15 M. CON RETIRO.	m²	85	$ 8,048	$ 682,470	85	$ 682,470	85		$ 682,470
NP 3.1.17	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	3	$ 1,207,752	$ 3,285,085	3	$ 3,285,085	3		$ 3,285,085
NP 3.1.18	COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	4	$ 1,404,399	$ 5,252,452	4	$ 5,252,452	4		$ 5,252,452
NP 3.1.19	VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI.	m³	3	$ 1,158,693	$ 3,777,339	3	$ 3,777,339	3		$ 3,777,339
NP 3.1.20	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 0.12 M FACHADA	m²	128	$ 163,974	$ 20,944,399	128	$ 20,944,399	128		$ 20,944,399
NP 3.1.21	VIGA CINTA DE 0.12 X 0.20 M EN CONCRETO DE 3000 DE RESISTENCIA 3000 PSI.	m	47	$ 95,982	$ 4,520,752	47	$ 4,520,752	47		$ 4,520,752
NP 3.1.22	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.25 M X 0.08 M CON REFUERZO.	m	47	$ 77,135	$ 3,633,059	47	$ 3,633,059	47		$ 3,633,059
NP 3.1.23	CONCERTINA SENCILLA DE 18¨EN ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO E INSTAL.	m	52	$ 21,348	$ 1,110,096	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.1.24	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	m³	0	$ 1,014,528	$ 304,358	0	$ 304,358	0		$ 304,358
NP 3.1.25	PORTON TUBO 2¨ E=1.5MM Y MALLA ESLABONDA CAL.10, ANGULO DE 1 1/4¨ X 1/8¨.	m²	16	$ 467,354	$ 7,594,503	16	$ 7,594,503	16		$ 7,594,503
NP 3.1.26	CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KM	m³	54	$ 18,999	$ 1,033,356	54	$ 1,033,356	54		$ 1,033,356
3.2	OBRA ELECTRICA						$ 0			$ 0
3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 36 KV	und	2	$ 153,399,953	$ 306,799,906		$ 0	0		$ 0
3.2.2	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MODEM GPRS	und	4	$ 578,445	$ 2,313,780		$ 0	0		$ 0
3.2.3	PUESTA A TIERRA TRANSFORMADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE	und	0	$ 1,441,886	$ 0		$ 0	0		$ 0
3.2.4	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV SIN	und	3	$ 2,313,778	$ 6,941,334		$ 0	0		$ 0
3.2.5	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV CON	und	1	$ 2,313,778	$ 2,313,778		$ 0	0		$ 0
3.2.6	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV CON	und	1	$ 2,313,778	$ 2,313,778		$ 0	0		$ 0
3.2.7	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV SIN	und	1	$ 2,313,778	$ 2,313,778		$ 0	0		$ 0
3.2.8	ACONDICIONAMIENTO PORTICOS SUBESTACION, INCLUYE: 24 CRUCETAS	und	0	$ 74,116,959	$ 0		$ 0	0		$ 0
3.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECONECTADOR GVR 15 KV	und	2	$ 122,720,457	$ 245,440,914		$ 0	0		$ 0
3.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	und	2	$ 9,755,410	$ 19,510,820		$ 0	0		$ 0
3.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	und	2	$ 3,723,675	$ 7,447,350		$ 0	0		$ 0
NP 3.2.1	AMPLIACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA CUADRÍCULA 2 M CABLE CU	und	1	$ 44,042,622	$ 44,042,622	1	$ 44,042,622	1		$ 44,042,622
NP 3.2.2	Suministro e instalación de conos premoldeados en 34.5 KV tipo exterior para cable	und	2	$ 3,588,581	$ 7,177,162	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.3	Suministro e instalación de afloramiento en 34.5 Kv (2.0 m bajando desde bornes	und	1	$ 8,896,051	$ 8,896,051	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.4	Suministro e instalación de cable de potencia en conductor de cobre No. 4/0 AWG	ML	100	$ 218,176	$ 21,817,600	0	$ 0	0		$ 0

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

GESPROY

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 04 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No.	50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							27	09	2024

NP 3.2.5	Poste de concreto de 12 m x 1050 Kgf	und	2	$ 3,397,366	$ 6,794,732	2	$ 6,794,732	2		$ 6,794,732
NP 3.2.6	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	2	$ 494,725	$ 989,450	2	$ 989,450	2		$ 989,450
NP 3.2.7	Suministro e instalación de estructura montaje de reconectador en poste	und	1	$ 19,218,066	$ 19,218,066	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.8	Suministro y montaje de crucetas galvanizadas de 3x3x1/4" x 4m para todos los	und	70	$ 633,214	$ 44,324,980	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.9	Montaje e instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 36 kV 10 kA	und	6	$ 4,491,717	$ 26,950,302	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.10	Montaje e instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 15 kV 10 kA	und	15	$ 2,881,171	$ 43,217,565	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.11	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 34.5 KV	und	3	$ 1,074,613	$ 3,223,839	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.12	Suministro e instalación de seccionamiento monopolar 13.8 KV	und	12	$ 1,548,339	$ 18,580,068	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.13	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 13.2 KV		3	$ 901,969	$ 2,705,907	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.14	Suministro e instalación de barraje a 13.8 kV en cable AAAC 1/0 AWG (incluye aisladores de retención poliméricos, grapas de retención, tuercas de ojo y otros	Und	1	$ 2,835,274	$ 2,835,274	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.15	Traslado de transformador 4 MVA de bahía interior a bahía frontal	Und	1	$ 6,597,865	$ 6,597,865	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.16	Suministro de las placas de marcación de la subestación: Identificación de módulos de línea, equipos de maniobra, gabinetes de control. Placas grabadas en bajo relieve y	Und	15	$ 31,669	$ 475,035	0	$ 0	0		$ 0
NP 3.2.17	Suministro sistema de apantallamiento de la subestación. Incluye puntas Franklin en cada poste, anillo equipotencial, bajantes en cobre y conexión a la malla de puesta a	und	1	$ 9,100,125	$ 9,100,125	0	$ 0	0		$ 0
	VALOR TOTAL				**$ 1,972,010,294.00**		**$ 888,529,675.89**			**888,529,675.89**
	A.I.U.	**PORCENTAJE**								
	ADMINISTRACIÓN	**27%**			397,345,357.75		179,032,098.87			179,032,098.87
	IMPREVISTO	**2%**			29,432,989.46		13,261,636.95			13,261,636.95
	UTILIDAD	**5%**			73,582,473.66		33,154,092.38			33,154,092.38
	TOTAL A.I.U.				**$ 500,360,820.87**		**225,447,828.21**			**225,447,828.21**
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MENOS IMPREVISTOS (2%)						**$ 875,268,038.94**		**$**	**875,268,038.94**
	PMT		1		**$ 59,388,114.00**					
	SERVICIOS									
	CERTIFICACION RETIE	und	1	17,831,207.56	17,831,207.56					
	SERVICIO DE GRUA DE LINEA VIVA	HR	20	402,282.00	8,045,640.00					
	SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS AL SISTEMA EN SCADA SURVALENT	und	4	2,114,722.69	8,458,890.76					
	SUBTOTAL SERVICIOS				34,335,738.32					
	IVA 19%				6,523,790.28					
	VALOR TOTAL SERVICIOS				**40,859,528.60**					
	SUMINISTROS									
	MODEM GPRS	und	4	1,050,420.17	4,201,680.68					
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	3	29,741,406.72	89,224,220.16					
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	40,420,331.09	40,420,331.09					
	SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	50,015,728.57	50,015,728.57					
	SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	1	31,203,773.95	31,203,773.95					
	SUBTOTAL SUMINISTROS				215,065,734.45					
	IVA 19%				40,862,489.55					
	VALOR TOTAL SUMINISTROS				**255,928,224.00**					
	SALDO A FAVOR DE ENERCA				34,891.00					
	VALOR TOTAL				**2,328,186,160.60**		**875,268,038.94**			**875,268,038.94**
	Ajuste al peso				**0.40**		**0.06**			**0.06**
	VALORES TOTALES				**2,328,186,161.00**		**875,268,039.00**		**$**	**875,268,039.00**

icontec ISO 55001 AM 2000572
icontec ISO 9001 SC-CER407934
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN
GESPROY Vigilado Supersservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 04 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					27	09	2024

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ NO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCIÓN U OBSERV.
20/6/2024	PRORROGA No. 1 AL PLAZO N°1 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	1	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE NERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO INICIAL, ESTO ES EL 20 DE JUNIO DE 2024, LA PRESENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
24/7/2024	ACTA N°3 DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 1	2	AJUSTES SEGÚN TRAZADO INICIAL RED COMPACGTA 13.2 KV AMPLIANDO COBERTURA DE LA RED Y AJUSTES EN LA SUBESTACIÓN MANÍ	SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES DE ENERCA Y LAS PRESENTADAS EN EL REPLANTEO DE LA OBRA QUE OPTIMIZARÁN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO PREVISTO EN EL CONTRATO
24/7/2024	ACTA N°4 DE MODIFICACIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	3	AJUSTES SEGÚN TRAZADO INICIAL RED COMPACGTA 13.2 KV AMPLIANDO COBERTURA DE LA RED Y AJUSTES EN LA SUBESTACIÓN MANÍ	SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES DE ENERCA Y LAS PRESENTADAS EN EL REPLANTEO DE LA OBRA QUE OPTIMIZARÁN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO PREVISTO EN EL CONTRATO
20/8/2024	PRORROGA No. 2 AL PLAZO N°2 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	4	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE UN (1) MES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE NERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO DE ADICIONAL EN PLAZO, ESTO ES EL 20 DE AGOSTO DE 2024, LA PRESENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
20/8/2024	PRORROGA No. 3 AL PLAZO N°3 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	5	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE UN (1) MES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE NERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO DE ADICIONAL EN PLAZO, ESTO ES EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LA PRESENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI En que cláusula? CLÁUSULA QUINTA - GARANTIAS

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL (DIA,MES,AÑO)	
					Desde	Hasta
Anticipo	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$ 1,164,110,526	N/A	21/02/2024	22/01/2025
Cumplimiento	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	N/A	21/02/2024	22/01/2025
Prestaciones sociales	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	N/A	21/02/2024	21/09/2027
Resp. civil extracontractual	33-40-101078071	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	N/A	21/02/2024	22/01/2025
Calidad	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$ 1,210,636,275	N/A	5/10/2024	21/6/2025
Otro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cual?						

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ESPROY

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 04 PARCIAL N°01												
CONTRATO	DE OBRA	No.	50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							27	09	2024

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Prp Desarrollo Dptal	Procultura	Proadulto mayor	Pro deporte	Pro unitropico	Otro:
N/A	NC 24001731	23/01/2024	$ 23,282,200	$ 69,846,600	$ 69,846,600	$ 34,923,300	$ 58,205,500	N/A
N/A	NC 24001732	23/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A
N/A	NC 24001733	23/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A
N/A	NC 24001735	23/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro: TOTAL
feb-24	1061560147	$ 2,701,300	$ 10,997,600	$ 3,554,300	$ 0	$ 0	$ 2,690,100	$ 0	$ 13,698,900.00
mar-24	1061560147	$ 2,701,300.00	$10,997,600	$ 3,554,300.00	$ 0	$ 0	$ 2,690,100.00	$ 0	$ 19,943,300.00
abr-24	1062449352	$2,640,500	$11,100,700	$ 3,478,700.00	$ 0	$ 0	$2,640,500	$ 0	$ 19,860,400.00
may-24	1063058389	$3,274,800	$13,420,000	$ 4,518,400.00	$ 0	$ 0	$ 3,257,400.00	$ 0	$ 24,470,600.00
jun-24	1064376879	$ 3,797,300.00	$15,871,800	$ 5,410,400.00	$ 0	$ 0	$ 3,764,300.00	$ 0	$ 28,843,800.00
jul-24	1064605900	$ 4,517,700.00	$18,728,200	$ 6,625,400.00	$ 0	$ 0	$ 4,485,100.00	$ 0	$ 34,356,400.00
ago-24	1066000959	$ 3,267,300.00	$13,794,000	$ 4,541,100.00	$ 0	$ 0	$ 3,259,700.00	$ 0	$ 24,862,100.00

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
Informe parcial de obra No 1	fisico	carpetas cuatro solapas	701	Informe Acta parcial que soporta cantidades de obra, cumplimiento de productos, registros fotograficos, paos de seguridad social y parafiscales, pago de nominas, informes de segurida y salud en el trabajo etc.	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.01.01.001.03.13.46	*00AD-2102-1900-2023-00585-0060-SSF*	117	28/12/2023	2,328,221,052	135	14/12/2023	$ 2,328,221,052.00
00AD-2102-1900-2023-85410-SSF	*21021900-202300585-0060*	10623	28/12/2023	2,328,221,052	1524	9/02/2024	$ 2,328,221,052.00

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

GESPROY

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 04 PARCIAL N°01

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					27	09	2024

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL 1	$ 875,268,039.00	Anticipo	$ 437,634,019.00	$ 437,634,020.00

El valor neto a pagar en la presente acta es:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS ML/CTE.

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		SGR - 00AD-2102-1900-2023-85410-SSF					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial				$ 2,328,221,052.00			
Valor anticipo	Acta de Inicio		21/02/2024				$ 1,164,110,526.00
Valor Parcial N0 1	ACTA N° 04	6	27/09/2024		$ 875,268,039.00	-$ 437,634,019.00	
			TOTALES	$ 2,328,221,052.00	$ 875,268,039.00	-$ 437,634,019.00	$ 1,164,110,526.00
Valor pendiente por amortizar						-$ 726,476,506.50	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 1,452,953,013.00		
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)							$ 1,164,110,526.00
			SUMAS IGUALES	$ 2,328,221,052.00	$ 2,328,221,052.00		$ 2,328,221,052.00

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 27 de Septiembre de 2024

DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ
CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.
CONTRATISTA

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ
INTERVENTOR

FERNANDO PARRA CELY
SUPERVISOR

Elaboró: PEDRO NEL GOMÉZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

Revisó aspectos legales: LEIDY YOHANA ABADIA MAFLA
Oficina Jurídica
PROFESIONAL DE APOYO

Enterado: Nombre
Gerente Área

Original: oficina Contratación | 1era copia :interventor | 2da copia : Contratista

AM-2000572 SC-CER407904

ENERCA S.A E.S. REVISADO OFICINA DE CONTROL INTERNO

ESPROY

Vigilado Superservicios

FECHA		RELACIÓN CONTRACTUAL			
25/09/2024	CONTRATO	DE OBRA	N°	50	DE 2024

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificación del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecución de la relación contractual como:

- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificación.
- Las asignaciones de las actividades a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificación del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO:	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE			
DERIVADO DEL SGR	2023005850060 (20% DEL SGR)			
CONTRATISTA:	CIVITEL INGENIEROS P SAS			
NIT:	900.055878-0			
REPRESENTANTE LEGAL:	DEISSY OMAIDA CALVO ALAVAREZ			
C.C.	40.034.60			
TIPO DE ACTA	ACTA ACLARATORIA ACTA PARCIAL 5			
N° DE ACTA	7			
INTERVENTOR:	RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ			
SUPERVISOR:	FERNANDO PARRA CELY / GERENTE DE DISTRIBUCIÓN			
FECHA PRESENTE CERTIFICACIÓN:	miércoles, 25 de septiembre de 2024			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS			$ 875,268,039.00
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACÉN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N/A	FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS	$ -			

C. INFORMACIÓN CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
OTROS NEGOCIOS	OTROS NEGOCIOS	38901(SGC) - CONVENIO	MANI	OTROS	100.00%	875,268,039.00
SUBTOTAL					**100%**	**875,268,039.00**
TOTAL CERTIFICACIÓN					**100%**	**875,268,039.00**

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, el OCTUBRE 17 DE 2024

DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ
CONTRATISTA

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ
INTERVENTOR

WILFREDO GARZÓN MARTÍNEZ
Como Gerente de Distribución mediante AGG 652 del 30 de septiembre de 2024
Supervisor Interventoría

Enterados por parte de ENERCA S.A. ESP.

CIVITEL INGENIEROS P. S.A.S

NIT: 900.055.878-0

PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO DE OBRA N° 050 DE 2024

FECHA	25	09	2024

CONTRATO No: 050-2024

BPIN: 2023005850060 AD 20% DEL SGR

CONTRATISTA: CIVITEL INGENIEROS P. S.A.S R/L DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ SUPERVISOR LUIS RENE GRANADOS VARGAS

CLASE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSULTORÍA ☐ OBRA ☑ OTRO ☐ SUMINISTRO O COMPRA ☐

INFORMACIÓN INICIAL SI ☐ NO ☐

SPGR 1524

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE PÚBLICO (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

VALOR $2,328,221,052.00 ANTICIPO 50%

FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato 050-2024, para efectos legales y fiscales es la suma de (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 2.328.221.052,00). El contratante pagará Un 50% de anticipo, actas parciales hasta un 90% y el 10% restante en la liquidación.

Para adicionales o cambio de vigencia por favor ajuste los datos de los pagos faltantes o ajustados

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	21/02/2024	ANTICIPO	$ 1,164,110,526.00
2	2-10-24	ACTA PARCIAL No. 01	$ 437,634,019.00
3	17-10-24	ACTA PARCIAL No. 02	$ 493,654,401.80
4	15-11-24	LIQUIDACIÓN	$ 232,822,105.20
TOTAL			$ 2,328,221,052.00

La presente programación se presenta el 25 de septiembre del 2024.

CIVITEL INGENIEROS P. S.A.S
DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-01, 05:19:06 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1061560147

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 21/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	34	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002262584	JAVIER ALONSO MARTINEZ GALINDO	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 586.667	$ 93.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 586.667	$ 23.500	6,960	$ 586.667	$ 40.900	(CCF10) COMFABOY	$ 586.667	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.800
CC 1002396014	SANTIAGO BARRETO ACEVEDO	01	00		X								X							0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 712.465	$ 114.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 712.465	$ 28.500	6,960	$ 712.465	$ 49.600	(CCF10) COMFABOY	$ 712.465	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.600
CC 1002752105	JAIDER PEREZ PADILLA	01	00		X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 910.000	$ 145.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 910.000	$ 36.400	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF10) COMFABOY	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800
CC 1004253439	JUAN JOSE ROJAS CHAVARRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.493.617	$ 239.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.493.617	$ 59.800	6,960	$ 1.493.617	$ 104.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.493.617	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.600
CC 1004801411	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA GRANADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1007679298	LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1022350163	GERMAN RICARDO CASTAÑEDA POLANIA	01	00	X																0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.833.334	$ 293.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.833.334	$ 73.400	6,960	$ 1.833.334	$ 127.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.833.334	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.900
CC 1041901010	ORLANDO CERVANTES ORDOÑEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.434.043	$ 389.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.434.043	$ 97.400	6,960	$ 2.434.043	$ 169.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.434.043	$ 97.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 753.800
CC 1045710492	BRAULIO JOSUE MARTINEZ GALINDO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1045851504	CRISTHIAN JAVIER PEREZ CONTRERAS	01	00		X															0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.386.667	$ 221.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.386.667	$ 55.500	6,960	$ 1.386.667	$ 96.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.386.667	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.500
CC 1049641732	MIGUEL ANGEL CARREÑO CARREÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.763.404	$ 282.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.763.404	$ 70.600	6,960	$ 1.763.404	$ 122.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.763.404	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.200
CC 1049646180	CRISTIAN RAUL RESTREPO FERRO	01	00		X															0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.166.667	$ 186.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.166.667	$ 46.700	6,960	$ 1.166.667	$ 81.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.166.667	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.400
CC 1052390296	CESAR ALFONSO LOPEZ INFANTE	01	00		X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 640.000	$ 102.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 640.000	$ 25.600	6,960	$ 640.000	$ 44.600	(CCF10) COMFABOY	$ 640.000	$ 25.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.200
CC 1052416543	PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 146.667	$ 23.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 146.667	$ 5.900	0,000	$ 146.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 146.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.400
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.226.666	$ 356.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.226.666	$ 89.200	6,960	$ 2.226.666	$ 155.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.226.666	$ 89.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.300
CC 1057016182	CESAR LEONARDO BUSTOS GONZALEZ	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 823.334	$ 131.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 823.334	$ 33.000	6,960	$ 823.334	$ 57.400	(CCF10) COMFABOY	$ 823.334	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.200
CC 1057601024	JOSE ALFREDO MESA ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.991.489	$ 318.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.991.489	$ 79.700	6,960	$ 1.991.489	$ 138.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.991.489	$ 79.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.800
CC 1057606491	DANNA VANESSA PEREZ CARDOZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 21/03/2024 | Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS | Planilla Nro: 1061560147 | Periodo Cotización: febrero de 2024 | Periodo Servicio: marzo de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1072894497	VICTOR ALFONSO MORALES	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 43.334	$ 1.800	0,000	$ 43.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 43.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.800
CC 1072894497	VICTOR ALFONSO MORALES	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.672.624	$ 267.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.672.624	$ 67.000	6,960	$ 1.672.624	$ 116.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.672.624	$ 67.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.200
CC 1080930629	JHON WILMER SABI ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1083041267	JESUS DAVID MENDEZ ESCUDERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.395.426	$ 223.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.395.426	$ 55.900	6,960	$ 1.395.426	$ 97.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.395.426	$ 55.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.300
CC 1095918609	ANDREA YUZELY CENTENO CONTRERAS	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1098683129	ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1098203910	DANIEL DAVID SANABRIA MERCHAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.355.319	$ 216.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.355.319	$ 54.300	6,960	$ 1.355.319	$ 94.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.355.319	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.900
CC 13491758	PEDRO NEL GOMEZ PEÑALOZA	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 15620036	LUIS ALBERTO MEDINA LOREZ	01	00	X	X															0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 173.334	$ 27.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 173.334	$ 7.000	6,960	$ 173.334	$ 12.100	(CCF16) COMFACOR	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 15620636	FRANCISCO JAVIER PARADA DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 19491299	GABRIEL ANTONIO BELTRAN AREVALO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 86.667	$ 13.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 86.667	$ 3.500	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.400
CC 19491299	GABRIEL ANTONIO BELTRAN AREVALO	01	00		X															0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 390.000	$ 62.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 390.000	$ 15.600	6,960	$ 390.000	$ 27.200	(CCF10) COMFABOY	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 40034160	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.600.000	$ 1.972.000	(EPS010) EPS SURA	$ 11.600.000	$ 464.000	0,522	$ 11.600.000	$ 60.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 11.600.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.960.600
CC 75070859	EDISON MAYORQUIN VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 79344577	PEDRO MIGUEL FLOREZ CARRILLO	01	00		X								X							0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 976.738	$ 156.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 976.738	$ 39.100	6,960	$ 976.738	$ 68.000	(CCF10) COMFABOY	$ 976.738	$ 39.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.500
CC 79648319	ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.991.489	$ 318.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.991.489	$ 79.700	6,960	$ 1.991.489	$ 138.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.991.489	$ 79.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.800
CC 80743873	FRANCISCO JAVIER YAGUARA TAPIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.168.085	$ 346.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.168.085	$ 86.800	6,960	$ 2.168.085	$ 150.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.168.085	$ 86.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.400
CC 85441081	JORGE ALBERTO URIBE DAZA	01	00	X																0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.833.334	$ 293.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.833.334	$ 73.400	6,960	$ 1.833.334	$ 127.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.833.334	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 67.503.570	$ 67.503.570	$ 67.503.570	$ 67.503.570	$ 10.997.600	$ 2.701.300	$ 3.554.300	$ 2.690.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.943.300	$ 35.100	$ 19.978.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 07:40:03 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1062449352

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 17/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	32	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002282584	JAVIER ALONSO MARTINEZ GALINDO	01	00		X								X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.826.383	$ 292.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.826.383	$ 73.100	6,960	$ 1.826.383	$ 127.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.826.383	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.700
CC 1004253439	JUAN JOSE ROJAS CHAVARRO	01	00		X								X								0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.239.149	$ 198.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.239.149	$ 49.600	6,960	$ 1.239.149	$ 86.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.239.149	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.800
CC 1004801411	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA GRANADA	01	00											X							0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 220.000	$ 26.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 220.000	$ 0	0,000	$ 220.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.400
CC 1004801411	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA GRANADA	01	00										X								0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 2.314.681	$ 370.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.314.681	$ 92.600	6,960	$ 2.314.681	$ 161.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.314.681	$ 92.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.800
CC 1007679296	LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1007918050	GERALDINE BERNAL LIZARAZO	01	00	X																	0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.126.667	$ 180.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.126.667	$ 45.100	0,522	$ 1.126.667	$ 5.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.126.667	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.400
CC 1022350163	GERMAN RICARDO CASTAÑEDA POLANIA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1041901010	ORLANDO CERVANTES ORDOÑEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.258.511	$ 361.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.258.511	$ 90.400	6,960	$ 2.258.511	$ 157.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.258.511	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.400
CC 1048710492	BRAULIO JOSUE MARTINEZ GALINDO	01	00											X							0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 32.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 266.667	$ 0	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 266.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.100
CC 1048710492	BRAULIO JOSUE MARTINEZ GALINDO	01	00		X						X										0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.013.334	$ 162.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.013.334	$ 40.600	6,960	$ 1.013.334	$ 70.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.013.334	$ 40.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.000
CC 1049641732	MIGUEL ANGEL CARREÑO CARREÑO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.039.149	$ 326.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.039.149	$ 81.600	6,960	$ 2.039.149	$ 142.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.039.149	$ 81.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631.500
CC 1052416543	PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.300
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00											X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.760.000	$ 211.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.760.000	$ 0	0,000	$ 1.760.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 1.760.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.200
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00																		0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 440.000	$ 70.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 440.000	$ 17.600	6,960	$ 440.000	$ 30.700	(CCF10) COMFABOY	$ 440.000	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.300
CC 1057016182	CESAR LEONARDO BUSTOS GONZALEZ	01	00		X								X								0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 281.206	$ 45.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 281.206	$ 11.300	6,960	$ 281.206	$ 19.600	(CCF10) COMFABOY	$ 281.206	$ 11.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.200
CC 1057601024	JOSE ALFREDO MESA ROJAS	01	00											X							0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 240.000	$ 28.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 240.000	$ 0	0,000	$ 240.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.800
CC 1057601024	JOSE ALFREDO MESA ROJAS	01	00										X								0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.664.466	$ 269.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.664.466	$ 67.400	6,960	$ 1.664.466	$ 117.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.664.466	$ 67.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 521.700
CC 1057606491	DANNA VANESSA PEREZ CARDOZO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1065186724	YARLEYS DOMINGUEZ YEPES	01	00	X	X																0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 106.667	$ 17.100	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 106.667	$ 4.300	6,960	$ 106.667	$ 7.500	(CCF15) COMFACOR	$ 106.667	$ 4.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 17/04/2024 | **Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS** | **Planilla Nro: 1062449352** | **Periodo Cotización: marzo de 2024** | **Periodo Servicio: abril de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1072531258	ANGEL JOSE CASTRO REYES	01	00										X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 390.000	$ 46.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 390.000	$ 0	0,000	$ 390.000	$ 0	(CCF16) COMFACOR	$ 390.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800
CC 1072531258	ANGEL JOSE CASTRO REYES	01	00	X									X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 769.398	$ 123.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 769.398	$ 30.800	6,960	$ 769.398	$ 53.600	(CCF16) COMFACOR	$ 769.398	$ 30.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.400
CC 1072894497	VICTOR ALFONSO MORALES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.685.106	$ 269.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.685.106	$ 67.500	6,960	$ 1.685.106	$ 117.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.685.106	$ 67.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.000
CC 1080930629	JHON WILMER SABI ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.511.277	$ 401.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.511.277	$ 100.500	6,960	$ 2.511.277	$ 174.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.511.277	$ 100.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 777.700
CC 1083041267	JESUS DAVID MENDEZ ESCUDERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.369.149	$ 219.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.369.149	$ 54.800	6,960	$ 1.369.149	$ 95.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.369.149	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.000
CC 1099883129	ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1099203910	DANIEL DAVID SANABRIA MERCHAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.369.149	$ 219.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.369.149	$ 54.800	6,960	$ 1.369.149	$ 95.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.369.149	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.000
CC 13461758	PEDRO NEL GOMEZ PEÑALOZA	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF69) COMFACASANARE	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 15620038	LUIS ALBERTO MEDINA LOREZ	01	00	X	X								X							0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 616.809	$ 98.700	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 616.809	$ 24.700	6,960	$ 616.809	$ 43.000	(CCF16) COMFACOR	$ 616.809	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100
CC 15620636	FRANCISCO JAVIER PARADA DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 40034160	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.800.000	$ 1.972.000	(EPS010) EPS SURA	$ 11.800.000	$ 464.000	0,522	$ 11.600.000	$ 60.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 11.800.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.960.600
CC 75070869	EDISON MAYORQUIN VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 79648319	ALFREDO INDALECIO MARIMEZ BELANDIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.905.319	$ 304.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.905.319	$ 76.300	6,960	$ 1.905.319	$ 132.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.905.319	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.200
CC 79757508	MIGUEL ARTURO MORENO ALMONACID	01	00	X	X															0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 960.000	$ 153.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 960.000	$ 38.400	6,960	$ 960.000	$ 66.900	(CCF10) COMFABOY	$ 960.000	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300
CC 79827552	COLTON DE LIMA CASTRO	01	00	X	X								X							0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION	$ 1.008.547	$ 161.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.008.547	$ 40.400	6,960	$ 1.008.547	$ 70.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.008.547	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.400
CC 80743873	FRANCISCO JAVIER YAGUARA TAPIA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.289.547	$ 366.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.289.547	$ 91.600	6,960	$ 2.289.547	$ 159.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.289.547	$ 91.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.000
CC 85441081	JORGE ALBERTO URIBE DAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 85731145	EDWIN JOSE LINCES MIRANDA	01	00	X									X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.213	$ 252.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.575.213	$ 63.100	6,960	$ 1.575.213	$ 109.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.575.213	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 68.866.396	$ 68.866.396	$ 68.866.396	$ 68.866.396	$ 11.100.700	$ 2.640.500	$ 3.478.700	$ 2.640.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.860.400	$ 0	$ 19.860.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-20, 07:55:34 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1063058389

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 18/05/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	46	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002396014	SANTIAGO BARRETO ACEVEDO	01	00	X									X								0	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 1.074.114	$ 171.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.074.114	$ 43.000	6,960	$ 1.074.114	$ 74.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.074.114	$ 43.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.700
CC 1004801411	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA GRANADA	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.340.426	$ 374.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.340.426	$ 93.700	6,960	$ 2.340.426	$ 162.900	(CCF10) COMFABOY	$ 2.340.426	$ 93.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724.800
CC 1005476341	ONER JUAN CARLOS GUERRERO FONSECA	01	00	X																	0	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.260.000	$ 201.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.260.000	$ 50.400	6,960	$ 1.260.000	$ 87.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.100
CC 1007075302	YEISON ESTIBEN FONSECA GARCIA	01	00	X									X								0	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 324.079	$ 51.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 324.079	$ 13.000	6,960	$ 324.079	$ 22.600	(CCF10) COMFABOY	$ 324.079	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.500
CC 1007679298	LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1007918050	GERALDINE BERNAL LIZARAZO	01	00		X																0	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 650.000	$ 104.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 650.000	$ 26.000	0,522	$ 650.000	$ 3.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.400
CC 1022350163	GERMAN RICARDO CASTAÑEDA POLANIA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1023029991	IVAN ANDRES GUZMAN MARTIN	01	00	X									X								0	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 987.908	$ 158.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 987.908	$ 39.600	6,960	$ 987.908	$ 68.800	(CCF10) COMFABOY	$ 987.908	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.100
CC 1041901010	ORLANDO CERVANTES ORDOÑEZ	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.494.894	$ 399.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.494.894	$ 99.800	6,960	$ 2.494.894	$ 173.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.494.894	$ 99.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 772.500
CC 1049841732	MIGUEL ANGEL CARREÑO CARREÑO	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.795.745	$ 287.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.795.745	$ 71.900	6,960	$ 1.795.745	$ 125.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.795.745	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.200
CC 1052416543	PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1063347037	ENNY JERALDYN RODRIGUEZ HERNANDEZ	01	00	X									X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.693.617	$ 271.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.693.617	$ 67.600	6,960	$ 1.693.617	$ 117.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.693.617	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.500
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00											X							0	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 146.667	$ 17.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 146.667	$ 0	0,000	$ 146.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 146.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.700
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00										X								0	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.182.057	$ 349.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.182.057	$ 87.300	6,960	$ 2.182.057	$ 151.900	(CCF10) COMFABOY	$ 2.182.057	$ 87.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 675.700
CC 1057590412	ANGELICA MARIA FLOREZ PEREZ	01	00	X																	0	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 960.000	$ 156.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 960.000	$ 39.200	6,960	$ 960.000	$ 68.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 960.000	$ 39.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.500
CC 1057601024	JOSE ALFREDO MESA ROJAS	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.895.745	$ 303.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.895.745	$ 75.900	6,960	$ 1.895.745	$ 132.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.895.745	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.200
CC 1057608491	DIANNA VANESSA PEREZ CARDOZO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1072531258	ANGEL JOSE CASTRO REYES	01	00											X							0	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 173.334	$ 20.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 173.334	$ 0	0,000	$ 173.334	$ 0	(CCF18) COMFACOR	$ 173.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900
CC 1072531258	ANGEL JOSE CASTRO REYES	01	00										X								0	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.168.156	$ 187.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.168.156	$ 46.800	6,960	$ 1.168.156	$ 81.400	(CCF18) COMFACOR	$ 1.168.156	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 18/05/2024 | Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS | Planilla Nro: 1063058389 | Periodo Cotización: abril de 2024 | Periodo Servicio: mayo de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1072894497	VICTOR ALFONSO MORALES	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.589.220	$ 254.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.589.220	$ 63.600	6,960	$ 1.589.220	$ 110.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.589.220	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.200
CC 1080930629	JHON WILMER SABI ROJAS	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 146.667	$ 17.700	(EPS010) EPS SURA	$ 146.667	$ 0	0,000	$ 146.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 146.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.700
CC 1080930629	JHON WILMER SABI ROJAS	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.193.780	$ 351.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.193.780	$ 87.800	6,960	$ 2.193.780	$ 152.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.193.780	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.400
CC 1083041267	JESUS DAVID MENDEZ ESCUDERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.605.638	$ 257.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.605.638	$ 64.300	6,960	$ 1.605.638	$ 111.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.605.638	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.400
CC 1091659912	VOLMAR JAIMES BALLESTEROS	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 93.334	$ 15.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 93.334	$ 3.800	6,960	$ 93.334	$ 6.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 93.334	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.100
CC 1098683129	ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1099203910	DANIEL DAVID SANABRIA MERCHAN	01	00											X						0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 303.334	$ 36.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 303.334	$ 0	0,000	$ 303.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 303.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1099203910	DANIEL DAVID SANABRIA MERCHAN	01	00																	0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 996.667	$ 159.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 996.667	$ 39.900	6,960	$ 996.667	$ 69.400	(CCF10) COMFABOY	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 1116615837	JERSON ANDRES HERNANDEZ TRIANA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 55.000	$ 8.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 55.000	$ 2.200	6,960	$ 55.000	$ 3.900	(CCF69) COMFACASANARE	$ 55.000	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.100
CC 1116803452	IVAN DARIO GOMEZ CHIA	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.680.000	$ 67.200	6,960	$ 1.680.000	$ 117.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.200
CC 1118123497	JOSE LUIS PARRADO ROMERO	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.260.000	$ 201.600	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.260.000	$ 50.400	6,960	$ 1.260.000	$ 87.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.100
CC 15820636	FRANCISCO JAVIER PARADA DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 15674525	JESUS MARIA GELIZ MARTINEZ	01	00	X									X							0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.899.823	$ 304.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.899.823	$ 76.000	6,960	$ 1.899.823	$ 132.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.899.823	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.300
CC 23725949	LUZ CLEDIA MARIÑO NIÑO	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 2957426	BLADIMIR MUÑOZ BARRANTES	01	00											X						0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 300.000	$ 36.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 300.000	$ 0	0,000	$ 300.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.000
CC 2957426	BLADIMIR MUÑOZ BARRANTES	01	00	X	X								X							0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 1.093.404	$ 175.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.093.404	$ 43.800	6,960	$ 1.093.404	$ 76.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.093.404	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.800
CC 40034180	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.600.000	$ 1.972.000	(EPS010) EPS SURA	$ 11.600.000	$ 464.000	0,522	$ 11.600.000	$ 60.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 11.600.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.960.600
CC 4089158	RUDY WILMER AVILA ACEVEDO	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.890.000	$ 302.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.890.000	$ 75.600	6,960	$ 1.890.000	$ 131.600	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.890.000	$ 75.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.200
CC 4285531	WYLIAN FRANCISCO FONSECA PALACIOS	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.382.979	$ 221.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.382.979	$ 55.400	6,960	$ 1.382.979	$ 96.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.382.979	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.400
CC 74378161	NELSON ALBERTO QUINTANA PAEZ	01	00	X																0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 1.333.334	$ 213.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.333.334	$ 53.400	6,960	$ 1.333.334	$ 92.900	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.333.334	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.100
CC 74811949	LEONIDAS BUENO AREBALO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 55.000	$ 8.800	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 55.000	$ 2.200	6,960	$ 55.000	$ 3.900	(CCF69) COMFACASANARE	$ 55.000	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.100
CC 75070859	EDISON MAYORQUIN VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 79646319	ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.905.319	$ 304.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.905.319	$ 76.300	6,960	$ 1.905.319	$ 132.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.905.319	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.200
CC 80743873	FRANCISCO JAVIER YAGUARA TAPIA	01	00																	5	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 362.319	$ 58.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 362.319	$ 14.500	0,000	$ 362.319	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 362.319	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 80743873	FRANCISCO JAVIER YAGUARA TAPIA	01	00																	1	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 72.464	$ 11.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 72.464	$ 2.900	0,000	$ 72.464	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 72.464	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.500
CC 80743873	FRANCISCO JAVIER YAGUARA TAPIA	01	00										X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.796.948	$ 287.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.796.948	$ 71.900	6,960	$ 1.796.948	$ 125.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.796.948	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.500
CC 8538275	EMERSON SUAREZ RIVERA	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 1.589.220	$ 254.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.589.220	$ 63.600	6,960	$ 1.589.220	$ 110.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.589.220	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.200
CC 85441081	JORGE ALBERTO URIBE DAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 8573145	EDWIN JOSE LINCES MIRANDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.927.872	$ 308.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.927.872	$ 77.200	6,960	$ 1.927.872	$ 134.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.927.872	$ 77.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.100
CC 88164366	RAMON BALAZAR PARRA	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.382.979	$ 221.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.382.979	$ 55.400	6,960	$ 1.382.979	$ 96.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.382.979	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.400
CC 91332651	HENRY DUARTE	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 9532534	GUSTAVO BARRERA	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.050.000	$ 168.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.050.000	$ 42.000	6,960	$ 1.050.000	$ 73.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.100
CC 9698055	DIEGO BARRERA HERNANDEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 55.000	$ 8.800	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 55.000	$ 2.200	6,960	$ 55.000	$ 3.900	(CCF69) COMFACASANARE	$ 55.000	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.100
CC 9857849	RAFAEL ARIAS GAITAN	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 120.000	$ 19.200	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 120.000	$ 4.800	6,960	$ 120.000	$ 8.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 120.000	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.200

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 82.907.023	$ 82.907.023	$ 82.907.023	$ 82.907.023	$ 13.420.000	$ 3.274.800	$ 4.518.400	$ 3.257.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.470.600	$ 0	$ 24.470.600

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-21, 04:08:50 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064378879

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 21/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	53	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002396014	SANTIAGO BARRETO ACEVEDO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.440.372	$ 230.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.440.372	$ 57.700	6,960	$ 1.440.372	$ 100.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.440.372	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.200
CC 1004801411	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA GRANADA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.410.638	$ 385.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.410.638	$ 96.500	6,960	$ 2.410.638	$ 167.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.410.638	$ 96.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 746.600
CC 1006478341	ONER JUAN CARLOS GUERRERO FONSECA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.300
CC 1007075302	YEISON ESTIBEN FONSECA GARCIA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.355.319	$ 216.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.355.319	$ 54.300	6,960	$ 1.355.319	$ 94.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.355.319	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.900
CC 1007679296	LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1007703707	EINER ALEXIS ACHAGUA	01	00	X																	0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 240.000	$ 38.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 240.000	$ 9.600	6,960	$ 240.000	$ 16.800	(CCF69) COMFACASANARE	$ 240.000	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.400
CC 1022350163	GERMAN RICARDO CASTAÑEDA POLANIA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1023029991	IVAN ANDRES GUZMAN MARTIN	01	00										X								0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 997.589	$ 159.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 997.589	$ 40.000	6,960	$ 997.589	$ 69.500	(CCF10) COMFABOY	$ 997.589	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.200
CC 1023029991	IVAN ANDRES GUZMAN MARTIN	01	00											X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 476.667	$ 57.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 476.667	$ 0	0,000	$ 476.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 476.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.300
CC 1041901010	ORLANDO CERVANTES ORDOÑEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.293.617	$ 367.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.293.617	$ 91.800	6,960	$ 2.293.617	$ 159.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.293.617	$ 91.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.300
CC 1049641732	MIGUEL ANGEL CARREÑO CARREÑO	01	00											X							0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 746.667	$ 89.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 746.667	$ 0	0,000	$ 746.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 746.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.700
CC 1049641732	MIGUEL ANGEL CARREÑO CARREÑO	01	00										X								0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 969.079	$ 155.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 969.079	$ 38.800	6,960	$ 969.079	$ 67.500	(CCF10) COMFABOY	$ 969.079	$ 38.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.200
CC 1052416543	PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.300
CC 1053347037	ENNY JERALDYN RODRIGUEZ HERNANDEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.736.170	$ 277.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.736.170	$ 69.500	6,960	$ 1.736.170	$ 120.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.736.170	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.700
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.317.021	$ 370.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.317.021	$ 92.700	6,960	$ 2.317.021	$ 161.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.317.021	$ 92.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 717.500
CC 1057590412	ANGELICA MARIA FLOREZ PEREZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.268.670	$ 363.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.268.670	$ 90.800	6,960	$ 2.268.670	$ 157.900	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.268.670	$ 90.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.500
CC 1057601024	JOSE ALFREDO MESA ROJAS	01	00											X							0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 36.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 300.000	$ 0	0,000	$ 300.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.000
CC 1057601024	JOSE ALFREDO MESA ROJAS	01	00										X								0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.538.298	$ 246.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.538.298	$ 61.600	6,960	$ 1.538.298	$ 107.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.538.298	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.500
CC 1057606491	DANNA VANESSA PEREZ CARDOZO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.651.064	$ 264.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.651.064	$ 66.100	6,960	$ 1.651.064	$ 115.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.651.064	$ 66.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 21/06/2024 | **Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS** | **Planilla Nro: 1064378879** | **Periodo Cotización: mayo de 2024** | **Periodo Servicio: junio de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1072531258	ANGEL JOSE CASTRO REYES	01	00											X							0	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 78.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 650.000	$ 0	0,000	$ 650.000	$ 0	(CCF16) COMFACOR	$ 650.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.000
CC 1072531258	ANGEL JOSE CASTRO REYES	01	00										X								0	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 677.660	$ 108.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 677.660	$ 27.200	6,960	$ 677.660	$ 47.200	(CCF16) COMFACOR	$ 677.660	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.100
CC 1080930629	JHON WILMER SABI ROJAS	01	00										X								0	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.146.951	$ 343.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.146.951	$ 85.900	6,960	$ 2.146.951	$ 149.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.146.951	$ 85.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.900
CC 1080930629	JHON WILMER SABI ROJAS	01	00											X							0	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 146.667	$ 17.700	(EPS010) EPS SURA	$ 146.667	$ 0	0,000	$ 146.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 146.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.700
CC 1083041267	JESUS DAVID MENDEZ ESCUDERO	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.465.957	$ 234.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.465.957	$ 58.700	6,960	$ 1.465.957	$ 102.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.465.957	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.100
CC 1091859912	VOLMAR JAIMES BALLESTEROS	01	00	X																	0	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 280.000	$ 44.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 280.000	$ 11.200	6,960	$ 280.000	$ 19.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 280.000	$ 11.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.700
CC 1096208684	CRISTIAN YECID GOMEZ CAÑAS	01	00	X									X								0	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 957.447	$ 153.200	(EPS010) EPS SURA	$ 957.447	$ 38.300	6,960	$ 957.447	$ 66.700	(CCF10) COMFABOY	$ 957.447	$ 38.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.500
CC 1098683129	ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1099203910	DANIEL DAVID SANABRIA MERCHAN	01	00												X						0	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 86.667	$ 10.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 86.667	$ 0	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500
CC 1099203910	DANIEL DAVID SANABRIA MERCHAN	01	00										X								0	21	21	21	(230201) PROTECCION	$ 1.194.894	$ 191.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.194.894	$ 47.800	6,960	$ 1.194.894	$ 83.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.194.894	$ 47.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.000
CC 1099203910	DANIEL DAVID SANABRIA MERCHAN	01	00												X						0	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 303.334	$ 36.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 303.334	$ 0	0,000	$ 303.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 303.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1115851938	LEONIDAS FERNANDEZ FERNANDEZ	01	00	X																	0	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 640.000	$ 102.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 640.000	$ 25.600	6,960	$ 640.000	$ 44.800	(CCF69) COMFACASANARE	$ 640.000	$ 25.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200
CC 1115854381	OSCAR ORLANDO VARGAS GONZALEZ	01	00	X																	0	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 586.667	$ 93.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 586.667	$ 23.500	6,960	$ 586.667	$ 40.900	(CCF10) COMFABOY	$ 586.667	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.800
CC 1116615630	NIXON JESUS VEGA PAEZ	01	00	X																	0	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 240.000	$ 38.400	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 240.000	$ 9.600	6,960	$ 240.000	$ 16.800	(CCF69) COMFACASANARE	$ 240.000	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.400
CC 1116615652	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRERA	01	00	X																	0	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 693.334	$ 111.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 693.334	$ 27.800	6,960	$ 693.334	$ 48.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.900
CC 1116615937	JERSON ANDRES HERNANDEZ TRIANA	01	00											X							0	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 55.000	$ 6.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 55.000	$ 0	0,000	$ 55.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.600
CC 1116615937	JERSON ANDRES HERNANDEZ TRIANA	01	00											X							0	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 110.000	$ 13.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 110.000	$ 0	0,000	$ 110.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.200
CC 1116615937	JERSON ANDRES HERNANDEZ TRIANA	01	00	X																	0	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 605.000	$ 96.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 605.000	$ 24.200	6,960	$ 605.000	$ 42.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 605.000	$ 24.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.400
CC 1116616110	LUIS PABLO MORALES SANCHEZ	01	00	X																	0	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 560.000	$ 89.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 560.000	$ 22.400	6,960	$ 560.000	$ 39.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 560.000	$ 22.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.400
CC 1116803452	IVAN DARIO GOMEZ CHIA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1116852104	LUIS MIGUEL GALINDO CELIS	01	00	X																	0	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 780.000	$ 31.200	6,960	$ 780.000	$ 54.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500
CC 1118123497	JOSE LUIS PARRADO ROMERO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1118572404	LUIS ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS	01	00	X																	0	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 693.334	$ 111.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 693.334	$ 27.800	6,960	$ 693.334	$ 48.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.900
CC 15820836	FRANCISCO JAVIER PARADA DUARTE	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 15674525	JESUS MARIA GELIZ MARTINEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 23725949	LUZ CLEDIA MARIÑO NIÑO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 40034180	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.600.000	$ 1.972.000	(EPS010) EPS SURA	$ 11.600.000	$ 464.000	0,522	$ 11.600.000	$ 60.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 11.600.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.960.600
CC 4068158	RUDY WILMER AVILA ACEVEDO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 4265531	WYLIAN FRANCISCO FONSECA PALACIOS	01	00																		0	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 476.667	$ 76.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 476.667	$ 19.100	6,960	$ 476.667	$ 33.200	(CCF10) COMFABOY	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.700
CC 4265531	WYLIAN FRANCISCO FONSECA PALACIOS	01	00												X						0	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 823.334	$ 131.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 823.334	$ 33.000	0,000	$ 823.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 823.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.800
CC 72126045	PEDRO JULIO RIVERA RUIZ	01	00											X							0	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 563.334	$ 67.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 563.334	$ 0	0,000	$ 563.334	$ 0	(CCF16) COMFACOR	$ 563.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.700
CC 72126045	PEDRO JULIO RIVERA RUIZ	01	00	X									X								0	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 403.830	$ 64.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 403.830	$ 16.200	6,960	$ 403.830	$ 28.200	(CCF16) COMFACOR	$ 403.830	$ 16.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.300
CC 74378161	NELSON ALBERTO QUINTANA PAEZ	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 74811949	LEONIDAS BUENO AREBALO	01	00											X							0	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 110.000	$ 13.200	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 110.000	$ 0	0,000	$ 110.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.200
CC 74811949	LEONIDAS BUENO AREBALO	01	00	X																	0	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 660.000	$ 105.600	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 660.000	$ 26.400	6,960	$ 660.000	$ 46.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 660.000	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.400
CC 75070859	EDISON MAYORQUIN VALENCIA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 79646319	ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA	01	00											X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.895.745	$ 303.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.895.745	$ 75.900	6,960	$ 1.895.745	$ 132.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.895.745	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.200
CC 80743644	VICTOR JOBANY LOPEZ GARCIA	01	00	X																	0	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 220.000	$ 35.200	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 220.000	$ 8.800	6,960	$ 220.000	$ 15.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 220.000	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 21/06/2024 | Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS | Planilla Nro: 1064378879 | Periodo Cotización: mayo de 2024 | Periodo Servicio: junio de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80743873	FRANCISCO JAVIER YAGUARA TAPIA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 2.548.566	$ 407.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.548.566	$ 102.000	6,960	$ 2.548.566	$ 177.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.548.566	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789.200
CC 80743873	FRANCISCO JAVIER YAGUARA TAPIA	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 217.392	$ 26.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 217.392	$ 0	0,000	$ 217.392	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 217.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.100
CC 8536275	EMERSON SUAREZ RIVERA	01	00											X						0	6	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 320.000	$ 38.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 320.000	$ 0	0,000	$ 320.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.400
CC 8536275	EMERSON SUAREZ RIVERA	01	00										X							0	24	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 1.622.128	$ 259.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.622.128	$ 64.900	6,960	$ 1.622.128	$ 113.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.622.126	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.400
CC 85441081	JORGE ALBERTO URIBE DAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 8573145	EDWIN JOSE LINCES MIRANDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.772.340	$ 283.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.772.340	$ 70.900	6,960	$ 1.772.340	$ 123.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.772.340	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.800
CC 88164369	RAMON SALAZAR PARRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.355.319	$ 216.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.355.319	$ 54.300	6,960	$ 1.355.319	$ 94.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.355.319	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.900
CC 91282661	HENRY DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF69) COMFACASANARE	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 9532534	GUSTAVO BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 9657849	RAFAEL ARIAS GAITAN	01	00	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.680.000	$ 67.200	6,960	$ 1.680.000	$ 117.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 98.982.738	$ 98.982.738	$ 98.982.738	$ 98.982.738	$ 15.871.800	$ 3.797.300	$ 5.410.400	$ 3.764.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.843.800	$ 0	$ 28.843.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-25, 09:15:12 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064605900

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 19/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	63	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002396014	SANTIAGO BARRETO ACEVEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.550.319	$ 248.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A	$ 1.550.319	$ 62.100	6,960	$ 1.550.319	$ 108.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.550.319	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.300
CC 1002702834	WILMAR ANDRES MEJIA YARCE	01	00	X									X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.211.489	$ 193.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.211.489	$ 48.500	6,960	$ 1.211.489	$ 84.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.211.489	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.300
CC 1003912889	OSCAR YECID VILLAGRAN RINCON	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 757.589	$ 121.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 757.589	$ 30.400	6,960	$ 757.589	$ 52.800	(CCF10) COMFABOY	$ 757.589	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.900
CC 1004801411	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA GRANADA	01	00														L			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 366.667	$ 58.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 366.667	$ 14.700	0,000	$ 366.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.100
CC 1004801411	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA GRANADA	01	00		X															0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 293.334	$ 47.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A	$ 293.334	$ 11.800	6,960	$ 293.334	$ 20.500	(CCF10) COMFABOY	$ 293.334	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100
CC 1005347215	ANGIE KATALINA DURAN OVIEDO	01	00	X																0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 303.334	$ 48.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 303.334	$ 12.200	0,522	$ 303.334	$ 1.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.600
CC 1006476341	ONER JUAN CARLOS GUERRERO FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1007075302	YEISON ESTIBEN FONSECA GARCIA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 10.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 86.667	$ 0	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500
CC 1007075302	YEISON ESTIBEN FONSECA GARCIA	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.394.504	$ 223.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.394.504	$ 55.800	6,960	$ 1.394.504	$ 97.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.394.504	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.900
CC 1007679298	LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1007703707	EINER ALEXIS ACHAGUA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1022350163	GERMAN RICARDO CASTAÑEDA POLANIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1023029991	IVAN ANDRES GUZMAN MARTIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.713.511	$ 274.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.713.511	$ 68.600	6,960	$ 1.713.511	$ 119.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.713.511	$ 68.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.700
CC 1040800970	ETANISLAO PADILLA VELASQUEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 120.000	$ 14.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 120.000	$ 0	0,000	$ 120.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.400
CC 1040800970	ETANISLAO PADILLA VELASQUEZ	01	00	X									X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.775.745	$ 284.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.775.745	$ 71.100	6,960	$ 1.775.745	$ 123.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.775.745	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.000
CC 1041901010	ORLANDO CERVANTES ORDOÑEZ	01	00																	5	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 366.667	$ 14.700	0,000	$ 366.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 366.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.400
CC 1041901010	ORLANDO CERVANTES ORDOÑEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.891.845	$ 302.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.891.845	$ 75.700	6,960	$ 1.891.845	$ 131.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.891.845	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.800
CC 1046345829	GABRIEL EDUARDO CARDONA VERGARA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 10.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 86.667	$ 0	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500
CC 1046345829	GABRIEL EDUARDO CARDONA VERGARA	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 216.667	$ 34.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 216.667	$ 8.700	6,960	$ 216.667	$ 15.100	(CCF10) COMFABOY	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 19/07/2024 | Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS | Planilla Nro: 1064605900 | Periodo Cotización: junio de 2024 | Periodo Servicio: julio de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049641732	MIGUEL ANGEL CARREÑO CARRENO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 53.334	$ 6.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 53.334	$ 0	0,000	$ 53.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 53.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500
CC 1049641732	MIGUEL ANGEL CARREÑO CARREÑO	01	00		X							X								0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.689.079	$ 270.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.689.079	$ 67.600	6,960	$ 1.689.079	$ 117.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.689.079	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.100
CC 1052416543	PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1053346824	THANIA LORENA ABRIL ORTIZ	01	00	X								X								0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 808.511	$ 129.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 808.511	$ 32.400	6,960	$ 808.511	$ 56.300	(CCF10) COMFABOY	$ 808.511	$ 32.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 1053347037	ENNY JERALDYN RODRIGUEZ HERNANDEZ	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.131.064	$ 341.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.131.064	$ 85.300	6,960	$ 2.131.064	$ 148.400	(CCF10) COMFABOY	$ 2.131.064	$ 85.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.000
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00									X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.415.319	$ 386.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.415.319	$ 96.700	6,960	$ 2.415.319	$ 168.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.415.319	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.100
CC 1056554442	OMAR IVAN CRUZ PALACIOS	01	00	X	X															0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 650.000	$ 104.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF10) COMFABOY	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
CC 1057590412	ANGELICA MARIA FLOREZ PEREZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 1057601024	JOSE ALFREDO MESA ROJAS	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.857.447	$ 297.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.857.447	$ 74.300	6,960	$ 1.857.447	$ 129.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.857.447	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.100
CC 1057608491	DANNA VANESSA PEREZ CARDOZO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 53.334	$ 8.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 53.334	$ 0	0,000	$ 53.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 53.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.500
CC 1057608491	DANNA VANESSA PEREZ CARDOZO	01	00		X									X						0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.578.440	$ 252.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.578.440	$ 63.200	6,960	$ 1.578.440	$ 109.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.578.440	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.900
CC 1072531258	ANGEL JOSE CASTRO REYES	01	00		X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 173.334	$ 27.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 173.334	$ 7.000	6,960	$ 173.334	$ 12.100	(CCF16) COMFACOR	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 1080930629	JHON WILMER SABI ROJAS	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 146.667	$ 17.700	(EPS010) EPS SURA	$ 146.667	$ 0	0,000	$ 146.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 146.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.700
CC 1080930629	JHON WILMER SABI ROJAS	01	00											X						0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.170.355	$ 347.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.170.355	$ 86.900	6,960	$ 2.170.355	$ 151.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.170.355	$ 86.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.200
CC 1083041267	JESUS DAVID MENDEZ ESCUDERO	01	00											X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.655.426	$ 264.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.655.426	$ 66.300	6,960	$ 1.655.426	$ 115.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.655.426	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.800
CC 1091659912	VOLMAR JAIMES BALLESTEROS	01	00											X						0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 933.334	$ 112.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 933.334	$ 0	0,000	$ 933.334	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 933.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100
CC 1091659912	VOLMAR JAIMES BALLESTEROS	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 186.667	$ 22.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 186.667	$ 0	0,000	$ 186.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 186.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.500
CC 1091659912	VOLMAR JAIMES BALLESTEROS	01	00																	0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.680.000	$ 67.200	6,960	$ 1.680.000	$ 117.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.200
CC 1098208684	CRISTIAN YECID GOMEZ CAÑAS	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.249.043	$ 359.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.249.043	$ 90.000	6,960	$ 2.249.043	$ 156.600	(CCF10) COMFABOY	$ 2.249.043	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.500
CC 1098683129	ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1099203910	DANIEL DAVID SANABRIA MERCHAN	01	00									X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.420.319	$ 227.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.420.319	$ 56.900	6,960	$ 1.420.319	$ 98.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.420.319	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.000
CC 1115851938	LEONIDAS FERNANDEZ FERNANDEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 160.000	$ 19.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 160.000	$ 0	0,000	$ 160.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.200
CC 1115851938	LEONIDAS FERNANDEZ FERNANDEZ	01	00		X															0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 1.520.000	$ 243.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.520.000	$ 60.800	6,960	$ 1.520.000	$ 105.800	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.520.000	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.600
CC 1115854381	OSCAR ORLANDO VARGAS GONZALEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 53.334	$ 8.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 53.334	$ 2.200	6,960	$ 53.334	$ 3.800	(CCF10) COMFABOY	$ 53.334	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800
CC 1116613802	CESAR AUGUSTO PEREZ COIRAN	01	00											X						0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 825.000	$ 99.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 825.000	$ 0	0,000	$ 825.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 825.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.000
CC 1116613802	CESAR AUGUSTO PEREZ COIRAN	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 275.000	$ 44.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 275.000	$ 11.000	6,960	$ 275.000	$ 19.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 275.000	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.200
CC 1116615530	NIXON JESUS VEGA PAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1116615652	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRERA	01	00		X															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 693.334	$ 111.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 693.334	$ 27.800	6,960	$ 693.334	$ 48.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.900
CC 1116615937	JERSON ANDRES HERNANDEZ TRIANA	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 165.000	$ 19.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 165.000	$ 0	0,000	$ 165.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.800
CC 1116615937	JERSON ANDRES HERNANDEZ TRIANA	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 275.000	$ 44.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 275.000	$ 11.000	6,960	$ 275.000	$ 19.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 275.000	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.200
CC 1116616110	LUIS PABLO MORALES SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 1116803452	IVAN DARIO GOMEZ CHIA	01	00		X															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.280.000	$ 204.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.280.000	$ 51.200	6,960	$ 1.280.000	$ 89.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.280.000	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.300
CC 1116852104	LUIS MIGUEL GALINDO CELIS	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 120.000	$ 14.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 120.000	$ 0	0,000	$ 120.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.400
CC 1116852104	LUIS MIGUEL GALINDO CELIS	01	00		X															0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.140.000	$ 182.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.140.000	$ 45.600	6,960	$ 1.140.000	$ 79.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.140.000	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.000
CC 1118123497	JOSE LUIS PARRADO ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1118572404	LUIS ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS	01	00		X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 910.000	$ 145.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 910.000	$ 36.400	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800
CC 13872763	GUILLERMO FROILAN IBARRA VELOZA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF10) COMFABOY	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 15620636	FRANCISCO JAVIER PARADA DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 19/07/2024 | Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS | Planilla Nro: 1064605900 | Periodo Cotización: junio de 2024 | Periodo Servicio: julio de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15674525	JESUS MARIA GELIZ MARTINEZ	01	00											X						0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 333.334	$ 40.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 333.334	$ 0	0.000	$ 333.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 333.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 15674525	JESUS MARIA GELIZ MARTINEZ	01	00									X								0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.630.763	$ 421.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.630.763	$ 105.300	6.960	$ 2.630.763	$ 183.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.630.763	$ 105.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 814.800
CC 23725949	LUZ CLEDIA MARIÑO NIÑO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 100.000	$ 4.000	0.000	$ 100.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000
CC 23725949	LUZ CLEDIA MARIÑO NIÑO	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.400.000	$ 56.000	0.522	$ 1.400.000	$ 7.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.400
CC 40034160	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.600.000	$ 1.972.000	(EPS010) EPS SURA	$ 11.600.000	$ 464.000	0.522	$ 11.600.000	$ 60.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 11.600.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.960.600
CC 4068158	RUDY WILMER AVILA ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.700.000	$ 108.000	6.960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 4265531	WYLIAN FRANCISCO FONSECA PALACIOS	01	00												X					0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 346.667	$ 55.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 346.667	$ 13.900	0.000	$ 346.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 346.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.400
CC 4265531	WYLIAN FRANCISCO FONSECA PALACIOS	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 86.667	$ 10.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 86.667	$ 0	0.000	$ 86.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500
CC 4265531	WYLIAN FRANCISCO FONSECA PALACIOS	01	00									X								0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 880.497	$ 140.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 880.497	$ 35.300	6.960	$ 880.497	$ 61.300	(CCF10) COMFABOY	$ 880.497	$ 35.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.800
CC 7213045	PEDRO JULIO RIVERA RUIZ	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 520.000	$ 83.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 520.000	$ 20.800	6.960	$ 520.000	$ 36.200	(CCF16) COMFACOR	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.000
CC 7437861	NELSON ALBERTO QUINTANA PAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 300.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6.960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 74811949	LEONIDAS BUENO AREBALO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 55.000	$ 6.600	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 55.000	$ 0	0.000	$ 55.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.600
CC 74811949	LEONIDAS BUENO AREBALO	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 220.000	$ 26.400	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 220.000	$ 0	0.000	$ 220.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.400
CC 74811949	LEONIDAS BUENO AREBALO	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.375.000	$ 220.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.375.000	$ 55.000	6.960	$ 1.375.000	$ 95.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.375.000	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.700
CC 75070859	EDISON MAYORQUIN VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.000.000	$ 320.000	6.960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 79646319	ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.976.170	$ 316.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.976.170	$ 79.100	6.960	$ 1.976.170	$ 137.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.976.170	$ 79.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 612.000
CC 80742644	VICTOR JOBANY LOPEZ GARCIA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 55.000	$ 6.600	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 55.000	$ 0	0.000	$ 55.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.600
CC 80742644	VICTOR JOBANY LOPEZ GARCIA	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.595.000	$ 255.200	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.595.000	$ 63.800	6.960	$ 1.595.000	$ 111.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.595.000	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.900
CC 80743873	FRANCISCO JAVIER YAGUARA TAPIA	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.823.774	$ 451.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.823.774	$ 113.000	6.960	$ 2.823.774	$ 196.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.823.774	$ 113.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 874.500
CC 8538275	EMERSON SUAREZ RIVERA	01	00							X		X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.966.596	$ 314.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.966.596	$ 78.700	6.960	$ 1.966.596	$ 136.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.966.596	$ 78.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.000
CC 85441061	JORGE ALBERTO URIBE DAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6.960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 8573145	EDWIN JOSE LINCES MIRANDA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 113.334	$ 13.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 113.334	$ 0	0.000	$ 113.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 113.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 8573145	EDWIN JOSE LINCES MIRANDA	01	00									X								0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.677.093	$ 268.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.677.093	$ 67.100	6.960	$ 1.677.093	$ 116.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.677.093	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519.400
CC 88164369	RAMON SALAZAR PARRA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 10.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 86.667	$ 0	0.000	$ 86.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500
CC 88164369	RAMON SALAZAR PARRA	01	00									X								0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.275.568	$ 204.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.275.568	$ 51.100	6.960	$ 1.275.568	$ 88.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.275.568	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.100
CC 91782661	HENRY DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.000.000	$ 120.000	6.960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF69) COMFACASANARE	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 9532534	GUSTAVO BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.500.000	$ 60.000	6.960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 96354719	DANIEL ALARCON ESPINOSA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 73.334	$ 11.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 73.334	$ 3.000	6.960	$ 73.334	$ 5.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 73.334	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.000
CC 9657849	RAFAEL ARIAS GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 3.600.000	$ 144.000	6.960	$ 3.600.000	$ 250.600	(CCF69) COMFACASANARE	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.114.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 116.780.477	$ 116.780.477	$ 116.780.477	$ 116.780.477	$ 18.728.200	$ 4.517.700	$ 6.625.400	$ 4.485.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.356.400	$ 27.000	$ 34.383.400

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-20, 02:05:54 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065269942

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

PAGADO 20/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	55	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002396014	SANTIAGO BARRETO ACEVEDO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.648.586	$ 263.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.648.586	$ 66.000	6,960	$ 1.648.586	$ 114.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.648.586	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.600
CC 1002702634	WILMAR ANDRES MEJIA YARCE	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.474.766	$ 236.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.474.766	$ 59.000	6,960	$ 1.474.766	$ 102.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.474.766	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.700
CC 1003912889	OSCAR YECID VILLAGRAN RINCON	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.827.186	$ 292.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.827.186	$ 73.100	6,960	$ 1.827.186	$ 127.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.827.186	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.800
CC 1005347215	ANGIE KATALINA DURAN OVIEDO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1006476341	ONER JUAN CARLOS GUERRERO FONSECA	01	00											X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 180.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.500.000	$ 0	0,000	$ 1.500.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000
CC 1006476341	ONER JUAN CARLOS GUERRERO FONSECA	01	00		X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF69) COMFACASANARE	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 1006552085	DAVID STEVEN GUTIERREZ JARRO	01	00	X									X								0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.381.977	$ 221.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.381.977	$ 55.300	6,960	$ 1.381.977	$ 96.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.381.977	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.000
CC 1007075302	YEISON ESTIBEN FONSECA GARCIA	01	00		X								X								0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 330.994	$ 53.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 330.994	$ 13.300	6,960	$ 330.994	$ 23.100	(CCF10) COMFABOY	$ 330.994	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.700
CC 1007679298	LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1007703707	EINER ALEXIS ACHAGUA	01	00		X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 60.000	$ 9.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 60.000	$ 2.400	6,960	$ 60.000	$ 4.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 60.000	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.600
CC 1022350163	GERMAN RICARDO CASTAÑEDA POLANIA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1023029991	IVAN ANDRES GUZMAN MARTIN	01	00											X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 10.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 86.667	$ 0	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500
CC 1023029991	IVAN ANDRES GUZMAN MARTIN	01	00																		0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.213.334	$ 194.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.213.334	$ 48.600	6,960	$ 1.213.334	$ 84.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.900
CC 1040809970	ETANISLAO PADILLA VELASQUEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.886.586	$ 301.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.886.586	$ 75.500	6,960	$ 1.886.586	$ 131.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.886.586	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.300
CC 1041901010	ORLANDO CERVANTES ORDOÑEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1046345629	GABRIEL EDUARDO CARDONA VERGARA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.338.859	$ 214.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.338.859	$ 53.600	6,960	$ 1.338.859	$ 93.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.338.859	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.700
CC 1052416543	PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1053324190	KENYI JAIRENT ROJAS OCAÑA	01	00	X																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.440.000	$ 230.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.440.000	$ 57.600	6,960	$ 1.440.000	$ 100.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.440.000	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445.900
CC 1053346824	THANIA LORENA ABRIL ORTIZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.821.499	$ 291.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.821.499	$ 72.900	6,960	$ 1.821.499	$ 126.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.821.499	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 20/08/2024 | **Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS** | **Planilla Nro: 1065269942** | **Periodo Cotización: julio de 2024** | **Periodo Servicio: agosto de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1053347037	ENNY JERALDYN RODRIGUEZ HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.756.004	$ 281.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.756.004	$ 70.300	6,960	$ 1.756.004	$ 122.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.756.004	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.900
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00																	8	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 586.667	$ 93.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 586.667	$ 23.500	0,000	$ 586.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 586.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.400
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00											X						0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 660.000	$ 79.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 660.000	$ 0	0,000	$ 660.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 660.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.200
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00																	0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 953.334	$ 152.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 953.334	$ 38.200	6,960	$ 953.334	$ 66.400	(CCF10) COMFABOY	$ 953.334	$ 38.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.400
CC 1056768355	LEONARDO SANCHEZ GAMBOA	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.375.272	$ 220.100	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.375.272	$ 55.100	6,960	$ 1.375.272	$ 95.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.375.272	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.100
CC 1056784097	CRISTIAN ALEXANDER GIRALDO QUITIAN	01	00	X									X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.122.030	$ 179.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.122.030	$ 44.900	6,960	$ 1.122.030	$ 78.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.122.030	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.500
CC 1057801024	JOSE ALFREDO MESA ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.886.586	$ 301.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.886.586	$ 75.500	6,960	$ 1.886.586	$ 131.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.886.586	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.300
CC 1057872253	CARLOS JULIO CRISTANCHO PIRABAN	01	00	X	X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 840.000	$ 134.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 840.000	$ 33.600	6,960	$ 840.000	$ 58.500	(CCF10) COMFABOY	$ 840.000	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.100
CC 1080930629	JHON WILMER SABI ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.305.828	$ 369.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.305.828	$ 92.300	6,960	$ 2.305.828	$ 160.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.305.828	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714.100
CC 1083041267	JESUS DAVID MENDEZ ESCUDERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.624.140	$ 259.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.624.140	$ 65.000	6,960	$ 1.624.140	$ 113.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.624.140	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 503.000
CC 1091659912	VOLMAR JAIMES BALLESTEROS	01	00		X															0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.866.667	$ 298.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.866.667	$ 74.700	6,960	$ 1.866.667	$ 130.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.100
CC 1096208664	CRISTIAN YECID GOMEZ CAÑAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.071.478	$ 331.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.071.478	$ 82.900	6,960	$ 2.071.478	$ 144.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.071.478	$ 82.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 641.500
CC 1096683129	ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1099203910	DANIEL DAVID SANABRIA MERCHAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.401.559	$ 224.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.401.559	$ 56.100	6,960	$ 1.401.559	$ 97.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.401.559	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.100
CC 1116613602	CESAR AUGUSTO PEREZ COIRAN	01	00											X						0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 385.000	$ 46.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 385.000	$ 0	0,000	$ 385.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 385.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.200
CC 1116613602	CESAR AUGUSTO PEREZ COIRAN	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 440.000	$ 70.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 440.000	$ 17.600	6,960	$ 440.000	$ 30.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 440.000	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.300
CC 1116615530	NIXON JESUS VEGA PAEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 60.000	$ 9.600	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 60.000	$ 2.400	6,960	$ 60.000	$ 4.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 60.000	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.600
CC 1116616065	KATHERIN NATHALIA PEREZ WALTEROS	01	00	X																0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 1.386.667	$ 221.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.386.667	$ 55.500	6,960	$ 1.386.667	$ 96.600	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.386.667	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.500
CC 1116616110	LUIS PABLO MORALES SANCHEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 70.000	$ 11.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 70.000	$ 2.800	6,960	$ 70.000	$ 4.900	(CCF69) COMFACASANARE	$ 70.000	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.700
CC 1118123497	JOSE LUIS PARRADO ROMERO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 60.000	$ 9.600	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 60.000	$ 2.400	6,960	$ 60.000	$ 4.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 60.000	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.600
CC 11257231	WILMER ANDRES CHITIVA GARCIA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 146.667	$ 17.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 146.667	$ 0	0,000	$ 146.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 146.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.700
CC 11257231	WILMER ANDRES CHITIVA GARCIA	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 73.334	$ 11.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 73.334	$ 3.000	0,000	$ 73.334	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 73.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 11257231	WILMER ANDRES CHITIVA GARCIA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 146.667	$ 23.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 146.667	$ 5.900	0,000	$ 146.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 146.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.400
CC 11257231	WILMER ANDRES CHITIVA GARCIA	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.320.000	$ 211.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.320.000	$ 52.800	6,960	$ 1.320.000	$ 91.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.320.000	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.700
CC 1129539351	DAVID EDUARDO ECHEVERRIA ESQUIVIA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS010) EPS SURA	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1144145470	JULIAN EDUARDO BLANCO CORTES	01	00	X	X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 800.000	$ 128.000	(EPS010) EPS SURA	$ 800.000	$ 32.000	6,960	$ 800.000	$ 55.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700
CC 15620636	FRANCISCO JAVIER PARADA DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 15674525	JESUS MARIA GELIZ MARTINEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 166.667	$ 20.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 166.667	$ 0	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 166.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.100
CC 15674525	JESUS MARIA GELIZ MARTINEZ	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.811.450	$ 449.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.811.450	$ 112.500	6,960	$ 2.811.450	$ 195.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.811.450	$ 112.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 870.600
CC 23725949	LUZ CLEDIA MARIÑO NIÑO	01	00		X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 700.000	$ 112.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 700.000	$ 28.000	0,522	$ 700.000	$ 3.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.700
CC 40034160	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.600.000	$ 1.972.000	(EPS010) EPS SURA	$ 11.600.000	$ 464.000	0,522	$ 11.600.000	$ 60.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 11.600.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.960.600
CC 4068158	RUDY WILMER AVILA ACEVEDO	01	00											X						0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.250.000	$ 270.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.250.000	$ 0	0,000	$ 2.250.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.000
CC 4068158	RUDY WILMER AVILA ACEVEDO	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 450.000	$ 72.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 450.000	$ 18.000	6,960	$ 450.000	$ 31.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 450.000	$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.400
CC 4265531	WYLIAN FRANCISCO FONSECA PALACIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.362.535	$ 218.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.362.535	$ 54.600	6,960	$ 1.362.535	$ 94.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.362.535	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.200
CC 74378161	NELSON ALBERTO QUINTANA PAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 75070859	EDISON MAYORQUIN VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 79646319	ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 79722440	MANUEL IGNACIO CASALLAS	01	00	X									X							0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 519.130	$ 83.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 519.130	$ 20.800	6,960	$ 519.130	$ 36.200	(CCF10) COMFABOY	$ 519.130	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 20/08/2024 | Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS | Planilla Nro: 1065269942 | Periodo Cotización: julio de 2024 | Periodo Servicio: agosto de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CORR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80743873	FRANCISCO JAVIER YAGUARA TAPIA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.591.390	$ 414.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.591.390	$ 103.700	6,960	$ 2.591.390	$ 180.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.591.390	$ 103.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 802.500
CC 8538275	EMERSON SUAREZ RIVERA	01	00		X															0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 800.000	$ 128.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 800.000	$ 32.000	6,960	$ 800.000	$ 55.700	(CCF10) COMFABOY	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700
CC 85441061	JORGE ALBERTO URIBE DAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 8573145	EDWIN JOSE LINCES MIRANDA	01	00		X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 226.667	$ 36.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 226.667	$ 9.100	6,960	$ 226.667	$ 15.800	(CCF10) COMFABOY	$ 226.667	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.300
CC 88164389	RAMON SALAZAR PARRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.362.535	$ 218.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.362.535	$ 54.600	6,960	$ 1.362.535	$ 94.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.362.535	$ 54.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.200
CC 91282661	HENRY DUARTE	01	00											X						0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 300.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.500.000	$ 0	0,000	$ 2.500.000	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000
CC 91282661	HENRY DUARTE	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 500.000	$ 80.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 500.000	$ 20.000	6,960	$ 500.000	$ 34.800	(CCF69) COMFACASANARE	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800
CC 9532534	GUSTAVO BARRERA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 50.000	$ 8.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 50.000	$ 2.000	6,960	$ 50.000	$ 3.500	(CCF69) COMFACASANARE	$ 50.000	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.500
CC 9657849	RAFAEL ARIAS GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 3.600.000	$ 144.000	6,960	$ 3.600.000	$ 250.800	(CCF69) COMFACASANARE	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.114.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 98.382.064	$ 98.382.064	$ 98.382.064	$ 98.382.064	$ 15.631.300	$ 3.628.900	$ 5.086.200	$ 3.596.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.942.900	$ 0	$ 27.942.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA PAGOSIMPLE |

Fecha creación reporte: 2024-09-20, 09:03:38 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 1066000959

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 20/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	44	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002396014	SANTIAGO BARRETO ACEVEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.661.739	$ 265.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.661.739	$ 66.500	6,960	$ 1.661.739	$ 115.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.661.739	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.600
CC 1002702834	WILMAR ANDRES MEJIA YARCE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.538.804	$ 246.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.538.804	$ 61.600	6,960	$ 1.538.804	$ 107.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.538.804	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.700
CC 1003912889	OSCAR YECID VILLAGRAN RINCON	01	00		X								X							0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 686.558	$ 109.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 686.558	$ 27.500	6,960	$ 686.558	$ 47.800	(CCF10) COMFABOY	$ 686.558	$ 27.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.700
CC 1005347215	ANGIE KATALINA DURAN OVIEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1006449858	ALDUVER ORTIZ PEREZ	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 693.334	$ 111.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 693.334	$ 27.800	6,960	$ 693.334	$ 48.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.900
CC 1006552085	DAVID STEVEN GUTIERREZ JARRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.608.043	$ 257.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.608.043	$ 64.400	6,960	$ 1.608.043	$ 112.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.608.043	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.100
CC 1007679298	LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL	01	00														X			0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 666.667	$ 106.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 666.667	$ 26.700	0,000	$ 666.667	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.100
CC 1007679298	LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL	01	00																	0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 1.333.334	$ 213.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.333.334	$ 53.400	0,522	$ 1.333.334	$ 7.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.333.334	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.200
CC 1022350163	GERMAN RICARDO CASTAÑEDA POLANIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1023029991	IVAN ANDRES GUZMAN MARTIN	01	00		X								X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 561.450	$ 89.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 561.450	$ 22.500	6,960	$ 561.450	$ 39.100	(CCF10) COMFABOY	$ 561.450	$ 22.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000
CC 1040800970	ETANISLAO PADILLA VELASQUEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 129.000	$ 14.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 120.000	$ 0	0,000	$ 129.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 129.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.400
CC 1040800970	ETANISLAO PADILLA VELASQUEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 120.000	$ 14.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 120.000	$ 0	0,000	$ 120.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.400
CC 1040800970	ETANISLAO PADILLA VELASQUEZ	01	00											X						0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.808.478	$ 289.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.808.478	$ 72.400	6,960	$ 1.808.478	$ 125.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.808.478	$ 72.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.100
CC 1041901010	ORLANDO CERVANTES ORDOÑEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.338.696	$ 374.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.338.696	$ 93.600	6,960	$ 2.338.696	$ 162.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.338.696	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724.200
CC 1046345629	GABRIEL EDUARDO CARDONA VERGARA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 10.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 86.667	$ 0	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500
CC 1046345629	GABRIEL EDUARDO CARDONA VERGARA	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.316.486	$ 210.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.316.486	$ 52.700	6,960	$ 1.316.486	$ 91.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.316.486	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.800
CC 1052416543	PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1053324190	KENYI JAIRENT ROJAS OCAÑA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.798.261	$ 287.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.798.261	$ 72.000	6,960	$ 1.798.261	$ 125.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.798.261	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.000
CC 1053346824	THANIA LORENA ABRIL ORTIZ	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 586.667	$ 93.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 586.667	$ 23.500	6,960	$ 586.667	$ 40.900	(CCF10) COMFABOY	$ 586.667	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 20/09/2024 Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS [illegible] Nro: 1066000959 Periodo Cotización: agosto/de/2024 Periodo Servicio: septiembre [illegible]

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1053347037	ENNY JERALDYN RODRIGUEZ HERNANDEZ	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.076.522	$ 332.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.076.522	$ 83.100	6,960	$ 2.076.522	$ 144.600	(CCF10) COMFABOY	$ 2.076.522	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.100
CC 1054540175	VICTOR ALFONSO TRUJILLO OROZCO	01	00		X																0	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 73.334	$ 11.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 73.334	$ 3.000	6,960	$ 73.334	$ 5.200	(CCF10) COMFABOY	$ 73.334	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.000
CC 1056768355	LEONARDO SANCHEZ GAMBOA	01	00											X							0	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.040.000	$ 124.800	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S.	$ 1.040.000	$ 0	0,000	$ 1.040.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 1.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.800
CC 1056768355	LEONARDO SANCHEZ GAMBOA	01	00										X								0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 323.587	$ 51.800	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S.	$ 323.587	$ 13.000	6,960	$ 323.587	$ 22.600	(CCF10) COMFABOY	$ 323.587	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.400
CC 1056784067	CRISTIAN ALEXANDER GIRALDO QUITIAN	01	00											X							0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 320.000	$ 38.400	(EPS010) EPS SURA	$ 320.000	$ 0	0,000	$ 320.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.400
CC 1056784067	CRISTIAN ALEXANDER GIRALDO QUITIAN	01	00										X								0	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.566.957	$ 250.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.566.957	$ 62.700	6,960	$ 1.566.957	$ 109.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.566.957	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.300
CC 1057601024	JOSE ALFREDO MESA ROJAS	01	00																		1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 60.000	$ 9.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 60.000	$ 2.400	0,000	$ 60.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.000
CC 1057601024	JOSE ALFREDO MESA ROJAS	01	00										X								0	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.933.696	$ 309.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.933.696	$ 77.400	6,960	$ 1.933.696	$ 134.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.933.696	$ 77.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.800
CC 1068937829	JHON WILMER SABI ROJAS	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.386.522	$ 381.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.386.522	$ 95.500	6,960	$ 2.386.522	$ 166.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.386.522	$ 95.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 739.100
CC 1083041287	JESUS DAVID MENDEZ ESCUDERO	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.606.630	$ 257.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.606.630	$ 64.300	6,960	$ 1.606.630	$ 111.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.606.630	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.800
CC 1096208682	CRISTIAN YECID GOMEZ CANAS	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.154.130	$ 344.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.154.130	$ 86.200	6,960	$ 2.154.130	$ 150.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.154.130	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.100
CC 1098683129	ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1099203910	DANIEL DAVID SANABRIA MERCHAN	01	00											X							0	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 996.667	$ 119.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 996.667	$ 0	0,000	$ 996.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 996.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.700
CC 1099203910	DANIEL DAVID SANABRIA MERCHAN	01	00										X								0	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 366.921	$ 58.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 366.921	$ 14.700	6,960	$ 366.921	$ 25.600	(CCF10) COMFABOY	$ 366.921	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.800
CC 1102379523	NELSON JAVIER CALA MAYORGA	01	00	X																	0	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.100.000	$ 44.000	6,960	$ 1.100.000	$ 76.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.600
CC 1116618065	KATHERIN NATHALIA PEREZ WALTEROS	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 11257231	WILMER ANDRES CHITIVA GARCIA	01	00											X							0	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 146.667	$ 17.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 146.667	$ 0	0,000	$ 146.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 146.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.700
CC 11257231	WILMER ANDRES CHITIVA GARCIA	01	00		X								X								0	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.328.334	$ 372.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.328.334	$ 93.200	6,960	$ 2.328.334	$ 162.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.328.334	$ 93.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.100
CC 1129539351	DAVID EDUARDO ECHEVERRIA ESQUIVIA	01	00	X	X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 996.667	$ 159.500	(EPS010) EPS SURA	$ 996.667	$ 39.900	6,960	$ 996.667	$ 69.400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 15620636	FRANCISCO JAVIER PARADA DUARTE	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 15674525	JESUS MARIA GELIZ MARTINEZ	01	00											X							0	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 333.334	$ 40.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 333.334	$ 0	0,000	$ 333.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 333.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 15674525	JESUS MARIA GELIZ MARTINEZ	01	00										X								0	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.576.993	$ 412.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.576.993	$ 103.100	6,960	$ 2.576.993	$ 179.400	(CCF10) COMFABOY	$ 2.576.993	$ 103.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 798.000
CC 17849131	MANUEL DE JESUS NAVARRO JIMENEZ	01	00	X									X								0	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 193.587	$ 31.000	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S.	$ 193.587	$ 7.800	6,960	$ 193.587	$ 13.500	(CCF10) COMFABOY	$ 193.587	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 40034160	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.600.000	$ 1.972.000	(EPS010) EPS SURA	$ 11.600.000	$ 464.000	0,522	$ 11.600.000	$ 60.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 11.600.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.960.600
CC 4265531	WYLIAN FRANCISCO FONSECA PALACIOS	01	00												X						0	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 130.000	$ 20.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 130.000	$ 5.200	0,000	$ 130.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000
CC 4265531	WYLIAN FRANCISCO FONSECA PALACIOS	01	00		X								X								0	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.212.391	$ 194.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.212.391	$ 48.500	6,960	$ 1.212.391	$ 84.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.212.391	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.400
CC 74378161	NELSON ALBERTO QUINTANA PAEZ	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 75070859	EDISON MAYORQUIN VALENCIA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 79646319	ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.156.087	$ 345.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.156.087	$ 86.300	6,960	$ 2.156.087	$ 150.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.156.087	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.700
CC 79722440	MANUEL IGNACIO CASALLAS	01	00		X																0	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 60.000	$ 9.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 60.000	$ 2.400	6,960	$ 60.000	$ 4.200	(CCF10) COMFABOY	$ 60.000	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.600
CC 80743873	FRANCISCO JAVIER YAGUARA TAPIA	01	00											X							0	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.275.363	$ 153.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.275.363	$ 0	0,000	$ 1.275.363	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.275.363	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.100
CC 80743873	FRANCISCO JAVIER YAGUARA TAPIA	01	00										X								0	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 1.232.908	$ 197.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.232.908	$ 49.400	6,960	$ 1.232.908	$ 85.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.232.908	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.000
CC 85441061	JORGE ALBERTO URIBE DAZA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 96052198	LUIS CARLOS RINCON RAMIREZ	01	00	X	X																0	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 88164369	RAMON SALAZAR PARRA	01	00		X								X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.381.957	$ 221.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.381.957	$ 55.300	6,960	$ 1.381.957	$ 96.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.381.957	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.000
CC 9431436	WILMER LARA SILVA	01	00	X	X																0	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 86.667	$ 13.900	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 9657849	RAFAEL ARIAS GAITAN	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 3.600.000	$ 144.000	6,960	$ 3.600.000	$ 250.600	(CCF69) COMFACASANARE	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.114.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 86.084.439	$ 86.084.439	$ 86.084.439	$ 86.084.439	$ 13.794.000	$ 3.267.300	$ 4.541.100	$ 3.259.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.862.100	$ 37.500	$ 24.899.600

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CIVITEL INGENIEROS S.A.S identificado(a) con NIT 9000558780 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 606000438 desde el 27 de Septiembre de 2006, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 11 de Septiembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota