| | |
|---|---|
| Asunto: | **Acta de Autorización para Pago** |
| Fecha: | **19 de agosto de 2024** |
| N° de contrato: | INTV-2024-001 |
| Fecha de celebración: | 26 de octubre de 2023 |
| Fecha Acta de Inicio: | 13 de junio de 2024 |
| CDP N°: | 2723 del 14 de septiembre de 2023 |
| RP N°: | 124 del 06 de junio del 2024 |
| Objeto: | "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ" |
| Plazo inicial: | TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| Valor: | VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($26.553.546) M/CTE |
| Forma de pago: | El municipio pagará hasta el 90% del valor del contrato en pagos parciales proporcionales al avance del contrato de (obra e interventoría), previa presentación de los respectivos informes de ejecución y los siguientes documentos:<br>1. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.<br>2. Informe del contratista de las actividades realizadas<br>3. Facturación o documento equivalente.<br>4. Certificado a Satisfacción Del Supervisor.<br>5. Certificación Bancaria<br>El 10% corresponde al pago final el cual se realizará con la respectiva liquidación del contrato. |

| SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| PÓLIZAS INICIALES | |
| **Fecha de expedición de la Póliza Seguro de Cumplimiento Estatal No. 560 47 994000179559** | 11 de junio de 2024, Aseguradora Solidaria de Colombia. |
| **Fecha de aprobación de las pólizas** | 12 de junio de 2024 |
| PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO | |
| **Fecha de expedición de la Póliza Seguro de Responsabilidad Civil No. 560 47 994000179559 A-1** | 9 de julio de 2024, Aseguradora Solidaria de Colombia. |
| **Fecha de aprobación de las pólizas** | 19 de julio de 2024 |

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA** | |
|---|---|
| Contratista: | ENGINEERS S.A.S |
| NIT: | NIT: 900.297.930-4 |
| Representante Legal: | JESUS ROBERTO PENAGOS ROA |
| Identificación Representante Legal: | C.C. N°1.117.516.434 |

**CONSIDERACIONES:**

- Que el veintiuno (21) de mayo de 2024 se suscribió contrato de interventoría No. INTV-2024-001, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ".**
- Que la interventoría, remite el pago de la estampilla pro-universidad correspondiente al 0,5% del valor del contrato, por $ 112.0000 pesos del día doce (12) de junio de 2024.
- Que el veinte (20) de junio de 2024 se realizó la socialización del proyecto, realizando a su vez la conformación de la veeduría ciudadana integrada por:
  - CÉSAR AUGUSTO CABRERA RUEDA CC 1075284599
  - LUIS FELIPE OLIVEROS SEPÚLVEDA CC 1119213741
  - CHRISTIAN MAURICIO CABRERA HENAO CC 1077862609
- Que el contratista remite Póliza Seguro de Cumplimiento Estatal No 560 47 994000179559 Anexo: 0.
- Que el 13 de junio de 2024 se realiza la firma del acta de inicio, toda vez que el contratista remitió la documentación solicitada requerida previo inicio de obra y fue aprobada por la supervisión.

**Documentación soporte pago Parcial Nº 01**

- Informe de interventoría
- Acta de recibo parcial No. 01 debidamente firmada
- Registro fotográfico de la obra (Se encuentra en el informe de interventoría)
- Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda
- Bitácora de obra, el cual se encuentra presentado parcialmente en los anexos de la cuenta de cobro No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ
- Factura electrónica de venta
- Planillas de pago tipo E de seguridad social del personal de la obra mes de junio y julio de 2024.

**SEGURIDAD SOCIAL:**

| Liquidador | No. Planilla | No. Empleados | Periodo | Fecha de pago | Valor pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| Aportes en línea. | 9471351164 | 2 | 06/2024 | 15/08/2024 | $ 690.000 |
| Aportes en línea. | 9471320666 | 1 | 07/2024 | 14/08/2024 | $ 404,600 |
| Aportes en línea. | 9471177736 | 1 | 07/2024 | 15/08/2024 | $ 747,300 |

## DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL Nº 01

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ

| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | | | COBRADO PRESENTE ACTA | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | G | EJECUTADO | | A EJECUTAR | |
| N | CONCEPTO | MES BÁSICO | FM | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN | VALOR MES (A * B * C * D) | Nº DE MESES | TOTAL PARCIAL (E *F) | CANTIDAD (meses) | COSTO TOTAL | CANTIDAD (meses) | COSTO TOTAL |
| 1 | PERSONAL PARA LA SUPERVISION | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | $ 3.480.000,00 | 1,96 | 1 | 20% | $ 1.364.160 | 4 | $ 5.456.640,00 | 2,00 | $ 2.728.320,00 | 2,00 | $ 2.728.320,00 |
| 1.1.2 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 2.412.800,00 | 1,96 | 1 | 100% | $ 4.729.088 | 3 | $ 14.187.264,00 | 2,00 | $ 9.458.176,00 | 1,00 | $ 4.729.088,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | | $ 19.643.904,00 | | $ 12.186.496,00 | | $ 7.457.408,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | COSTOS DIRECTOS DE SUPERVISION | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Alquiler de oficina | | $ 500.000,00 | 1 | 100% | $ 500.000 | 3 | $ 1.500.000 | 2,00 | $ 1.000.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 |
| 2.1.2 | Servicios publicos (energia - acueducto) | | $ 210.000,00 | 1 | 100% | $ 210.000 | 3 | $ 630.000 | 2,00 | $ 420.000,00 | 1,00 | $ 210.000,00 |
| 2.1.3 | Utiles Oficina | | $ 110.000,00 | 1 | 100% | $ 110.000 | 3 | $ 330.000 | 2,00 | $ 220.000,00 | 1,00 | $ 110.000,00 |
| 2.1.4 | Fotocopias e impresiones | | $ 70.000,00 | 1 | 100% | $ 70.000 | 3 | $ 210.000 | 2,00 | $ 140.000,00 | 1,00 | $ 70.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | | $ 2.670.000,00 | | $ 1.780.000,00 | | $ 890.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR BASICO | $ 22.313.904,00 | $ 13.966.496,00 | $ 8.347.408,00 |
| IVA | $ 4.239.642,00 | $ 2.653.635,00 | $ 1.586.008,00 |
| TOTAL INTERVENTORIA | $ 26.553.546,00 | $ 16.620.131,00 | $ 9.933.416,00 |

NOTA: las actividades ejecutadas a la fecha representan un porcentaje de avance del 62,59% sobre el total del contrato.

**RESUMEN GENERAL DE AVANCE.**
**CUADRO DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA Nº COP-2023-025**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 26.553.546,00** |
| **VALOR ANTICIPO** | **$ 0,00** |
| **VALOR POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO** | **$ 0,00** |
| **VALOR DE ACTA PARCIAL 1 (62,59%)** | **$ 16.620.131,00** |
| **VALOR POR EJECUTAR** | **$ 9.933.416,00** |

El valor correspondiente al acta parcial 1 deberá provenir de:

| RUBRO | FUENTE DE FINANCIACIÒN | DENOMINACIÓN DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 00IL-4301-1604-2023-18592-0036 | CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ | Nación IL18592 | $ 28.079.202 |
| **VALOR TOTAL PRESUPUESTADO** | | | $ 28.079.202 |

La presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones de supervisor e interventor. Para constancia de lo anterior se firma a los diecinueve (19) días del mes del 2024

| **SUPERVISOR** |
|---|
| **MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA**<br>Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tic´s |

Nota: Se verificó que el cumplimiento de los requisitos para la realización del pago con respecto a lo establecido en el contrato.