eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO___X____ **CONVENIO _____**	NÚMERO:	CD-065-2024-INT		
	FECHA:	08	10	2024
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA C Y P S.A.S.			
NIT:	900.772.839-9			
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN FERNANDO CARMONA HERRERA			
C.C:	70.879.105			
VALOR [$]**:**	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 183.133.384.oo)			
PLAZO:	Tres (03) meses contados desde la suscripción del acta de inicio.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0252		
	SPGR	2424		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0269		
	SPGR	2724		
INTERVENTORÍA:	N/A			
NIT:	N/A			
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			
C.C:	N/A			

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de la Póliza de Cumplimiento Anexo 1, 65-44-101233695 del 10/10/2024 expedidas por la SEGUROS DEL ESTADO S.A

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Anexo 1, 65-44-101233695 del 16/10/2024	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** N/A
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE HISPANIA	**BENEFICIARIO:** N/A

	ACTA DE INICIO

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE HISPANIA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** N/A

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**
CUMPLIMIENTO GENERAL	$ 36.626.676,80	08/10/2024	10/07/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 36.626.676,80	08/10/2024	10/01/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 36.626.676,80	08/10/2024	10/01/2027

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida a través de la Gerencia general o del funcionario designado por la EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 18 de octubre de 2024.

3. Fijar como fecha de terminación el día 17 de enero de 2024.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 18 de octubre de 2024 por quienes intervinieron:

CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA Q.
Gerente EDUNA
Supervisor

JUAN FERNANDO CARMONA HERRERA
R/L CONSTRUCTORA C Y P S.A.S.
Contratista – Consultoría