ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-MT01
		Fecha: 16/08/2019
	MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 1

OBJETO: ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA EL DOMO DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA ARTES - IDARTES SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
La modalidad de Contratación no es adecuada	General	Externo	Planeación	Operacional	1	1	2	RIESGO BAJO	100%	0%	Para determinarla de forma adecuada se realiza el correspondiente estudio de mercado y análisis del sector
El valor del contrato no corresponde a precios de mercado, sin tener claro el marco de transpare ncia y equidad frente a los proponen tes.	Especifico	Externo	Planeación	Operacional	1	1	2	RIESGO BAJO	100%	0%	Para determinarla de forma adecuada se realiza el correspondiente estudio de mercado
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	General	Externa	Ejecución	Social o Político	3	1	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y que estén relacionadas con el objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.
Situaciones de calamidad pública u orden público que puedan perturbar o impedir la ejecución del contrato.	General	Externa	Ejecución	Social	3	1	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Durante la ejecución del contrato las partes deberán estar plenamente informadas de la situación de orden público y las medidas adoptadas por las autoridades del nivel distrital y nacional, con el fin de determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.

Comentado [DHT1]: Debido a la sugerencia, se incluyen riesgos correspondientes a la etapa de planeación.

Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual.	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	2	2	4	RIESGO BAJO	0%	100%	El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas demedir aspectos de la naturaleza, lo que le permite prever un plan de mitigación respecto de este riesgo.
Situaciones derivadas del comportamiento del mercado (fluctuación del precio, desabastecimiento y especulación del mercado).	General	Externo	Ejecución	Económico	1	2	3	RIESGO MEDIO	0%	100%	El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista, conocedor del mercado y las posibles fluctuaciones del mismo, tenga en cuenta las diferentes variables al momento de estructurar su propuesta y ejecutar el contrato.
Insuficiencia de materiales para la puesta en funcionamiento del Mobiliario especializado	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	3	7	10	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista deberá contar con insumos en excelente estado, que le permita cumplir con el objeto contractual, por lo que es importante que en caso de que estos fallen o se dañen, cuente coninsumos de repuesto o de reeemplazo de iguales o superiores caracteristicas a las solicitadas por la entidad, que no causen traumatismos en la ejecución del contrato.
Falla de los elementos necesarios parael desarrollo del objeto contractual.	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	4	5	9	RIEGO ALTO	0%	100%	El contratista deberá contar con los equipos para atenderlas posibles fallas que se puedan presentar durante el desarrollo del contrato.
Demoras en la entrega de los bienes debido a los tiempos de importación de los mismos	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	5	3	8	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias ante los organismos pertinentes, analizando las condiciones de tiempo y ejecución del contrato.

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Categoría	Valoración	1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Imposible	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

Proyecto: Juan Pablo Muñoz – Contratista SEC
Danna Herrera – Contratista SEC