Sotaquirá, 16 de octubre de 2024

PRAC
OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S

Arquitecto
JUAN ALEXANDER RUIZ MAYORGA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2024 DERIVADO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº MS-MC-029-2024, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ".

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIONAL Y PRÓRROGA DEL CONTRATO

Respetado Arquitecto.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito solicitar un adicional por un valor de **DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($17.076.420,40)**, y una prórroga del contrato por un término de **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Ante la revisión de las condiciones actuales del funcionamiento del alumbrado público del Municipio, se han encontrado diversos sectores que presentan un notable déficit en su mantenimiento, así como deficiencias técnicas en el equipamiento existente. Estas situaciones impactan directamente en el rendimiento del sistema, resultando en una iluminación inadecuada que contribuye al incremento de incidentes de seguridad. Para. De esta forma, para mejorar la operatividad del sistema, se hace necesario adicionar cantidades a algunos ítems contractuales, así como la creación de nuevos ítems que aborden las necesidades específicas detectadas.

Por otra parte, teniendo en cuenta que le quedan 2 días de ejecución al contrato, se hace necesaria la prórroga de tiempo que permita cumplir con el objeto contractual.

Al presente oficio se adjunta:

- Acta de modificación de cantidades

Sin otro particular,

PRAC OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901.023.297-8
R/L. YURANY CATHERINE APONTE DIAZ
c.c. No. 1.053.604.426 de Paipa
CONTRATISTA