	ALCALDIA SOTAQUIRA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS CONTRATOS DE OBRA SOLICITUD DE ADICIÓN Y / O PRÓRROGA FORMATO MSE-FR-19	CÓDIGO	MSE-FR-19		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	2

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOTAQUIRA — FECHA: 16 OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: PRAC OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. NIT. 901.023.297-8

ADICIÓN ☑ PRÓRROGA ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de adición o prórroga, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
   1.1. Avance físico ejecutado de la obra
   1.2. Valor actual del contrato.
   1.3. Valor facturado hasta la fecha.
   1.4. Valor anticipo
   1.5. Valor anticipo amortizado.
   1.6. Valor anticipo por amortizar.
   1.7. Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2. El interventor presentará las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato de obra, plenamente justificadas ante la administración.

3. El interventor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato de obra, estén plenamente justificadas ante la administración.

4. El Alcalde revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación del supervisor .

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. MS-MC-029-2024 (Número de contrato) DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Año de suscripción) OBRA ☑

OBJETO DEL CONTRATO

"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ"

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: TREINTA (30) DIAS HABILES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Día) (Mes) (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 (Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 35.488.157,90 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)
	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 35.488.157,90 (Indique el valor acumulado del contrato en números)

	ALCALDIA SOTAQUIRA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **CONTRATOS DE OBRA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y / O PRÓRROGA FORMATO MSE-FR-19**	CÓDIGO	MSE-FR-19		
		VERSION	2		
		PÁGINA	2	DE	2

CONTRATISTA PRAC OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. NIT. 901.023.297-8
(Escriba el nombre o razon social del contratista)

SUPERVISOR Arq. JUAN ALEXANDER RUIZ MAYORGA
(Escriba el nombre o razon social del Interventor del contrato)

B. OBJETO "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ"

El presente documento tiene por objeto solicitar al Alcalde Municipal de Sotaquira : **ADICIONAL Y PRORROGA** al contrato anteriormente citado de **$17.076.420,4 Y 15 DIAS HABILES**

(Indique en este espacio si es solicitud de adición o prórroga) (Indique el valor de la adición o el plazo de la prórroga solicitada)

C. AVANCE FÌSICO DEL CONTRATO DE OBRA

Hasta el **16/10/2024** (mes) (año) la obra presentaba un avance fisico ejecutado del **91%**
(Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real a la fecha de corte)

contra el avance programado del **90** %
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes de corte)

D. AVANCE FINANCIERO

Valor acumulado del contrato **35.488.157,90**

Valor facturado a **OCTUBRE** (mes) de **2024** (año) **$ -** Valor anticipo amortizado **0,00**

Saldo por ejecutar: - **$ 35.488.157,90** Valor anticipo por amortizar **0,00**

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISION SOBRE LA SOLICITUD

LA SUPERVISION DA CONCEPTO FAVORABLE PARA HACER LA ADICIONAL AL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Nota:

1. Para el caso de adiciòn se debe anexar el Acta de Modificación (Se adjunta)
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar la Reprogramación correspondiente cuando aplique. (N/A)

Firma

Representante Legal: YURANY CATHERINE APONTE DIAZ
Contratista PRAC OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S.
Matrícula No.

Firma
Nombre: JUAN ALEXANDER RUIZ MAYORGA
Representante Legal:
Supervisor
Matrícula No.

Firma:
Nombre: SALOMON BUITRAGO FONSECA
Vo. Bo. Alcalde Sotaquira
Matricula No.

Original : Archivo Gestión Contractual (Subdirección Administativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial