GUSTAVO TABARES A.
INGENIERIA Y CONSULTORIA

MC-10-2024-C010
Pereira, 26 de septiembre de 2024

Señor
ARQ LUIS ALEJANDRO MEDINA
SUPERVISOR
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA SA-MC-02-2024


Cordial saludo,

Por medio de la presente y de acuerdo con los comités de obra sostenidos previamente, nos permitimos presentar de manera formal la solicitud de adicion y prórroga para el contrato de obra SA-MC-02-2024, anexo los siguientes documentos:

1. SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. SA-MC-02-2024 REMITIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
2. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO CON LA INCLUSION DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA
3. APROBACIÓN DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO SA- MC-02-2024 POR PARTE DE INTERVENTORIA

Quedamos atentos a su respuesta y cualquier documentación adicional que pueda ser necesaria.

Atentamente,



GUSTAVO A. TABARES BURGOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATO MC-CONTRATO 2021-2023

AV LAS AMÉRICAS #93-20 (PEREIRA – RISARALDA)
CEL. 318 876 5932
CORREO: GTCONTRATOS09@GMAIL.COM