Lunes 01/01/2024
Día festivo, Sin Actividades
Clima = Seco, nublado.

Martes 02/01/2024
Sin Actividades, Viaje de maestro a Loreto para Trueque de Actividades.
Clima: Seco, Soleado.

Miercoles 03/01/2024
Actividades: para Lograr los acarreos de materiales a Comunidad de gurebe 3, Filtro Grueso dinamico y Cámara de gurebe 4 Se deben Realizar Actividades de Arreglo de Caminos, y Preparacion de lugares de Almacenamiento de materiales

Se inician actividades de Arreglo de caminos y Arreglo de Sitios (Excavaciones) para explanar lugares de Almacenamiento. Se debe arreglar 2 espacios de almacenamiento y dos tramos de Camino, el día de hoy Se inician Con los arreglos de Caminos

Personal: maestro de obra y 6 ayudantes distribuido en 2 frentes
Equipo: herramienta menor.
Clima = Lluvia fuerte 2 horas, Seco nublado Resto de días.

Jueves 04/01/2024

Actividades: Terminado de arreglo de Caminos e inicio de Terraceo de terreno para Almacenar materiales.

Personal: maestro de obra y 6 ayudantes en arreglo de Caminos y lugares para almacenamiento

Powered by CamScanner

Equipo = herramientas menores
Clima: Seco, nublado.

Viernes 05/01/2024

Actividad: Cargar, Riego e instalación de tubería de ½"
en el Sector de Lavaderos
Arreglo de lugares de acopio.
Apertura de Zanja para tubería de ½" o domiciliarias
en 35 Lotes

Equipo: herramienta menor.
Personal: 2 personas y maestro en instalación de tubería y
arreglo de Zanja.
2 personas en Arreglo de lugares
2 personas en apertura de Zanja
Clima = Seco, Soleado.

Sabado 06/01/2024

Actividad: Cargar, Riego e instalación de tubería de ½".
Apertura de Zanja para instalación de domiciliarias
en 73 Lotes

Personal = 3 ayudantes y maestro de obra en instalación de
tubería
3 ayudantes en apertura de Zanja
herramienta o Equipo: herramienta menor,
Clima: Seco Soleado

Powered by CamScanner

Domingo 07/01/2024
Sin Actividades
Clima = Seco, nublada

Lunes 08/01/2024
Sin Actividades, día festivo,
Clima = Seco, soleado.

martes 09/01/2024.
Actividades: distribuidos de paredes Exteriores de Tanque de almacenamiento, desarmado de Tableros e inicio de Excavación para Cajas de tanque.

Transporte de materiales a sitio de tanque de almacenamiento,
Apertura de Zanja para domiciliarias en el Sector el mesón en una longitud de 60 mts.

Personal: 2 Ayudantes + 1 oficial en tanque de almacenamiento
4 ayudantes en Excavación de Zanja para domiciliarias
maestro de obra en ambos frentes.

Equipo: herramienta menor.
Clima: Seco, Soleado.





Powered by CamScanner

Miercoles 10/01/2024
Actividades: Construcción de tableros para tanque de almacenamiento (Cajas), Excavación para Cajas, fundiacion de Soladas para dos Cajas.

Excavación para instalación de tubería en Sector de los Laureles, y en sector el mason en una longitud de 92 mts

Acarreo de materiales a tanque de Almacenamiento.

personal: 2 ayudantes y 2 oficiales en tanque, 1 ayudante en apertura de Zanja para domiciliarias.

herramienta: herramienta menor.
clima: Soleado, seco.

Jueves 11/01/2025
Actividades: Corte, figurado e instalacion de Acero de refuerzo para Cajas de Lavado y Salida de tanque, Con fundicion de 200 placas para estas dos Cajas, Construccion de tableros.

Transporte de material para Construccion de Cajas.

Apertura de Zanja en una Longitud de 60mts

personal: maestro de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes en Tanque el mason.
1 ayudantes en Excavación de Zanja en el sector el mason.
Equipo: herramienta menor
clima: Soleado, seco.

Viernes 12/01/2024

Actividades: fundición de Cajas de Registro y tapado y Caja de Soleado, junto con sus tapas, Excavación para Caja de entrada a tanque.

· Excavación para Zanja de domiciliarios en el Sector en el mesón en 60cmts, en Conglomerado y material rocoso.

Acarreo de materiales a tanque e inicio acarreo de materiales para filtro Grueso.


Personal: 3 ayudantes, maestros de obra y 2 oficiales en tanque de Almacenamiento.

· Excavación, con 3 Ayudantes, para domiciliarios.

Equipo: herramienta menor, Mezcladora y Vibrador.

Clima: Soleado, Seco.





Sabado 13/01/2024

Actividades: Acarreo de materiales para filtro grueso, Construcción de tableros, Construcion de Soleado, Gate, Figurado y Instalación de acero de refuerzo, Construccion de pared de Caja e inicio de tapadero.

Inicio de Excavaciones para filtro grueso en material Conglomerado y Rocoso.

Excavación para domiciliarios en Laureles, en Ramal desde 2 ½ Tubería. En .59 mts

Powered by CamScanner

Personal: oficial en Zanja, Con ayudante.
2 ayudantes en Excavación para filtro grueso.
3 ayudantes en Excavación para - Zanja Domiciliarios
herramienta: herramienta menor
Clima: Seco, Soleado.

Domingo 14/01/2024
36 actividades
clima: Seco, Soleado.


Lunes 15/01/2024
Actividades: fundición de Caja de entrada y tapas de tanque y esta misma Caja.

Excavación para Cámara de Aforo en terreno Conglomerado y en el fondo terreno duro, Rocoso.

Excavación para Domiciliara en una longitud de 70 mts, en el Sector el mison y en Lavalos parte más alta.

Personal: oficial y 2 ayudantes en Tanque, Con maestro de obra.
1 ayudantes y 1 oficial en Excavación para Cámara de Aforo.
3 ayudantes en Excavación para Zanja

herramienta: herramienta menor, Maxcladura para Concreto Vibrador.
Clima: Seco, Soleado.



Martes 16/01/2024

Actividades: Inicio de Excavación para Cámara de quiebre #3. en terreno Conglomerado y Rocoso, Además de arreglar el Sitio para descarga y Retorno de caballos de Carga.

Nivelación de terreno para Campo de acero, Corte y Figurado de acero de refuerzo, Construcción de tablero.

Apertura de Zanja para Tubería de Salida de filtro, Como Instalación de tubería de salida en 12 mts, Relleno y Compactación para Poder trabajar.

Apertura de Zanja para domiciliarias en una longitud de 70 mts. Acero de tablos para Cámara de acero

Personal: 1 oficial, 1 ayudante en Cámara de quiebre
1 oficial, 1 ayudante en Cámara de acero
1 ayudante en Excavación de zanja en Salida filtro.
2 ayudantes en Excavación para Domiciliarias.

Equipo: herramienta menor.

Clima: Seco, Soleado.

Miercoles 17/01/2024

Actividades: Excavación para Cámara de quiebre, esta tarea se dificulta Pues el terreno es muy inclinado y duro, presentando terreno Roco y Conglomerado. Se dejaron también acarreo tengue de almacenamiento para Mezclado, tablaros desde Cámara 2, y además de tacos para ataque y botadores, Así Como herramientas

figurado e instalación de Acero de refuerzo de Cámara de acero y Construcción de tableros para la misma

Apertura de Zanja en 36 mts. de 1/2"

Powered by CamScanner

Personal: 3 ayudantes, 1 oficial en Cámara de quiebre,
1 oficial y 1 ayudante en Cámara de aforo
2 ayudantes en apertura de Zanja.
maestro de obra Supervisando frentes.

Equipo: herramienta menor.
Equipo: herramienta menor.
Cama: Seco Soleado.

Jueves 18/01/2024
Actividades: Excavación en Cámara de quiebre, Acarreo de
Aforo de reforzado, Construcción de Solado, e instalación de
Aforo de refuerzo:

formaletas y abrazaderas de formaletas; Ademas del acarreo
y Construcción de tableros para mencionado tarea,

Acarreo de material para Concreto de Camara #03.
Apertura de Zanja en 60 mts en el Sector el Chapeton

Personal: 2 ayudantes y 1 oficial en cámara de quiebre.
1 ayudante y 1 oficial en Cámara de aforo
3 ayudantes en Excavacion de Zanja.

Equipo: herramienta menor
Cama: Seco, Soleado.





Powered by CamScanner

Viernes 19/01/2024

Actividades: fundición de Cámara de aforo y instalación de terreno para filtro grueso dinamico, por lo que se debe ámpliar Excavación.
Apertura de Rocas en instalación de tubería de 1/2"
Tarraleteo de Cámara de gaviones, lista para fundir mortana.

Personal: 2 Peones con maestro en instalación de tubería de 1/2", pegado y colocación de tapas, con Cargue, Pego de tubería con maestro de obra.

1 ayudante, 1 oficial en Camara de gaviones 3,
3 ayudantes, 1 oficial en Cámara de aforo
2 ayudantes con maestro de obra en instalación de tubería.

Equipo: Mezcladora para Concreto, Vibrador para Concreto, herramienta menor,

Clima: Soleado, Seco.

Sabado 20/01/2023

Actividades: fundición de Cámara de gaviones N°3.
Solado de filtro grueso, con nivelacion final en un terreno muy duro.
Se Recibe tubería y Accesorios en Sector Chipal, Tambien Cemento
Instalación de tubería de 1/2"

Personal: 3 ayudantes, 1 oficial en Cámara de gaviones.
1 ayudante, 1 oficial en filtro.
2 ayudantes e maestro en instalacion de tubería.

Equipo: Mezcladora para Concreto, Vibrador y herramienta menor.

Powered by CamScanner

Domingo 21/01/2024
Sin Actividades.
Clima: Seco, Soleado.

Lunes 22/01/2024
Actividades: Corte de acero, figurado de acero, e instalación por acero del muro en filtro dinámico

Tapeo para Cámara de quebra 3 y Excavacion para Caja de entrada a Valvulas del filtro dinámico.

Transporte de tubería desde el sector de chapel hasta el sector de el meson.

Personal: 1 ayudante y 1 oficial en filtro
1 ayudante y 1 oficial en Camara 3 y Caja de Valvula
4 ayudantes en Transporte de tuberias

Equipo: herramienta menor, Retroexcavadora + Cilindro.
Clima: Seco, Soleado.





Martes 23/01/2024
Actividades: Figurado, Corte e instalacion de acero de refuerzo para filtro. Incluye figurado de #2 para Viga de Cimento
Transporte de materiales.
Figurado de Acero para Caja de Valvula de entrada, y Encofrado de Tablero para esta Caja.

Powered by CamScanner

Instalación de tubería de 2½" en tramo de salida de filtro hasta conectar a la faltante, Relleno y Compactación de este trabajo.

Personal: 1 ayudante en Caja, con 1 oficial.
1 ayudante en filtro, con 1 oficial.
2 ayudantes en Cargue, Riego, instalacion, Relleno y Compactacion de terreno, Con maestro de obra.
Equipo: herramienta menor,
Clima: Seco, Soleado.

Miercoles 24/07/2024
Actividades: figurado, Instalación de acero Vertical y horizontal, Formaleteo de placa de filtro y Muros internos para instalacion de cinta impermeabilizante.

formaleteo de Cajo de Cabezas y Construcción de Solado.

Apertura de Zanja para domiciliarias en el Sector del Chipel. en una longitud de 86 mts

Personal: 2 oficiales en filtro y 2 ayudantes
2 ayudantes en apertura de Zanja Con maestro de obra.
Equipo: herramienta menor.
clima: Seco, Soleado.



Powered by CamScanner

Jueves 25/01/2024.
Actividades: fundición de placa de filtro, fundicion de Caja para Valvulas.

Apertura de Zanja en el Sector en el Chipal en una Longitud de 30 mts

Alarreo de materiales, filtro Grueso y en la fondo se Riega agua para buen Grado del Concreto.

Personal: 1 ayudantes y 2 albañiles en filtro grueso
2 ayudantes en Excavación de Zanja para domiciliarias.

Equipo: Mezcladora, Vibrador, herramienta menor.

Clima: Seco, Soleado.



Viernes 26/01/2024.

Actividades: Construccion de tablero para formaleta, desformaletado de placa, desformaletado de Caja de Valvulas, he inicio en la Colocación de tableros

Instalacion de tuberia de ½" p. en Laureles y el mesón.

Alarreo de materiales a filtro grueso
Excavación de Zanja para domiciliarias. en 50 mts
Personal: 2 ayudantes y 2 oficiales en filtro grueso, maestro y 2 ayudantes en Instalacion de tuberia para domiciliarias
2 personas Excavando Zanja.

Powered by CamScanner

Equipo: herramienta menor
Clima: Seco, nublado

Sabado 27/01/2024
Actividades: Terminado de Tumbado para muro de filtro grueso, colado para fundición.

Colocado e instalación de accesorios, Boquillas y desarenador.

Inicio de Excavación para Viaductos, Cargue de materiales hasta filtro grueso dinámico.

Personal: 2 ayudantes y 2 oficiales en filtro,
2 ayudantes en Excavación para Viaductos.
1 ayudante y maestro en instalación de accesorios.

Equipo: herramienta menor.
Clima: Seco, Soleado.

Domingo 28/01/2024
Sin Actividades
Clima: Seco, Soleado.

Lunes 29/01/2024
Actividades: fundición de muros de filtro grueso, organización de Tablero o Cimbra para Cámara de gravedad 4.

Instalación de Accesorios en Cámara de gravedad 3,
Instalación de tubería de 4" de Rebose en Cámara 1.
Terminado de apertura de Excavación para anclajes de Viaductos.

Powered by CamScanner

Personal: 5 ayudantes y 2 oficiales en fundación de Muros de filtro

3 ayudantes en Cámara de quebx 1 y Vradacto 2 Con maestro de obra.

Equipo: herramienta menor, Mezcladora de Concreto y Vibrador de Concreto.

Clima: Soleado, Seco.



Martes 30/01/2024

Actividades: desfumadeko de filtro Grueso, Arreglo de terreno con Excavacion para Construcción de Cajas de Lavado y Rebose de filtro,

figurado de Acero para Cámara 4 e inicio de Excavación para Cámara 4.

Instalacion de Aliasonas y fibera en desarenador para Bypas y Rebose y Lavado.

personal: 1 oficial y 2 ayudantes en Cámara 1.
1 oficial, 1 ayudante en filtro.
3 ayudantes y maestro en desarenador.

Equipo: herramienta menor.

Clima = Soleado, Seco.

Powered by CamScanner

Miercoles 31/01/2024

Actividades: Cargue de tableros, Acero y nivelación de terreno para Cámara de quiebre 4, Construccion de soladoo.

Corte, figurado e instalación de acero para Cajas de Rebose y fundicion de placa base Con Cinta de impermeabilizacion.

Cargue de materiales, e inicio de Excavación para Anclaje de Viaducto 3.

Instalacion de Accesorios Como Cullarines en chapel.

Personal: 1 oficial y 2 ayudantes en cámara 4
1 oficial y 2 ayudantes en Filtro
1 maestro y 1 ayudante en Instalacion de accesorios
1 ayudante en apertura de Excavacion para anclaje Viaducto 3.

Equipo: herramienta menor.
Clima: Seco; Soleado.

Powered by CamScanner