Equipo= herramienta menor,

Viernes 01/03/2024

Actividades: Arreglo de Caminos, Descapote de terreno y Explanación manual para acopio de materiales en Viaducto 5. Arreglo para transporte molar.

Personal= 4 ayudantes, Oficial de obra, maestro de obra en viaducto. 5

clima= Seco, Soleado,

Equipo= herramienta menor.

obs= Se inicia Arreglo de Caminos y de terreno para Poso elevado 6. para tubería de 1½"

Powered by CamScanner

Sabado 02/03/2024

Actividades: Arreglo de Camino y de terrenos para objetos de material en Viaducto 6, Rescapote de vegetacion en los Viaductos donde hay cultivos o en general, Siempre se procura no dañar matas disminuyendo siempre el impacto de las Actividades desarrolladas.

Personal: 4 ayudantes, oficial de obra, maestro de obra en viaducto 6.

clima: Seco, Soleado.

Equipo: herramienta menor.

Domingo 03/03/2024

S/n Actividades

clima: Seco, nublado.

Lunes 04/03/2024.


Actividades: Transporte de material a Viaducto 1, Inicio de Excavaciones preliminares en Viaducto 1, Se encuentra Terreno Rocoso, Roca + poco Conglomerado.

Personal: 3 ayudantes de obra en Excavaciones en Viaducto 1

clima: Seco mañana, lluvias el día tarde en Tiempo de 3 horas, Lluvias moderadas.

Equipo: herramienta menor.





Powered by CamScanner

martes 05/03/2024

Actividades: Transporte de materiales petreos a Viaducto 2 e inicio de transporte hasta Viaducto 2.

·Se termino de Realizar Excavaciones en terreno Roca suelta y Roca y Conglomerado en Viaducto 1.

Residente de obra, ayudante inspector de obra, Realizan medición de Ramal 1, Colocando estacas Cada 100 mts


Ramal 1 Km 1+225 Tobera 1 1/2 pie.

personal: 5 ayudantes en Excavación para Viaductos, Con oficial de obra y maestro de obra.

Inspector, Residente y 1 ayudante en medicion de Ramal 1.

clima: Sol, nublado,

Equipo: herramienta menor



Miercoles 06/03/2024

Actividades: Transporte de materiales a Viaducto 2, Inicio de Excavaciones en Conglomerado y terreno Roca suelta y Roca

Personal: 3 ayudantes en Excavaciones, Con oficial de obra

clima: Sol, Soleado.

Equipo: herramienta menor

Powered by CamScanner

Jueves 07/05/2024
Actividades: Se finaliza Excavación en Viaducto 2, Se inicia transporte de materiales a Viaducto 3, hasta Lugar de filtro grueso dinámico.

Personal: 3 ayudantes en Excavación, Con oficial de obra.
Clima: Seco, Soleado.
Equipo: herramienta menor.

Viernes 08/05/2024.
Actividades: Inicio Excavación en Viaducto 3 en terreno Conglomerado y Rocoso y Roca
Se Realiza transporte de materiales hasta filtro grueso y Con ayuda de Personas Se Realiza Vaciado desde el filtro hasta uno de los (2) Viaducto 3, en Losada.

Personal: 1 ayudante y oficial en Excavación y 3 Personas en transporte desde filtro hasta y de los anclajes.
Clima: Soleado, Seco.
Equipo: herramienta menor.

Se Realiza Visita del Señor inspector a Verificar las Excavaciones en el Sector el mirador, en Viaducto 3, Solicita Se Realicen Excavaciones hasta una profundidad adecuada, generando en la Roca Excavada un espacio adecuado para asentar y anclar en la futura fundación el Concreto al terreno.



Sabado 09/03/2024
Actividades. Excavaciones en anclajes para Viaducto 3.
Transporte de materiales desde Zanjas hasta filtro grueso dinamico, y transporte desde excavacion a hombro desde filtro a Viaducto 4.


Personal= 3 ayudantes en Excavacion para Viaducto 3,
2 ayudantes en alcance de materiales desde filtro a Viaducto 3.
Equipo= herramienta menor.
Clima: Seco, nublado.

Domingo 10/03/2024
Sin Actividades
clima= Seco, Soleado,

Lunes 11/03/2024.
Actividades: Excavacion en obra anclajes de Viaducto 4,
Se encuentra terreno primordialmente Rocoso y al final del dia se libro Cambiar lugar en uno de los Extremos porque se Consideró que no se encontraba en un lugar muy estable.
Transporte de materiales hasta Viaducto 4, transporte mular.

Actividades Personal: 3 ayudantes de obra, 1 oficial y maestro de obra en Viaducto 4.
Equipo = herramienta menor.
clima= Seco, Soleado.

martes 12/03/2024
Actividades: Excavación para anclajes de Viaducto 4, en Roca principalmente.
Transporte de material, molar, hasta Viaducto 4.
Transporte a hombro desde donde llega el Caballo, hasta un Extremo.
Personal: 2 ayudantes, 1 oficial en Excavación en Roca en Extremos para anclajes
2 ayudantes en Carga de material a un Extremo de paso directo.
Equipo: herramienta menor
Clima: Seco, nublado.



Miercoles 13/03/2024.
Actividades: Zanjeo Excavaciones para Viaducto 5, Cerca a Laureles, Se encuentra terreno Rocoso en Extremo Inicial.
Terreno Conglomerado, Rocoso y Roca en terreno Extremo de salida.
Transporte de material fracturado en Viaducto 4 pilas
Transporte a hombro de material en Viaducto 4.

Personal: 2 ayudantes en Viaducto 4.
2 ayudantes, 1 oficial, maestro de obra Viaducto 5.
Equipo: herramienta menor.
Clima: Seco, Soleado.

Powered by CamScanner

Jueves 14/03/2024.
Actividades: Terminado de Excavaciones en Viaducto 5, el Señor Gilberto nos solicito alzar un poco mas la estructura del Viaducto 5, pues habria presentado en ese lecho Crecientes fuertes que podrian afectar la estructura en un futuro, siendo así, se decide Excavar un terreno para anclaje un poco mas alto en Extremo de llegada.
Transporte de materiales hasta Viaducto 5.
Personal: 3 ayudantes en Excavacion, 1 oficial y maestro en Viaducto 5.
Equipo: herramienta menor.
Clima = Seco, Soleado.



Viernes 15/03/2024
Actividades: Excavaciones en Viaducto 6, en terreno Roceso y Conglomerado, Con aparicion de bolos grandes, Transporte de materiales a Viaducto 5, terminando, el inicio de Transporte a Viaducto 6.
Personal: 3 ayudantes, 1 oficial y maestro en Viaducto 6.
Equipo: herramienta menor
Clima = Seco, Soleado.

Sabado 16/03/2024
Actividades: Transporte de materiales, transporte molar a Viaducto 6 para dejar Todos los Viaductos Con el material necesario para sus fundaciones

Personal: 2 albañiles, 1 oficial y maestro de obra
Equipo: herramienta menor
clima: Seco, Soleada.