GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	1	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	X

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600017295	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		24/07/2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				31/07/2024	
OBJETO: : "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA DE OFICINA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PASAPORTES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				15752	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE		DELVERG S.A.S.	
		C.C. / NIT		811.000.113-6	
VALOR [$]:		INICIAL		Ciento cuarenta y cuatro millones doscientos veintiocho mil ochocientos pesos m/l ($144.228.800) IVA incluido del 19%	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL		Ciento cuarenta y cuatro millones doscientos veintiocho mil ochocientos pesos m/l ($144.228.800) IVA incluido del 19%	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO		INICIAL		Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 15 de diciembre de 2024.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				31/07/2024	30/09/2024
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A.	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				30/09/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO		NUMERO:		4500063268	
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		24/07/2024	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S):	ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	00%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	3975058-1
	No. DE ANEXO	16004203
	FECHA EXPEDICIÓN:	25/09/2024
	ASEGURADORA:	SURAMERICANA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	0972729-0
	No. DE ANEXO	14039015
	FECHA EXPEDICIÓN:	25/09/2024
	ASEGURADORA:	SURAMERICANA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento del Contrato	31	03	2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o servicio	01	10	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	01	10	2027
Responsabilidad civil extracontractual	01	10	2024

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato No.4600017295 de 2024 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA DE OFICINA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PASAPORTES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

- El contratista DELVERG S.A.S. realiza entrega de actividad al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS quien recibe el objeto del contrato No. 4600017295, correspondientes a:

  - PANELERIA MEDIA ALTURA DE h=1,60m
  - PANELERÍA FALDÓN CON ZÓCALO, medidas 710mm (71cm) de alto x 1,200mm (1,20m) de largo por cada puesto de trabajo (tipo cubre piernas)
  - POSTES EXTREMOS PARA CABLEADO ELECTRICO, VOZ Y DATOS h=3,50m

- Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones del contrato principal.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 16/10/2024

ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA
Supervisor
Secretaría de Suministros y Servicios

MARTIN ARLEY LONDOÑO PEREZ
DELVERG SAS - CONTRATISTA