Anexo 6
Registro fotográfico

ACTIVIDADES DE APERTURA

Para el mes de AGOSTO 2024 se realizan las siguientes aperturas en la localidad de Sumapaz. Para este periodo se realizan la programación de las siguientes visitas.



Fecha: 13/08/2024 Apertura **MVR 39** Beneficiaria: Ilma Román Romero.





Fecha:13/08/2024 Apertura **MVR 44** Beneficiaria: María del Carmen Ríos Gómez.



Fecha: 22/08/2024 Apertura **MVR 26** Beneficiario: José Floriberto Gutiérrez Penagos.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOS AGOSTO

Para el mes de AGOSTO 2024 se realizan los siguientes seguimientos en la localidad de Sumapaz. Para este periodo se acompañó las siguientes visitas.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">MVR11: Preentrega vivienda y toma de medidas.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">MVR43: Dos trabajadores, se iniciaron actividades el día de hoy , estuco y estructura para cieloraso, no se pudo dejar nota en bitácora porque la beneficiaria no estaba y tenía la bitácora guardada.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">MVR48: Dos trabajadores, inicio de actividades el día de hoy, actividades pañete en habitaciones.</td>
</tr>
</table>





MVR38: El personal se retiró el día de ayer debido a que requieren de una planta eléctrica para las actividades de cubierta, solo pintaron los perfiles.





MVR36: Esta vivienda inició actividades el jueves de la semana pasada, ya está en 90% de ejecución, 2 trabajadores.





MVR43: Continuación de actividades de estuco paneles e instalación de estructura cieloraso.





MVR09: Actividades módulo de cocina, no se realizaron observaciones.





MVR01: Actividades terminadas, está pendiente solo instalar puertas y ventanas las cuales están en el sitio, se realizó preentrega y toma de medidas.






MVR14: Actividades de pañete, pintura y cambio de cubierta, se encuentra en un 70%, se tomaron medidas**.**





MVR17: Actividades modulo de habitación en un 80% falta enchape piso , cubierta , cielo raso y pintura





MVR24: Actividades terminadas modulo cocina, se realiza preentrega, vivienda





MVR38: Actividades terminadas, toma de medidas y preentrega.





MVR48: Actividades terminadas, toma de medidas y preentrega





MVR43: Actividades terminadas, toma de medidas y preentrega





MVR39: Actividades de pintura, falta emboquillado, instalación de aparatos sanitarios, granitos de puertas y resanes de pañete, se hizo toma de medidas.





MVR36: Actividades terminadas, toma de medidas y preentrega.





MVR42: Actividades de pinturas e instalación de canales, se realiza toma de medidas y preentrega.





MVR44: Actividades terminadas, toma de medidas y preentrega.





MVR45: Actividades de pañete, instalación de cubierta, pintura y enchape piso.





MVR41: Inicio de actividades.





MVR35: Enchape baño, enchape pisos habitaciones, pintura.





MVR46: Instalación cubierta.





MVR40: Actividades de pañete, redes eléctricas, cubierta.





MVR33: Actividades de pañete y alistado de pisos.





MVR41: Cuchillas en mampostería.





MVR35: Actividades de enchape pisos, enchape cocina, cieloraso pasillo y pintura habitaciones.





MVR41: Instalación perfiles metálicos para cubierta.





MVR_10 fundida de placa de contrapiso y columnas





MVR_30 fundida de placa de contrapiso y columnas





MVR_31 fundida de placa de contrapiso y columnas





MVR_31 fundida de placa de contrapiso y columnas





MVR_09 fundida de placa de contrapiso y columnas





MVR_17 fundida de placa de contrapiso y columnas





MVR_24 fundida de placa de contrapiso y columnas

PRUEBAS/ENSAYOS DE LABORATORIO





MVR_09 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto
Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo





MVR_17 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto
Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo





MVR_24 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto
Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo

ACTIVIDADES DE ENTREGA

Para el mes de AGOSTO 2024 se realizan las siguientes entregas en la localidad de Sumapaz. Para este periodo se realizan la programación de las siguientes visitas.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Fecha: 01/08/2024 Entrega No.30 MVR 23
Beneficiario: Nilson López.</td>
<td>Fecha: 01/08/2024 Entrega No.31 MVR 22
Beneficiario: Rodrigo Hilarión Romero Recibe: Darío Romero.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Fecha: 01/08/2024 Entrega No.32 MVR 15
Beneficiario: Cesar Almenjo Pineda. Recibe: Ana Dilma Pineda.</td>
<td>Fecha: 08/08/2024 Entrega No.33 MVR 11
Beneficiario: Isidro Parada.</td>
</tr>
</table>

	
Fecha: 08/08/2024 Entrega No.34 **MVR 25** Beneficiario: María Gisela Ramírez.	Fecha: 12/08/2024 Entrega No.35 **MVR 10** Beneficiario: Juan Carlos García.
	
Fecha: 12/08/2024 Entrega No. 36 **MVR 30** Beneficiario: Jose Genaldo.	Fecha: 12/08/2024 Entrega No. 37 **MVR 08** Beneficiario: Isnardo Villabona.
	
Fecha:12/08/2024 Entrega No.38 **MVR 32** Beneficiaria: Ubaldina Robayo.	Fecha: 12/08/2024 Entrega No.39 **MVR 31** Beneficiaria: Jessica Tatiana Morales.

	
Fecha: 13/08/2024 Entrega No.40 **MVR 55** Beneficiario: José Bercelio Meneses Vergara.	Fecha: 22/08/2024 2024 Entrega No.41 **MVR 01** Beneficiario: Carlos Alfredo Amaya Beltrán.
	
Fecha: 22/08/2024 Entrega No.42 **MVR 09** Beneficiaria: Dora Elsa Morales Dimate.	Fecha: 22/08/2024 Entrega No.43 **MVR 17** Beneficiario: José Gilberto Cifuentes González.
	
Fecha: 22/08/2024 Entrega No.44 **MVR 24** Beneficiario: Alezander Baquero Castellanos.	Fecha: 29/08/2024 Entrega No. 45 **MVR36** Beneficiario: Elibardo Huérfano Pabón.

	
Fecha: 29/08/2024 Entrega No. 46 **MVR 42** Beneficiario: Ana Adelina Chíngate Díaz.	Fecha: 29/08/2024 Entrega No.47 **MVR 44** Beneficiaria: María del Carmen Ríos Gómez.
	
Fecha: 29/08/2024 Entrega N.48 **MVR 14** Beneficiario: Flor Alicia González González.	Fecha: 30/08/2024 Entrega N° 49 **MVR 38** Beneficiaria: Diana Marcela Pardo.
	
Fecha: 30/08/2024 Entrega N° 50 **MVR 39** Beneficiaria: Ilma Román Romero.	Fecha: 30/08/2024 Entrega N° 51 **MVR 43** Beneficiaria: Luz Mary Valbuena Vergara.



Fecha: 30/08/2024 Entrega N° 52 **MVR 48** Beneficiario: Luis Fernando Ospina Valencia.