ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

N	[Numerar consecutivamente empezando	1	2
Clase	[General/Específico]	General	General
Fuente	[Interno/Externo]	Externo	Externo
Etapa	[Planeación/Selección/Contratación/Ejec	Ejecución	Ejecución
Tipo	[Económico/ Social o político/	Social-Político	REgulatorio
Descripción	[Describir el Riesgo]	Protestas sociales de personas al margen de la ley	Modificación de las normas tributarias en el país
Consecuencia de la ocurrencia del evento	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo	Se afecta el valor convenido en el contrato
Probabilidad	[1/2/3/4/5]	2	1
Impacto	[1/2/3/4/5]	2	1
Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	4	2
Categoría	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Tratamiento/Control a ser implementado	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	[1/2/3/4/5]	1	1
Impacto	[1/2/3/4/5]	1	1
Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	2	2
Categoría	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del	[Si/No]	No	No
Responsable por implementar el	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Ya implementada
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Ya implementada
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Verificación del funcionamiento de la herramienta
Monitoreo y revisión — Periodicidad	[Definir la periodicidad del monitoreo]	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Bimensual

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos	Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta a tiempo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto	Pago de la cuenta	A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello	Una vez culmine el contrato
4	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades	No prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Suspensión del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso
5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Intermitencia o no prestación del servicio	1	1	2	Bajo	Contratista	Suspensión del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Entidad Estatal	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso