1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	Cuarto (04)
FECHA:	21 de octubre de 2024
CONTRATO Nº	0361 de 2024
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ASESORAMIENTO Y/O APOYO EN EL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO, ASI COMO EN LA ACCIÓN CLIMATICA
CONTRATANTE:	Corporación Autónoma Regional del Atlántico
CONTRATISTA:	Verónica Rosario Arismendi Sánchez
CUANTIA:	$30.000.000
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	168 del 28 de mayo de 2024
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	635 del 19 de junio de 2024
FECHA DEL CONTRATO:	14 de junio de 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	Seis (6) meses
FECHA ACTA DE INICIO:	20 de junio de 2024
PERIODO:	Desde el 20 de Septiembre de 2024 hasta el 19 de Octubre de 2024
SUPERVISOR:	Javier Restrepo Vieco
DEPENDENCIA:	Dirección General

1.1 Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance contrato inicial	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
1	Apoyar y acompañar técnicamente en la estructuración y seguimiento de los proyectos presentados por la Subdirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo en las distintas convocatorias en las que participe la CRA.	67%	**SOLICITUD DE REVISIÓN DE EVALUACIÓN – PROYECTO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y RESILIENCIA CLIMÁTICA EN LA CIÉNAGA DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO:** La contratista apoyó en la formulación, revisión y ajuste de la reclamación presentada en el marco de la Convocatoria **5. Convocatoria para el ordenamiento Alrededor del agua.**

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance contrato inicial	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
2	Mantener actualizada la base de datos de los proyectos que presente la CRA y hacer seguimiento al estado de los mismos	67%	Apoyó en el mantenimiento y actualizacion de la base de datos compartida en linea, creada y mantenida. 10 proyectos presentados (SGR, CTeI, Coca Cola, USAID) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Os2z56EyMxghfGOadYGX2eDhsHH0pofaUxReOUIGqq4/edit?usp=sharing)
3	Apoyar y acompañar técnicamente en la presentación de proyectos a convocatorias, revisión de términos de referencia, pertinencia y evaluación de proyectos a ser presentados por la CRA.	67%	Apoyo en la atención de los comentarios de USAID en el proyecto: **PNA-RFP-PJ-006**
4	Apoyar y participar activamente y/o realizar acompañamiento en cada una de las reuniones o comités que le sean asignados.	67%	Asistencia a reuniones de área: • 23/09/2024 – Catedra Europa. • 25/09/2024 – Mesa Departamental de Cambio Climatico • 29/09/2024 – Catedra Europa
5	Realizar las demás actividades encomendadas por el asesor de despacho o el supervisor del contrato de manera oportuna y eficiente.	67%	• Revisión y atención ORFEO • Apoyo participación de la C.R.A. en COP16 y eventos PRECOP. • Seguimiento periódico a compromisos del área y del supervisor.

2. PORCENTAJE DE EJECUCION

Actualmente el contrato se encuentra en un 67% de ejecución del contrato.

OBSERVACIONES



VERONICA ARISMENDI SANCHEZ
Contratista