ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No. 453 DE AGOSTO DE 2024

FECHA	07	DE	OCTUBRE	DE	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
NÚMERO:	**453**	**DE**	**21** de **AGOSTO** de **2024**
CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA RETROEXCAVADORA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA			
CONTRATISTA:	LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA		
NIT:	N/A		
REP. LEGAL:	N/A		
C.C:	65.706.896 DE ESPINAL.		
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($35.957.250,00) M/CTE.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
CDP:	2024000706 del 16 de JULIO del 2024		
RP:	2024000878 del 21 de AGOSTO del 2024		
FECHA DE INICIO:	22 DE AGOSTO DE 2024		
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	21 DE OCTUBRE DE 2024		

CONSIDERANDO:

Que entre la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESPINAL** y **LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA** identificado con cedula de ciudadanía N° 65.706.896 se celebró el Cntrato No. **453 - 2024**, cuyo objeto es "**CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA RETROEXCAVADORA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA**" por un valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($35.957.250,00) M/CTE** y un plazo de ejecución de dos (02) meses.

- Que el Registro Presupuestal **2024000878** fue expedido el **21** de **Agosto** del **2024**, el contrato fue suscrito por las partes el (**22** de **AGOSTO** del **2024**), por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No. 453 DE AGOSTO DE 2024

- Que, de acuerdo con la cláusula **SEXTA** plazo: El plazo de ejecución de las actividades propias del objeto que se pretende adelantar será **DOS (02) MESES CALENDARIO,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización.

- Que el contratista realizo las actividades en el periodo de **VEINTIDOS (22) de AGOSTO de 2024** al **VEINTE (20) de SEPTIEMBRE de 2024**, razón por la cual se da terminación el día **VEINTE (20) de SEPTIEMBRE de 2024**.

- Que una vez revisadas las actividades realizadas se firma el recibido a satisfacción por parte del supervisor y se procederá con el trámite de acta de pago como lo indica el contrato, como también dar cumplimiento a todos los requisitos para pago consagrados dentro del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **SIETE (07)** de Octubre de 2024.

POR EL MUNICIPIO;

RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura
Supervisor

POR EL CONTRATISTA

LILIANA MARCELA ESGUERRA
C.C. 65.706.896 DE ESPINAL
CONTRATISTA

Proyectó: Ing. Maira Alejandra Rojas Barrios/ Contratista de la Dirección Administrativa De Infraestructura
Revisó: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/ Director Administrativa de Infraestructura
Proyectó: Arq. Juan Felipe Lozano Barón/ secretario de Planeación, infraestructura y Medio Ambiente