PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE RECIBO FINAL**	

ACTA No. 3 - 16 de octubre del 2024

MODALIDAD	:	MÍNIMA CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
NUMERO CONTRATO	:	0590
PROCESO		MA-MC-SI-044-2024
OBJETO	:	ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRÍO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR	:	$35.579.309,00 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$.00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$35.579.309,00 M/CTE
CONTRATISTA	:	KML GROUP S.A.S
NIT	:	901562085-5
PLAZO	:	Quince (15) Días
FECHA INICIO	:	2024-09-16
FECHA TERMINACION	:	2024-09-30 ACTUAL: 2024-09-30

En el Municipio de Aguazul Casanare a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2024, se reunieron BERNARDO MANUEL ROMEOR BENITEZ en calidad de representante legal de la empresa contratista KML GROUP S.A.S, y JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ,en su calidad de supervisor, con el fin de constatar el estado de las actividades objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte de la supervisión las obras ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el día treinta (30) de septiembre del 2024, según acta de terminación del contrato.

A. EJECUCION DE CONTRATO (BIENES/OBRA/SERVICIOS)

B/S	CANT.	ESPECIFICACION	VALOR TOTAL
Bienes	1	ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRÍO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	$35.579.309,00

Anexo: Certificado de cantidades de obra

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION (según corresponda)

N.A

DOCUMENTOS QUE ENTREGA

Detalle los documentos que anexa y son parte integral de la ejecución del contrato (planos, documentos técnicos, manuales de operación, otros)

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	No. DE COPIAS	MEDIO FISICO	MEDIO DIGITAL
Informe técnico	1	Informe técnico de recibo final en relación con la ejecución total de las actividades del contrato	1	x	x
Certificado de cantidades de obra	1	Documento en el cual el contratista de obra y supervisión certifican y avalan las cantidades totales ejecutadas	1	x	x
Balance de cantidades ejecutadas	1	Documento que detalla el presupuesto o balance final del contrato	1	x	x

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL

TIPO_NOVEDAD	NOMBRE_NOVEDAD	NO_NOVEDAD	FECHA_NOVEDAD	FECHA_INICIAL	FECHA_FINAL	VALOR
ACI	ACTA DE INICIO	1	16/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	35.579.309,00
ACF	TERMINACIÓN	2	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	.00
ARE	ACTA DE RECIBO FINAL	3	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	.00

Se tramitaron las actas descritas en la tabla anterior correspondientes a la ejecución del contrato en mención, por un valor de $0

C. POLIZAS

El contratista actualizará el amparo de estabilidad y calidad de la obra con la presente acta de recibo final de obra y los demás amparos de acuerdo a la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – GARANTIAS.

D. ESTADO GENERAL DEL BIEN O SERVICIO

Una vez realizada la inspección total del bien o servicio, se constató que a la fecha los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva del bien o servicio ejecutado a la interventoría y esta lo recibe.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas, de conformidad con lo establecido en el contrato.

OBSERVACIONES:

El recibo de los bienes o servicios terminados no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Se deja constancia que se revisará la documentación presentada en el informe para posteriormente emitir las respectivas observaciones y aprobar para suscribir acta de liquidación.

[OBSERVACIONES]

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el dieciséis (16) días del mes de octubre del 2024.

BERNARDO MANUEL ROMERO BENITEZ
R/L KML GROUP S.A.S
Contratista.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Supervisor(a)

ZORANGIE LORENA PEDRAZA TORRES
Profesional contratado SIA
Apoyo a la Supervisión

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista

Contrato No:	590	De:	2024

Fecha:	16	10	2024

La empresa KML GROUP S.A.S R/L Bernardo Manuel Romero Benitez, como CONTRATISTA con Nit. No. 901.562.085-5, Certifico que de acuerdo a las funciones propias del contratista y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de compraventa No. 0590 de 2024 cuyo objeto corresponde a "ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRÍO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.". Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por el contratista. La calidad de estas cantidades se encuentra enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL RECIBO FINAL

EJECUTADO RECIBO FINAL						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**Vr. UNIT CON IVA**	**CANT.**	**VALOR**	
101	Mezcla Asfáltica En Frio	Bolsa de 25 Kilos ó 50 Libras	$ 74,161.99	394.00	$	29,219,824.00
102	Vibrocompactador tipo rana Motor Diesel de 10 HP	Und	$ 4,508,219.80	1.00	$	4,508,220.00
103	Señal de tráfico (Obreros en la Via)	Und	$ 480,658.85	2.00	$	961,318.00
104	Cono vial PVC 70 Cm, con 2 dos cintas reflectivas	Und	$ 91,700.21	8.00	$	733,602.00
105	Paleta vial pare y siga	Und	$ 78,172.29	2.00	$	156,345.00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$	35,579,309.00
				VALOR TOTAL (AJUSTADO AL PESO)	$	35,579,309.00

Las cantidades aquí expresadas son el resultado de las memorias de cálculo, que hacen parte integral del Acta No. 3 De Recibo Final y obedecen a las mediciones en campo realizadas por el grupo de profesionales de la obra.

Como conclusión, a lo aquí certificado , el presente contratista asume la responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria o aquella que se llegare a generar sobre cualquier hallazgo e investigación que hagan los organismos de control a la información expresada en el presente documento.

N/A
R/L Interventor

Bernardo Manuel Romero Benitez
R/L - Contratista de Obra

Alcaldía de Aguazul

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja No.		DE	
16	Octubre		2024
DD	MM		AA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0590- 2024

ANEXO AL ACTA No 3 ***DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0590 DEL 2024***

CONTRATO OBRA P. No. 590 (Número de contrato) **DEL** 2024 (Año de suscripción) **OBJETO DEL CONTRATO :** ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRÍO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Quince (15) días
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/09/2024 (Dia - Mes - Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 30/09/2024 (Dia - Mes - Año)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO: 30 (Día) DE Septiembre (Mes) DEL 2024 (Año)
VALOR DEL CONTRATO: $ 35.579.309,00 (indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA KML GROUP S.A.S - R/L BERNARDO MANUEL ROMERO BENITEZ **SUPERVISOR- EL MUNICIPIO** JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR N.A

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CANTIDADES FINALES RECIBIDAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	Vr. UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
100	**Insumos A Adquirir Para El Mantenimiento Y Reparación De La Malla Vial Urbana**			**Subtotal con IVA**	**$ 35.579.309,00**		**$ 35.579.309,00**
101	Mezcla Asfáltica En Frio	25 Kilos ó	394,00	$ 74.161,99	$ 29.219.824,00	394,00	$ 29.219.824,00
102	Vibrocompactador tipo rana Motor Diesel de 10 HP	Und	1,00	$ 4.508.219,80	$ 4.508.220,00	1,00	$ 4.508.220,00
103	Señal de tráfico (Obreros en la Via)	Und	2,00	$ 480.658,85	$ 961.318,00	2,00	$ 961.318,00
104	Cono vial PVC 70 Cm, con 2 dos cintas reflectivas	Und	8,00	$ 91.700,21	$ 733.602,00	8,00	$ 733.602,00
105	Paleta vial pare y siga	Und	2,00	$ 78.172,29	$ 156.345,00	2,00	$ 156.345,00

VALOR TOTAL DE LA OBRA INCLUYE A.I.U.(32.5%)	$ 35.579.309,00		**$ 35.579.309,00**
AJUSTE AL PESO	$ 0,00		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA	$ 35.579.309,00		$ 35.579.309,00
SALDO POR MAYORES O MENORES CANTIDADES : (A FAVOR DEL MUNICIPIO)	$ -		$ -
TOTAL DE OBRA :	**$ 35.579.309,00**		**$ 35.579.309,00**

RESUMEN BALANCE FINANCIERO:			%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	35.579.309,00	100,00%
VALOR ADICIONAES	$	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	35.579.309,00	100,00%
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	$	35.579.309,00	100,00%
SALDO POR MAYORES O MENORES CANTIDADES : (A FAVOR DEL MUNICIPIO)	$	-	0,00%
SALDO POR FACTURAR DEL CONTRATO	$	35.579.309,00	100,00%

NOTAS:
El pago de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el Contrato.

Para constancia de lo anterior, firman el presente anexo al acta de Recibo Final de Obra; los que en el intervinieron a los 16 (Día) días del mes Octubre (Mes en que se firma) de 2024 (Año), bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

Firma
Nombre **KML GROUP S.A.S - R/L BERNARDO MANUEL ROMERO BENITEZ**
Cargo CONTRATISTA

Firma
Nombre **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**
Cargo SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

1era Copia Interventor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato

FORMATO MA-C-06

PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICOS

Alcaldía de Aguazul

ACTA DE RECIBO/ENTREGA DE BIENES

Código: A-GRF-F-01 Versión: 01

Vigente: Resolución No. 071 del 27 de febrero del 2023

Contrato No: 590 De: 2024

ACTA DE: FINAL: X PARCIAL: Fecha: 27 9 2024

NATURALEZA DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO

OBJETO: "ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

En las instalaciones del Almacén Municipal se reunieron, LUZ CENELIA VEGA ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía N° 46.368.410 expedida en SOGAMOSO Técnico Administrativo, Código367 Grado02 nombrado mediante decreto 6 de ene-07 de 2020 y el CONTRATISTA KML GROUP S.A.S, NIT 901562085, R/L. BERNARDO MANUEL ROMERO BENITEZ identificado (a) con cédula de ciudadanía 73.213.778 expedida en CARTAGENA con el fin de RECIBIR por parte del almacenista los elementos relacionados a continuación:

ITEM	CANT.	UND	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT. IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	394	BOLSA	Mezcla Asfáltica En Frio	Mezcla Asfáltica En Frio,Bolsa de 25 kilos o 50 libras	$ 74.161,99	$ 29.219.823,98
2	1	UND	Vibro compactador tipo rana	Vibro compactador tipo rana Motor Diesel de 10 HP	$ 4.508.219,85	$ 4.508.220,00
3	2	UND	Señal de tráfico	Señal de tráfico (Obreros en la Vía)	$ 480.659	$ 961.318,00
4	8	UND	Cono vial PVC 70 cm.	Cono vial PVC 70 cm, con 2 dos cintas reflectivas	$ 91.700,30	$ 733.602,40
5	2	UND	Paleta vial pare y siga	Paleta vial pare y siga	$ 78.172	$ 156.345,00
					TOTAL	$ 35.579.309,38

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE

OBSERVACIÓN:

Con la firma de la presente acta, el Almacén Municipal de Aguazul y (el/la) supervisor (a) manifiesta que el contratista, cumplió con la calidad y obligaciones adquiridas en cuanto al ( ). Así mismo declarándose las partes a PAZ Y SALVO.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

QUIEN RECIBE

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
Técnico Administrativo, Código367 Grado02
Almacenista Municipal

DIEGO JAVIER NIÑO FONSECA
Código 472 Grado 03
Ayudante Almacen

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Interventor o Supervisor

QUIEN ENTREGA

KML GROUP S.A.S
BERNARDO MANUEL ROMERO BENITEZ
Representante Legal

Verificó Especificaciones Técnicas

Proyectó:

MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
AGUAZUL – CASANARE

No. 202400110

ZDR - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR(ES): KML GROUP S.A.S	**NIT/C.C:** 901562085
MOD. SELECCIÓN: 33 - MINIMA CUANTIA	**FECHA ENTRADA:** 2024-09-27
DOC. SOPORTE:	**FECHA DOC:** 2024-09-27
No RP: 202401057	**TEL:** 3105328240
DIR: CALLE 8 No 6A -03	**Objeto:** CTO 590-2024 ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRIO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CÓDIGO	NOMBRE	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% Iva	TOTAL
0213030009	VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA MOTOR DISEL DE 10 HP	15614	1	4.508.220,00		4.508.220,00

COMPRA TOTAL	4.508.220,00
IVA	0,00
NETO A PAGAR	4.508.220,00

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
ALMACENISTA

KML GROUP S.A.S
PROVEEDOR

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
AGUAZUL – CASANARE

No. 202400109

ZDR - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR(ES): KML GROUP S.A.S	**NIT/C.C:** 901562085
MOD. SELECCIÓN:	**FECHA ENTRADA:** 2024-09-27
DOC. SOPORTE:	**FECHA DOC:** 2024-09-27
No RP:	**TEL:** 3105328240
DIR: CALLE 8 No 6A -03	**Objeto:** CTO 590-2024 ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRIO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CÓDIGO	NOMBRE	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% Iva	TOTAL
0975100005	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		394	74.162,00		29.219.828,00
0975100006	SEÑAL DE TRAFICO		2	480.659,00		961.318,00
0975100007	CONO VIAL PVC		8	91.700,00		733.600,00
0975100008	PALETA VIAL PARE Y SIGA		2	78.171,50		156.343,00

COMPRA TOTAL	31.071.089,00
IVA	0,00
NETO A PAGAR	31.071.089,00

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
ALMACENISTA

KML GROUP S.A.S
PROVEEDOR

SUPERVISOR