Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6730931
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/09/2024 8:26:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6730931
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIMERO TU CASA EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS, Lote 1
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	7 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	CO1.PCCNTR.6767811
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(21/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/05/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/08/2025 11:57:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO HJ&E

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 9018678551

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO HJ&E			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *hector jaime giraldo jaramillo* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2024 2:37:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge William Ruiz Ospina* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2024 11:10:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6730931_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Cumplimiento del contrato		
	☑ Pago de salarios		
	☑ Estabilidad y calidad de la obra		
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No		
	☑No. de SMMLV	400	
Fecha límite para entrega de garantías:	24 días de tiempo transcurrido *(27/09/2024 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	9 horas de tiempo transcurrido *(21/10/2024 10:27:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTÍAS DEL CONTRATO.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTÍAS DEL CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15447105	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.411.605.158,20 COP	SEGUROS MUNDIAL	21/05/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15445193	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	520.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	21/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15109703	Seriedad de la oferta	-	450.925.674,00 COP	-	21 días para terminar *(12/11/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6730931
Proveedor CONSORCIO HJ&E
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 21 entre calles 22 y 23
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección carrera 21 entre calles 22 y 23
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1	CO1.PCCNTR.6730931
1.1	Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.498.257.838,00	3.445.150.226,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72111000	Lote 1	1,00	UN	3.498.257.838,00	3.445.150.226,00	3.498.257.838,00	3.445.150.226,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta Lote 1.pdf	Minuta Lote 1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge William Ruiz Ospir	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053801904	Guardar y notificar
Supervisor	MIGUEL IGNACIO ROJA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75089761	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MIGUEL IGNACIO ROJAS LOPEZ	13 días de tiempo transcurrido *(8/10/2024 8:37:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ EUGENIA ARAQUE MENA
Ordenador del Gasto	Jorge William Ruiz Ospina	18/09/2024 11:10:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge William Ruiz Ospina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	2.526.064.367
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	919.085.859
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		3.445.150.226

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022003170033	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022003170033	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500044323	CDP	No se ha iniciado		919.085.859 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3500022340	CDP	No se ha iniciado		2.526.064.367 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 4500026286	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.526.064.367 COP	2.526.064.367 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐									

4500026285	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	919.085.859 COP	919.085.859 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	3.445.150.226 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	3.445.150.226 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-