ALCALDÍA DE MANIZALES

AUTORIZACIÓN ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 2407080846 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y Q&Q INGENIERIA S.A.S

Manizales, 17 de octubre de 2024

Ingeniero
JOSE WILLIAM MARIN OSORIO
Interventor de Obra

Asunto: Autorización para realizar ADICIÓN No.1 y PRÓRROGA No.1 al contrato de obra pública No **2407080846** cuyo objeto refiere las "*REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE*"

En atención al asunto indicado me permito informar que la solicitud de suscribir **ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** suscrito entre el Municipio y **Q&Q INGENIERIA S.A.S,** identificado con NIT. 901.446.821, el cual tiene como objeto las "*REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE*", **ES APROBADA** de conformidad con las razones expuestas y avaladas por usted como interventor del mediante oficio INT2024038 del 17 de Octubre de 2024.

Atentamente,

PAULA ANDREA SANCHEZ
Secretaria de Despacho
Secretaría de Interior

SANDRA INES LÓPEZ RAMIREZ
Secretaria de Despacho
Secretaria de Infraestructura

RLS.